



République du Mali
Un peuple- un but- une foi



**Autorité de Régulation des Marchés
Publics et des Délégations de Service
Public (ARMDS)**

**AUDIT PHYSIQUE DES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS
PAR LES AUTORITES CONTRACTANTES AU TITRE DE
L'EXERCICE BUDGETAIRE 2013**

**RAPPORT DE SYNTHÈSE
PROVISOIRE**

Groupement SCG-CAPEE-CBS

SCG SARL
Sanoussi
Consulting Group

CAPEE SARL
Cabinet d'Audit de
Performance, d'Evaluation
et d'Etudes Economiques

CBS
Cabinet Bourama
SIDIBE

Table des matières

<u>AVANT-PROPOS</u>	<u>2</u>
<u>ABREVIATIONS ET ACRONYMES</u>	<u>3</u>
<u>RESUME</u>	<u>3</u>
<u>PRINCIPAUX CONSTATS</u>	<u>4</u>
<u>PRINCIPALES RECOMMANDATIONS</u>	<u>4</u>
<u>I.INTRODUCTION, CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION</u>	<u>5</u>
<u>1.1 Introduction et contexte</u>	<u>5</u>
<u>1.2 Objectifs et périmètre de la mission</u>	<u>5</u>
<u>II.METHODOLOGIE</u>	<u>5</u>
<u>II.1Echantillon des marchés audités physiquement</u>	<u>5</u>
<u>II.2Portée de la mission d’audit physique</u>	<u>6</u>
<u>II.3Prises de contact</u>	<u>6</u>
<u>II.4Revue documentaire et travaux de terrain</u>	<u>6</u>
<u>III.PRINCIPAUX CONSTATS</u>	<u>7</u>
<u>IV.PRINCIPALES RECOMMANDATIONS</u>	<u>7</u>
<u>V.ANNEXES</u>	<u>8</u>
<u>ANNEXE 1 : OPINION DE L’AUDITEUR</u>	<u>9</u>
<u>ANNEXE 2 : PLAN D’ACTIONS DES PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L’ENSEMBLE DES AUTORITES CONTRACTANTES AUDITEES</u>	<u>10</u>
<u>ANNEXE 3 : PLAN D’ACTIONS SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE CHAQUE AUTORITE CONTRACTANTE AUDITEE</u>	<u>11</u>
<u>ANNEXE 4 : LISTE DES MARCHES ET CONTRATS SIMPLIFIES AUDITES PHYSIQUEMENT POUR CHAQUE AUTORITE CONTRACTANTE</u>	<u>15</u>

AVANT-PROPOS

Le présent rapport de synthèse provisoire a pour objet de présenter les résultats de l'audit physique des marchés et contrats simplifiés passés par dix neuf¹ (19) des vingt (20) Autorités Contractantes au titre de l'exercice budgétaire 2013. Le rapport prend en compte les observations formulées par les Autorités Contractantes.

Le document comprend les points suivants :

- l'introduction et les objectifs de la mission
- la méthodologie utilisée
- les principaux constats
- les principales recommandations
- des annexes

Les annexes sont au nombre de quatre (4) : l'opinion de l'Auditeur (Annexe 1), le plan d'actions des principaux constats et recommandations de l'ensemble des Autorités Contractante auditées (Annexe 2), le plan d'actions spécifiques des principaux constats et recommandations de chaque Autorité Contractante (Annexe 3) et la liste des marchés et contrats simplifiés audités physiquement pour chaque Autorité Contractante (Annexe 4).

NB : L'audit de conformité des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés de la période concernée a fait l'objet d'un rapport séparé conformément aux termes de référence de la mission.

¹ Compte tenu du fait que le démarrage effectif des travaux d'audit à l'autorité contractante n'a pu se faire que très tardivement étant donné que l'AGETIPE avait estimé qu'elle ne pouvait pas être soumise à la présente mission en raison de son régime dérogatoire, la mission n'a pas pu effectuer dans le temps imparti l'audit physique des marchés et contrats simplifiés passés par cette entité en 2013.

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

ADNM	Agence de Développement du Nord du Mali
AGETIPE-Mali	Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi – Mali
AOO	Appel d'Offre Ouvert
AOR	Appel d'Offre Restreint
ARMDS	Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations des Services Publics
BN	Budget National
CR	Consultation Restreinte
CS	Cour Suprême
DFM	Direction des Finances et du Matériel
DGB	Direction Générale du Budget
DGE	Délégation Générale aux Elections
DGMP-DSP	Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DRMP-DSP	Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
MATCL	Ministère de l'Administration Territoriale et des collectivités Locales
MC	Ministère de la Communication
MEALN	Ministère de l'Education, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales
MEE	Ministère de l'Energie et de l'Eau
MET	Ministère de l'Equipement et des Transports
MJ	Ministère de la Justice
MJS	Ministère de la Jeunesse et des Sports
MSHP	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
OEM	Ordre d'Entrée du Matériel
ORTM	Office de Radiodiffusion Télévision du Mali
PAGAM/ GFP	Plan d'Action Gouvernemental pour l'Amélioration et la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques
PMU Mali	Pari Mutuel Urbain – Mali
PV	Procès-verbal

RESUME

La mission d'audit de l'exécution physique des marchés et contrats simplifiés passés par dix neuf (19) des vingt (20) Autorités Contractantes au titre de l'Exercice budgétaire 2013 a été effectuée par le Groupement de Cabinets SCG-CAPEE-CBS en collaboration avec le cabinet d'ingénieurs *Constructions et Expertises KAYEKO KAPA*. L'objectif principal de l'audit d'exécution physique était de vérifier la qualité et la matérialité des réalisations (travaux, fournitures et prestations intellectuelles) conformément aux spécifications techniques et aux clauses contractuelles.

L'échantillon des marchés et contrats simplifiés audités physiquement a été transmis individuellement aux Autorités Contractantes avant le début effectif de la mission. Un échantillon représentatif totalisant **69** marchés pour un montant de **33 246 302 013** francs CFA et **98** contrats simplifiés pour un montant de **1 529 137 488** francs CFA a été sélectionné en vue de vérifier la qualité et la matérialité des prestations réalisées.

● **PRINCIPAUX CONSTATS**

- Carences dans l'archivage des dossiers (Lettre de notification, PV de réception, spécifications techniques, rapport d'exécution, Bordereau d'Affectation du Matériel, Bordereau de Mise en Consommation, etc.) ;
- Difficultés de donner des avis sur la qualité et la matérialité des réalisations compte tenu de l'impossibilité de visiter les sites ;
- Mauvaise qualité de certains travaux exécutés : Travaux non entièrement exécutés ou fournitures non entièrement livrées ; Défaillances/absence d'un bureau spécialisé dans le contrôle de l'exécution des travaux ; Non respect des délais d'exécution ; Absence de garantie de bonne exécution et retenue de garantie ; etc.
- Carences dans la tenue de la comptabilité-matières : Difficultés de traçabilité de la destination finale des acquisitions ; Absence de codification des matériels (fournitures et services) ;
- Non mise en consommation de certains équipements payés depuis 2013 ; Existence de bordereaux de transmission ne portant pas la spécification des marchés concernés ; etc.
- Absence de preuve de transmission de certaines fournitures aux bénéficiaires ;
- PV de réception établie avant livraison ou avant notification du contrat.

● **PRINCIPALES RECOMMANDATIONS**

- Mettre en place un système d'archivage adéquat unique des dossiers de marchés et de contrats simplifiés et former les agents chargés de l'archivage ;
- S'assurer de la numérotation effective des contrats et de l'inscription de leur date de notification ;
- Exiger la codification effective des matières conformément à la réglementation en vigueur ;
- Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières et former les agents chargés de la comptabilité-matières ;

- Etablir les PV de livraison seulement après livraisons effectives sur sites conformément à la réglementation ;
- Fournir les preuves d'exécution des marchés et contrats simplifiés (y compris concernant les prestations intellectuelles) ;
- S'assurer du respect des délais d'exécution et appliquer les pénalités de retard en cas de dépassement des délais conformément aux spécifications techniques contractuelles ;
- Exiger les garanties (de bonne exécution et retenues) lorsque spécifiées dans les contrats ;
- S'assurer de la délivrance des attestations de services faits ;
- Procéder à l'audit physique des marchés passés en 2013 (concernant les régions du Nord) qui n'ont pu être vérifiées physiquement pour des raisons de sécurité, dans le cadre de missions futures.
- S'assurer du suivi/contrôle des travaux par un bureau de contrôle qualifié et compétent conformément aux spécifications techniques des contrats ;
- Régulariser les affectations des véhicules des marchés N° 0176 DGMP 2013 et N° 0515 DRMP 2013 ;
- Adapter les expressions de besoins aux besoins réels de l'Autorité Contractante ;
- S'assurer de l'exécution des marchés conformément aux termes des contrats.

I. INTRODUCTION, CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

1.1 Introduction et contexte

La mission d'audit de l'exécution physique des marchés et contrats simplifiés passés par vingt (20) Autorités Contractantes au titre de l'Exercice budgétaire 2013, a été effectuée par le Groupement de Cabinets SCG-CAPEE-CBS en collaboration avec le cabinet d'ingénieurs *Constructions et Expertises KAYEKO KAPA*. Cette mission vient en complément à celle sur la conformité des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés passés en 2013 par l'autorité contractante.

La liste des Autorités Contractantes à auditer au titre des marchés passés en 2013 a été fournie par l'ARMDS. Elle se présente comme suit :

- huit (08) Autorités Contractantes au titre de l'Administration Centrale et Déconcentrée ;
- huit (08) Autorités Contractantes au titre des Organismes Personnalisés ;
- trois (03) Autorités Contractantes au titre des Collectivités Locales ;
- une (01) Autorité Contractante au titre des Institutions.

ADMINISTRATIONS CENTRALES	ORGANISMES PERSONNALISES	COLLECTIVITES LOCALES	INSTITUTIONS
Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Territoriales (MATCL)	Hôpital du Mali	Commune 4	Cour Suprême (CS)
Ministère de l'Energie et de l'Eau (MEE)	ORTM	Mairie de Kati	
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP)	Direction Générale de l'Autorité Routière	Commune 2	
Ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN)	AGETIPE		
Ministère de l'Équipement et des Transports (MET)	Agence de Développement du Nord (ADN)		
Ministère de la Justice (MJ)	Délégation Générale aux Elections (DGE)		
Ministère de la Communication (MC)	Direction Générale du Budget (DGB)		
Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)	PMU MALI		

1.2 Objectifs et périmètre de la mission

L'objectif principal de l'audit d'exécution physique est de vérifier la qualité et la matérialité des réalisations (travaux, fournitures et prestations intellectuelles) conformément aux spécifications techniques et aux clauses contractuelles. La mission a porté principalement sur :

- la vérification quantitative et qualitative des marchés et contrats sélectionnés ;
- la formulation de constats et de recommandations ;
- l'élaboration de plans d'actions des constats et recommandations ;
- la formulation de l'opinion et des réserves de l'auditeur après réception des commentaires et observations des Autorités Contractantes sur les rapports individuels reçus.

II. METHODOLOGIE

II.1 Echantillon des marchés audités physiquement

L'échantillon des marchés et contrats simplifiés à auditer physiquement a été transmis individuellement aux Autorités Contractantes avant le début effectif de la mission. En effet, un échantillon représentatif totalisant **69** marchés pour un montant de **33 246 302 013** francs CFA et **98** contrats simplifiés pour un montant de **1 529 137 488** francs CFA a été sélectionné en vue de vérifier la qualité et la matérialité des prestations réalisées conformément aux spécifications techniques et aux clauses contractuelles.

2.1.1 Répartition par nature des marchés et contrats simplifiés audités physiquement

2.1.2 Répartition du nombre de marchés et contrats simplifiés audités physiquement par Autorité Contractante

II.2 Portée de la mission d'audit physique

Le contrôle physique a porté, pour chaque marché sélectionné, sur les aspects suivants :

- contrôle de la matérialité des dépenses effectuées ;
- diagnostic sur l'état des ouvrages, équipements, fournitures par référence à leur prix, à leurs descriptions dans le marché et à leurs états actuels, compte tenu de leurs âges et leurs conditions d'utilisation ;
- conformité de la réception de la livraison ou de l'achèvement des travaux, biens ou services avec les spécifications du marché et les normes techniques ;
- justification technique et financière des avenants et ordres de services signés.

Plus précisément pour les marchés de travaux, les expertises ont porté sur :

- la conformité physique des travaux avec les procès-verbaux (PV) de réception provisoire et définitive ;
- la qualité, la véracité et la sincérité des documents de Contrôle par rapport aux constatations physiques pouvant être faites sur site ;
- l'état de fonctionnement des ouvrages ;
- les prix unitaires pratiqués pour les principales rubriques par rapport à ceux du marché ;
- la cohérence des quantités ;
- la mise à jour des malfaçons ;
- les dangers éventuels pouvant découler de certains ouvrages ;
- etc.

II.3 Prises de contact

Des prises de contact de l'équipe (personnels du Groupement et du cabinet d'ingénieurs de génie civil *Constructions et Expertises KAYEKO KAPA*) ont été faites individuellement avec chaque Autorité Contractante dans le cadre de l'audit physique. Au cours des prises de contact, la mission a présenté l'échantillon d'audit et un calendrier des travaux qui a été adopté de commun accord avec le Point focal désigné de l'Autorité Contractante.

II.4 Revue documentaire et travaux de terrain

La revue documentaire a consisté en la collecte et l'analyse de la documentation existante se rapportant à l'objet de l'audit physique (Procès-verbaux des visites de chantiers et de réception, rapports périodiques, plan des infrastructures, cahier des charges et d'autres pièces de la comptabilité matières).

Après avoir pris connaissance de la documentation existante, les contrôles sur sites ont été effectués. Des informations ont été recueillies à partir des constatations faites sur place. Les travaux de terrain ont été conduits sur les sites par notre équipe d'experts-domaine accompagnée du personnel désigné par l'Autorité Contractante.

III. PRINCIPAUX CONSTATS

- Carences dans l'archivage des dossiers (Lettre de notification, PV de réception, spécifications techniques, rapport d'exécution, Bordereau d'Affectation du Matériel, Bordereau de Mise en Consommation, etc.) ;
- Difficultés de donner des avis sur la qualité et la matérialité des réalisations compte tenu de l'impossibilité de visiter les sites ;
- Mauvaise qualité de certains travaux exécutés : Travaux non entièrement exécutés ou fournitures non entièrement livrées ; Défaillances/absence d'un bureau spécialisé dans le contrôle de l'exécution des travaux ; Non respect des délais d'exécution ; Absence de garantie de bonne exécution et retenue de garantie ; etc.
- Carences dans la tenue de la comptabilité-matières : Difficultés de traçabilité de la destination finale des acquisitions ; Absence de codification des matériels (fournitures et services) ;

- Non mise en consommation de certains équipements payés depuis 2013 ; Existence de bordereaux de transmission ne portant pas la spécification des marchés concernés ; etc.
- Absence de preuve de transmission de certaines fournitures aux bénéficiaires ;
- PV de réception établie avant livraison ou avant notification du contrat.

IV. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

- Mettre en place un système d'archivage adéquat unique des dossiers de marchés et de contrats simplifiés et former les agents chargés de l'archivage ;
- S'assurer de la numérotation effective des contrats et de l'inscription de leur date de notification ;
- Exiger la codification effective des matières conformément à la réglementation en vigueur ;
- Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières et former les agents chargés de la comptabilité-matières ;
- Etablir les PV de livraison seulement après livraisons effectives sur sites conformément à la réglementation ;
- Fournir les preuves d'exécution des marchés et contrats simplifiés (y compris concernant les prestations intellectuelles) ;
- S'assurer du respect des délais d'exécution et appliquer les pénalités de retard en cas de dépassement des délais conformément aux spécifications techniques contractuelles ;
- Exiger les garanties (de bonne exécution et retenues) lorsque spécifiées dans les contrats ;
- S'assurer de la délivrance des attestations de services faits ;
- Procéder à l'audit physique des marchés passés en 2013 (concernant les régions du Nord) qui n'ont pu être vérifiées physiquement pour des raisons de sécurité, dans le cadre de missions futures.
- S'assurer du suivi/contrôle des travaux par un bureau de contrôle qualifié et compétent conformément aux spécifications techniques des contrats ;
- Régulariser les affectations des véhicules des marchés N° 0176 DGMP 2013 et N° 0515 DRMP 2013 ;
- Adapter les expressions de besoins aux besoins réels de l'Autorité Contractante ;
- S'assurer de l'exécution des marchés conformément aux termes des contrats.

V. ANNEXES

ANNEXE 1 : OPINION DE L'AUDITEUR

Conformément à la mission commanditée par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS), nous avons procédé à l'audit de l'exécution physique des marchés passés par dix neuf (19) des vingt (20) Autorités Contractantes pour l'exercice 2013.

Il s'est agi de vérifier la qualité et la matérialité des travaux, fournitures et prestations intellectuelles conformément aux spécifications techniques et aux clauses contractuelles afin d'exprimer une opinion motivée. Nous estimons que nos contrôles permettent de fournir une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

Les travaux ainsi effectués dans le cadre de cet audit appellent de notre part les remarques suivantes :

1. LIMITES AUX TRAVAUX D'AUDIT

- La mission n'a pas pu vérifier physiquement (qualité et matérialité) des travaux de l'Agence de Développement du Nord du Mali dans le cadre de l'exercice 2013 pour des raisons d'insécurité persistante ;
- En raison des retards dans le démarrage effectif de nos travaux à l'AGETIPE qui s'était opposée à la tenue de la présente mission dans sa structure compte tenu de son régime dérogatoire, la mission n'a pas non plus pu effectuer les travaux d'audit physique dans cette entité dans le temps imparti.

2. RESERVES

- **Les défaillances des bureaux de contrôle ou le non recrutement d'un bureau de contrôle compétent** remettent en cause la qualité intrinsèque des travaux dans certains cas ;
- **La non-application rigoureuse des principes de la comptabilité-matières** (codification des matières, documents relatifs aux mouvements des matières, lettres de notification, PV de livraison, Attestations de service fait, etc.) rend difficile la traçabilité des matières et ne permet d'apprécier les délais d'exécution ;
- **L'absence des garanties** (de bonne exécution et retenues) contractuelles lorsque celles-ci sont requises est de nature à exposer les autorités contractantes ; aussi, **la non-application des pénalités de retard** ne favorise pas l'efficacité dans le système de la commande publique.
- Pour des raisons d'insécurité persistante, **les marchés concernant les régions du Nord** n'ont pu être audités physiquement ; il reviendra aux audits futurs d'accorder une attention particulière dans la vérification de la qualité et de la matérialité des réalisations faites sur place.
- Pour certainement des raisons de **défaillances de l'archivage**, certains dossiers n'ont pu être mis à la disposition de la mission dans le cadre de cet audit physique. La qualité et la matérialité des prestations les concernant n'ont pu être établies.

Il ressort des observations énoncées dans les constats, recommandations, limites et réserves, qu'il y a nécessairement des améliorations à faire dans la gestion de la passation, de l'exécution et du règlement des marchés publics. **Nous jugeons la performance d'ensemble des autorités contractantes auditées moyennement satisfaisante.**

**ANNEXE 2 : PLAN D' ACTIONS DES PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE L'ENSEMBLE DES AUTORITES
CONTRACTANTES AUDITEES**

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Carences dans l'archivage des dossiers (Lettre de notification, PV de réception, spécifications techniques, rapport d'exécution, Bordereau d'Affectation du Matériel, Bordereau de Mise en Consommation, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un système d'archivage adéquat unique des dossiers de marchés et de contrats simplifiés ; • Former les agents chargés de l'archivage ; 	Dans les cinq (05) prochaines années	Absence de dispositions nationales en la matière
Difficultés de donner des avis sur la qualité et la matérialité des réalisations compte tenu de l'impossibilité actuelle de visiter les sites	Procéder à l'audit physique des marchés passés en 2013 concernant les régions du Nord qui n'ont pas pu être vérifiés physiquement dans le cadre de missions futures d'audit	Audit de 2015	Retour de la paix dans les régions du Nord
Mauvaise qualité de certains travaux exécutés : Travaux non entièrement exécutés ou fournitures non entièrement livrées ; Défaillances/absence d'un bureau spécialisé dans le contrôle de l'exécution des travaux ; Non respect des délais d'exécution ; Absence de garantie de bonne exécution et retenue de garantie ; etc.	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de l'exécution des marchés conformément aux termes des contrats ; • S'assurer du respect des délais d'exécution et appliquer les pénalités de retard en cas de dépassement des délais conformément aux spécifications techniques contractuelles ; • Exiger les garanties (de bonne exécution et retenues) lorsqu'elles sont spécifiées dans les contrats ; • S'assurer de la délivrance des attestations de services faits ; • S'assurer du suivi/contrôle des travaux par un bureau de contrôle qualifié et compétent conformément aux spécifications techniques des contrats ; • Former les agents chargés de la 	Dans les deux (02) prochaines années	Néant

comptabilité-matière ;			
Carences dans la tenue de la comptabilité-matières : Difficultés de traçabilité de la destination finale des acquisitions ; Absence de codification des matériels (fournitures et services) ; Existence de bordereaux de transmission ne portant pas la spécification des marchés concernés ; etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières ; • Exiger la codification effective des matières conformément à la réglementation en vigueur ; • S'assurer de la numérotation effective des contrats et de l'inscription de leur date de notification ; 	Immédiatement	Néant
Non mise en consommation de certains équipements payés depuis 2013	Adapter les expressions de besoins réels de l'Autorité Contractante	A partir du budget de 2017	Néant
Absence de preuve de transmission de certaines fournitures aux bénéficiaires	Fournir les preuves d'exécution des marchés et contrats simplifiés (y compris concernant les prestations intellectuelles)	Immédiatement	Néant
PV de réception établie avant livraison ou avant notification du contrat	Etablir les PV de livraison seulement après livraisons effectives sur sites conformément à la réglementation	Immédiatement	Néant

**ANNEXE 3 : PLAN D' ACTIONS SPECIFIQUES DES PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS DE CHAQUE AUTORITE
CONTRACTANTE AUDITEE**

Mairie de la Commune IV du District

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Absence de certaines pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de fournitures et prestations intellectuelles	Mettre en place un système d'archivage adéquat unique des dossiers des marchés	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> ● Absence de dispositions nationales en la matière ● Absence de disponibilités budgétaires
Mauvaise qualité des travaux exécutés	Exiger le suivi/contrôle des travaux par un bureau de contrôle qualifié et compétent	2016	Néant

Direction Générale du Budget

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Absence de certaines pièces indispensables au suivi et au contrôle du contrat (OEM, etc.)	Mettre en place un système d'archivage adéquat unique des dossiers des marchés	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> ● Absence de dispositions nationales en la matière ● Absence de disponibilités budgétaires

Absence de codification du matériel	Procéder à la codification du matériel	2016-2017	Néant
-------------------------------------	--	-----------	-------

Délégation Générale aux Elections

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Carence de l'archivage de certaines pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de prestations intellectuelles (en l'occurrence, les licences de logiciel)	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la mise en place d'un système d'archivage adéquat unique des dossiers de marchés • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	Néant
Absence de preuve de retenue de garantie dans les cas où la retenue est exigée	Procéder à la mise en place d'un système d'archivage adéquat unique des dossiers de marchés	Immédiatement	Néant

Hôpital du Mali

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Non mise en consommation d'équipements achetés depuis 2013	Adapter les expressions de besoins aux besoins réels de l'Autorité Contractante	A partir du budget de 2017	Néant
Aucune traçabilité des fournitures mise en consommation	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la codification des matières • Former les agents chargés de la codification des matières 	2016-2017	Néant

Réception de fournitures non conformes aux spécifications des contrats	Exiger la conformité des fournitures avec les spécifications techniques des contrats à la réception.	Immédiatement	Néant
--	--	---------------	-------

Ministère de la Jeunesse et des Sports

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Carences de l'archivage de certaines pièces essentielles (spécifications techniques, rapport d'exécution, fiche détenteur, etc.)	Mettre en place un système d'archivage adéquat unique des dossiers des marchés	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires
Carences dans la tenue de la comptabilité-matières (insuffisances dans la traçabilité de la destination finale des fournitures)	Procéder à la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières	2016-2017	Néant

Ministère de l'Administration Territoriale

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Existence de bordereaux de transmission non spécifiés (non spécification des marchés par rapport à certaines fournitures livrées dans le cadre du retour de l'administration au Nord)	Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières	Immédiatement	Néant

Absence de preuves de transmission de certaines fournitures dans la région de Mopti (armoires, fauteuils demi-ministre, chaises visiteurs, etc.)	Exiger la transmission aux bénéficiaires prévues des fournitures non encore livrées	Immédiatement	Néant
Absence des preuves d'exécution des marchés de régularisation N° 0203 DGMP 2013 et N° 0338 DGMP 2013	Exiger la fourniture des preuves d'exécution des marchés concernés	Immédiatement	Néant
Carence de l'archivage des dossiers de marchés	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la mise en place d'un système d'archivage adéquat et unique • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires

Ministère de l'Energie et de l'Eau

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Un des véhicules est parti avec un des agents du service devenu Conseillé Technique	Régulariser la situation du véhicule parti avec un des agents du service devenu Conseiller Technique	Immédiatement	Néant
Carences dans la tenue de la comptabilité-matières (insuffisances dans la traçabilité des fournitures mises en consommation, absence d'inventaire périodique des biens de l'Etat au niveau du département)	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la codification et à l'inventaire périodique des matières • Procéder à la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières 	2016	Néant
Absence de preuve d'exécution des marchés N° 0049 DGMP 2013 et CI-N° 088 MEE 2013 de prestation intellectuelle	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la mise en place d'un système d'archivage adéquat et unique • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires

Agence pour le Développement du Nord du Mali

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Difficultés de donner des avis sur la qualité et la matérialité des réalisations compte tenu de l'impossibilité actuelle de visiter les sites	Procéder à l'audit physique des marchés passés en 2013 concernant les régions du Nord, qui n'ont pas pu être vérifiés physiquement, dans le cadre de missions futures d'audit	Audit de 2015	Retour de la paix dans les régions du Nord

Autorité Routière

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Insuffisances dans l'archivage et la mise à disposition de certaines pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de fournitures (Ordre d'Entrée du Matériel, etc.)	Mettre en place un système d'archivage adéquat unique des dossiers des marchés	Immédiatement	Néant
Carences dans la tenue de la comptabilité-matières (insuffisances dans la traçabilité de la destination finale des fournitures)	Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières	2016-2017	Néant

Ministère de l'Education Nationale

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Absence de codification des matériels	<ul style="list-style-type: none"> Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières Former les agents chargés de la comptabilité-matières 	Immédiatement	Néant
Non-respect des délais d'exécution de certains marchés	<ul style="list-style-type: none"> S'assurer du respect des délais d'exécution Appliquer les pénalités de retard en cas de dépassement des délais conformément aux spécifications techniques contractuelles 	Immédiatement	Néant
PV de réception établie avant les livraisons sur sites	Respecter la réglementation de la tenue des PV de réception	Immédiatement	Néant
Délivrance d'Attestations de Service Fait avant la fin de l'exécution des travaux	Ne délivrer les Attestations de Service Fait qu'une fois l'exécution des travaux terminée.	Immédiatement	Néant

ORTM

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Absence de codification des matériels	<ul style="list-style-type: none"> Procéder à la codification des matériels Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières 	2016-2017	Néant
Absence d'Ordre d'Entrée de Matériels des contrats simplifiés	<ul style="list-style-type: none"> Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières 	Immédiatement	Néant

Ministère de l'Équipement et du Transport

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
----------	-----------------	----------	--------------------

Absence de codification des matières	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la codification des matériels • Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières 	2016-2017	Néant
Carence de l'archivage (absence de pièces indispensables à l'appréciation des délais et absence des spécifications techniques de certaines fournitures : Lettres de notification, OEM, dates, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la mise en place d'un système adéquat et unique d'archivage • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires

AGETIP

L'AGETIPE n'a pas fait l'objet d'audit physique compte tenu du délai imparti à cause des retards dans le démarrage effectif de la mission au niveau de l'entité : l'Autorité Contractante estimait qu'elle n'était pas soumise à la présente mission étant donné son régime dérogatoire.

Cour Suprême

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Carences dans l'archivage des dossiers des marchés (absence des PV de réception, spécifications techniques, r, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la mise en place d'un système adéquat et unique d'archivage • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires
Carences dans la tenue de la comptabilité-matières (absence des Bordereau d'Affectation du Matériel, Bordereau de Mise en Consommation, Fiche détenteur, etc.)	Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières	Immédiatement	Néant

Mairie de la Commune II du District

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Exécution partielle des travaux prévus dans le cadre du marché de construction du siège de la Mairie	Exiger l'achèvement des travaux	Immédiatement	Néant
Mauvaise qualité du contrôle des travaux de la construction du siège de la Mairie par le bureau spécialisé recruté	Exiger le suivi/contrôle des travaux par un bureau de contrôle qualifié et compétent	Immédiatement	Néant

Mairie de la Commune Urbaine de Kati

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Carence de l'archivage de certaines pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de fournitures et de prestations intellectuelles (Bordereau d'Affectation du Matériel, Bordereau de Mise en Consommation, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un système d'archivages adéquat et unique des dossiers de marchés • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires

Carences dans la tenue de la comptabilité-matières (absence des Bordereau d'Affectation du Matériel, Bordereau de Mise en Consommation, Fiche détenteur, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières Former les agents chargés de la tenue de la comptabilité-matières 	2016-2017	Absence de disponibilités budgétaires
--	---	-----------	---------------------------------------

Ministère de la Communication

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Carence de l'archivage de certaines pièces indispensables au suivi et au contrôle des contrats de fournitures et prestations	<ul style="list-style-type: none"> Mettre en place un système d'archivages adéquat et unique des dossiers de marchés Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	Absence de disponibilités budgétaires

Ministère de la Justice

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Absence de codification des matières	<ul style="list-style-type: none"> Procéder à la codification des matières Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières 	2016-2017	Néant

Absence des pièces indispensables à l'appréciation des délais et absence des spécifications techniques de certaines fournitures	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un système d'archivages adéquat et unique des dossiers de marchés • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires
Absence de preuve d'inscription au Livre Journal des acquisitions de bien et services	Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières	Immédiatement	Néant

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Carence de l'archivage de pièces essentielles (PV de réception, spécifications techniques, rapport d'exécution, Bordereau d'Affectation du Matériel, Bordereau de Mise en Consommation, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un système d'archivages adéquat et unique des dossiers de marchés • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires
Carence dans la tenue de la comptabilité-matières (difficultés de la traçabilité de la destination finale de certaines acquisitions)	Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières	2016-2017	Néant
Absence de preuve de livraison de certaines fournitures des marchés N° 0423 DGMP 2013 et N° 0438 DGMP 2013	Procéder à la livraison des fournitures non livrées	Immédiatement	Néant

PMU Mali

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
----------	-----------------	----------	--------------------

Absence de certaines pièces indispensables au suivi et au contrôle du contrat (OEM, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en place un système d'archivages adéquat et unique des dossiers de marchés • Former les agents chargés de l'archivage 	2016-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Absence de dispositions nationales en la matière • Absence de disponibilités budgétaires
Absence de codification des matières	<ul style="list-style-type: none"> • Procéder à la codification des matières • Exiger la tenue rigoureuse de la comptabilité-matières 	2016-2017	Néant

ANNEXE 4 : LISTE DES MARCHES ET CONTRATS SIMPLIFIES AUDITES PHYSIQUEMENT POUR CHAQUE AUTORITE CONTRACTANTE

Ministère de l’Energie et de l’Eau (MEE)

Liste des marchés

INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT	TITULAIRE	MODE DE PASSATION	NATURE
Action de suivi post projet dans le plateau dogon	54825000	BREESS	AOR	Prestation
Fourniture de 03 véhicules Mitsubishi L200 4X4 DC GLA la cellule de coordination du projet d'appui au secteur de l'énergie (pase)	41850000	MALIENNE DE L'AUTOMOBILE	AOO	Fourniture
Fourniture d'un (01) véhicule tout terrain station Wagon pour le compte du Programme National de Mobilisation des Ressources en Eau et de la Réalisation d'Adduction d'eau Potable (AEP) et d'assainissement dans les Centres semi-urbains en 1ère, 2ème, 5ème et 6ème région financé par le Budget	41 000 000	Marché attribué à CFAO MOTORS MALI après appel d'offre national ouvert	AOO	Fourniture

National à 100%				
Achat d'un véhicule Nissan Hardbody double 4x4 tout terrain Pick-Up	19400000	SERA MALI	CR	Fourniture

Liste des contrats simplifiés

INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT	TITULAIRE	MODE DE PASSATION	NATURE
Marché relatif à l'inventaire et à l'état des lieux des installations solaires réalisées à travers les régions de Sikasso, Ségou et le District de Bamako "Lot 2 : région de Ségou"	16134060	CTEXCEL - SARL	AOO	Prestation
Fourniture d'équipements de mesure du vent	24465780	BUILDERS DIAWARA SOLAR	CR	Fourniture
Achat d'un véhicule pour le Projet Centrale Hydroélectriques	23600000	ETS BABOUYA SYLLA	CR	Fourniture
Achat d'un véhicule Toyota Hillux double Cabine 4x4 version standard pour le compte du Projet Interconnexion Mali RCI	23600000	B-S DISTRIBUTION	CR	Fourniture
Achat de matériaux pour la réalisation d'hangars pour l'Unicité de Test de	22896235	BUILDERS DIAWARA SOLAR	CR	Fourniture

Biogaz au compte du Projet Cartographie Ressources Renouvelables (DANIDA)				
Honoraires et frais de prestations pour l'audit des exercices 2010-2011- 2012 et 30 juin 2013 pour le Projet Mali Bio Electrification de 7 localités	13924000	MANAGEMENT CONSEIL COMPTABILITE ET INFORMATIQUE	CR	Prestation
Achat de fourniture de bureau pour le compte de la DNH du MEE	21972308	Mamadou DIABY Commerce Général	CR	Fourniture
Achat d'un véhicule Nissan Hardbody double 4x4 tout terrain Pick-Up	19400000	SERA MALI	CR	Fourniture

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Servic e	Nature	Financement	Titulaire	Montant
1	CI N° 007/MS-DFM-2013	Fourniture de mobilier de bureau pour le compte du Cabinet et Secrétariat du Ministère de la Santé	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	Boubacar DIAKITE	21 184 540
2	CI N° 042/MS-DFM-2013	Fourniture de Matériels Technique pour compte de la Division Nutrition de la DNS	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	TRANS-HADIBO SARL	24 500 000
3	CI N° 053/MS – DFM – 2013	Fourniture de matériels informatiques pour le compte de la Division Nutrition de la Direction Nationale de la Santé	MSHP	DFM	Fournitures		DISTRIBUTION NABILCO	2 415 000

4	CI N° 075/MS-DFM-2013	Fourniture de matériels médicaux pour le CSCOM de Bamako-coura Bolibana	MSHP	DFM	Fournitures		EMENT-SARL	16 021 747
5	CI N° 095/MS-DFM-2013	Fourniture d'un Onduleur 80 KVA pour le compte de la Direction des Finances et du Matériels du Ministère de la Santé	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	CISSE TECHNOLOGIE SARL	22 050 000
6	CI N° 129/MS-DFM-2013	Fourniture et installation sur site d'équipements médicaux destinés au CSCOM de Kalabancoro Kouloubeni	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	PKC SARL	16 630 116
7	CI N° 136/MS-DFM-2013	Fourniture de matériels et d'équipements dans le cadre de la gestion des déchets biomédicaux pour le compte de la Direction Nationale de la Santé (DNS)	MSHP	DFM	Fournitures	BN EX 2013 UF 6-2-0-0760-000-0010-02-1	FANTA TRAORE NIARELA RUE 410 PORTE 122	24 871 686
8	CI N° 303/MS – DFM – 2013	Fourniture de supports IEC destinés aux activités du CНИЕCS	MSHP	DFM	Fournitures	BN EX 2013 UF 5-2-0-0760-000-0040-02-1	GROUPMT	24 927 500
9	CI N° 358/MS-DFM-2013	Fourniture de mobiliers de bureau pour le compte de la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) du Secteur Santé, Développement Social et Promotion Famille	MSHP	DFM	Fournitures	BN EX 2013 UF 3-8-0-0135-000-065-01-1	Moussa Balla COULIBALY-COULIBALY SERVICE, Sabalibougou	21 859 500
10	CI N° 370/MS-DFM-2013	Mise en place d'une application de gestion du personnel Non Immatriculé du Ministère de la Santé et de l'hygiène Publique recruté sur le fond PPTE	MSHP	DFM	Fournitures	BN EX 2013 UF 6-2-0-0760-000-0360-04-1	PROTONIS SARL , Missabougou Cité SPI	12 685 000
11	CI N° 393/MS – DFM – 2013	Fourniture d'accessoires pour matériels audiovisuels pour le compte de la CPS	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	SIDI MOHAMED DIALLO	1 533 000
12	CI N° 410/MS-DFM-2013	Prise en charge des frais de formation en Maîtrise, de Mr Mamoutou DIABATE agent du CНИЕCS du	MSHP	DFM		BN EX 2013 UF 3-2-0-0121-000-	TECHNOLAB-ISTA, Hamdallaye ACI	2 076 800

		Ministère de la Santé sur le thème : Finance Gestion à TECHNOLAB-ISTA, au titre de l'année universitaire 2012-2013				0140-01-1	2000	
13	² CI N° 416/MS-DFM-2013	Fourniture d'équipements d'assainissement dans le cadre de la prise en charge des sinistrés des inondations survenues dans le District de Bamako	MSHP	DFM	Fournitures		ETS ALFAROUK	24 780 000
14	CI N° 441/MS – DFM – 2013	Travaux de réalisation de d'adduction d'eau à la CPS	MSHP	DFM	Travaux	BN EX 2013 UF 3-2-0-0121-000-0140-01-1	BTA SERVICE	2 721 080
15	CI N° 465/MSHP-DFM-2013	Fourniture d'un véhicule Pick up double cabine destiné à la Direction du Programme National de Lutte contre le Paludisme (DPNP)	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	Linco Automobiles	23 000 000
16	³ CI N° 478/MS-DFM-2013	Fourniture d'un véhicule TT station Wagon destiné au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	MSHP	DFM	Fournitures		ETS Cheikna SYLLA	24 485 000
17	CI N° 485 MS/DFM-2013	Fourniture d'appareils et d'équipements de sonorisation pour le compte du Centre National d'Information, d'Education et de Communication pour la Santé (CНИЕCS)	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	Afrique Communication SARL	15 340 000
18	CI N° 501/MS-DFM-2013	Fourniture de petits matériels de laboratoire pour le compte de la DPNLP	MSHP	DFM	Fournitures	Budget National	Lamine SANTARA	24 850 000

Liste des Marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
----	--------------	-------	----------	---------	--------	-------------	-------------------	-----------	---------

²Contrat non transmis par la DFM ;

³Contrat non transmis par la DFM.

1	0002/DGMP-DSP-2013	Fourniture et installation d'un scanner à l'hôpital Universitaire CHU Gabriel Toure	MS	DFM	Fourniture		ED	CISSE TECHNOLOGIE	500 000 000
2	0331/DGMP-DSP-2013	Fourniture de mobilier de bureau destiné aux services centraux du MS : Cabinet, Secrétariat Général, Conseil de Santé, CPS, DPNLP, DFM, CADD, CNESS, DNS, CSLS et DRH	MSHP	DFM	Fourniture	BN	AOO	Kadiatou Coulibaly	22 421 770
3	0381/DGMP-DSP-2013	Services de consultants relatif à l'audit comptable et financier des comptes du PRODESS II, exercice 2011 et 2012	MSHP	DFM	PRESTATION	BN EX 2013 SE 610 UF 3-2-0-0121-000-0140-01-1 CE 4-631-32	CR	AE2C-SARL (Audit expertise Comptable et Conseil)	30 835 760
4	0394-DGMP 2013	Fourniture et installation de matériels et équipements destinés aux régions de Gao et Tombouctou dans le cadre du retour de l'administration au Nord du Mali: Lot 1: Fournitures de matériels informatiques	MS	DFM	Fourniture	BN EX 2013 SE 610 CE 5-234-10 UF 3-2-0-0121-000-0140-01-1	AOO	Boubacar Diakité	50 322 300
5	0423/DGMP-DSP-2013	Fourniture et installation d'équipements médicaux destinés au service d'Accueil des Urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU)	MSHP	DFM	Fourniture	BN EX 2013 SE 610 UF 6-2-0-0740-000-0190-04-1 CE 4-631-21	AOR	CISSE TECHNOLOGIE	249 300 680

		Gabriel TOURE lot N°1 : Fourniture et installation d'équipements d'urgence et de laboratoire							
6	0438/DGMP-DSP- 2013 (Recours au CRD, Décision N°40)	Fourniture et installation de matériels et équipements destinés aux régions de Gao et Tombouctou dans le cadre du retour de l'administration au Nord du Mali lot 3 : Fourniture et installation de groupes électrogènes.	MSHP	DFM	Fourniture	BN EX 2013 SE 610 UF 3- 2-0-0121- 000-0140-01- 1 CE 5-234-10	AOO	Ets HAMADY TRAORE	255 824 000

Ministère de l'Education, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° DE CONTRATS	OBJET	AUTORITE	SERVICE	NATURE	FINANCEMENT	TITULAIRE	MONTANT
1	202	Les Travaux de Réhabilitation des Bureaux du Centre d'Animation Pédagogique du Centre Commercial (CAP CC) situés à Darsalam	MEN	DFM	Travaux	Budget National Exercice 2013	GENERAL ENTREPRISE Maimouna DIALLO	24 757 604

		Commune III du District de Bamako.						
2	262	Les Travaux de Réhabilitation de l'Ecole Fondamentale Madame SOW Aïssata COULIBALY de N'Tomikoroboug ou A et B 1 ^{er} Cycle se situent en Commune III du District de Bamako.	MEN	DFM	Travaux	Budget National Exercice 2013	ENTREPRISE KERWANE CONSTRUCTION	23 787 696
3	334	Fourniture de Mobilier de bureau (lot 1).	MEN	DFM	Fournitures	Budget National Exercice 2013	Awa et Kadi Sarl	20 393 940
4	336	Fourniture de Matériel informatique (lot 2)	MEN	DFM	Fournitures	Budget National Exercice 2013	CDMI	17 052 000
5	210	Travaux de Réhabilitation de l'Ecole Fondamentale de	MEN	DFM	Travaux	Budget National Exercice 2013	Entreprise Prince Construction	24 811 586

		Torokorobougou A et C.						
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Liste des Marchés

N°	N° DE MARCHÉ	OBJET	AUTORITE	SERVICE	NATURE	FINANCEMENT	TITULAIRE	MONTANT
1	00059/DGMP-DSP/2013	Travaux de construction de la clôture de l'institut de formation des maitres IFM de Kati ;	MEN	DFM	Travaux	Budget national	GROUPEMENT S.A.CA.R- SARLBTP/STS SARL	100 894 732
2	0305-DGMP-DSP-2013	Fourniture et livraison sur sites de manuels scolaires	MEN	DFM	fourniture	Budget national	Editions Mot à Mot	60 173 500
3	0134-DGMP-2013	Fourniture et livraison sur Sites de manuels scolaires	MEN	DFM	fourniture	Budget national	Editions SAVANE VERTE	179 008 950

4	0032/DGMP-DSP/2013	Lot 1 : Fourniture et distribution de cahiers aux établissements d'enseignement secondaire général, technique et professionnel des Académies d'Enseignement de Bamako Rive Droite, de Bougouni et de Sikasso avec une quantité de 1.296.000 cahiers de 100 pages et 1.108.000 cahiers de 200 pages	MEN	DFM	fourniture	Budget national	GRAPHIQUE INDUSTRIE SA	607 440 400
5	0263/DGMP-2013	Livraison sur sites de 198.720 manuels scolaires de 54 kits en langues	MEN	DFM	fourniture	Budget national	EDITIONS MANDING	149 040 000

		nationales						
6	0294/DGMP-2013	Fourniture et livraison sur sites de 2 400 manuels Saryasun san folo et 2 000 manuels Saryasun san filanan	MEN	DFM	fourniture	Budget national	Editions SAVANE VERTE	25 300 000
7	0348/DGMP-2013	Fourniture et livraison sur Sites de manuels scolaires	MEN	DFM	Fournitures	Budget national	Editions SAVANE VERTE	49 996 250 FCFA

Ministère de l'Équipement et des Transports (MET)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° de Marché	OBJET	Service	Nature	Financement	Titulaire	Montant
1	66	Fourniture de documents de transport	DNTTMF	Fourniture	Budget National	SEDEC GRAPHIC UNIVERS	24573500
2	226	Fourniture de matériaux de construction	CETRU	Fourniture	Budget National	TOU SERVICES & CO	24539280

3	306	Fourniture de mobiliers de bureau	DNTTMF	Fourniture	Budget National	SEYDOU YALCOUYE	24502110
4	11	Acquisition de matériels informatiques	DNTTMF	Fourniture	Fonds TRIE	SEEM	22601250
5	224	Fourniture de matériaux de construction	CETRU	Fourniture	Budget National	SIDINIA- SARL	22119100
6	200	La fourniture de matériaux de construction	CETRU	Fourniture	Budget National	ENTREPRISE SAHEL TRAVAUX (SATRA)	21959929
7	150	Acquisition de matériels informatiques et de photocopieuses	DRH-SI	Fourniture	Budget National	AGECO BTP-SARL	21916800
8	132	Développement d'un logiciel pour la mise en œuvre d'un système informatisé d'identification et de valorisation des véhicules d'occasions,	DNTTMF	Service	Fonds TRIE	ID ITS SA MALI	23292200
9	117	Etudes des travaux de construction de la subdivision de transports	DNTTMF	Service	Fonds TRIE	Cabinet d'architecture Influence	14750000
10	166	Evaluation des impacts environnemental et social des travaux de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba	DNR	Service	Budget National	Nampa SANOGHO	14750000
11	180	Travaux de rénovation des bureaux annexes	DFM	Travaux	Budget National	EDACO	23566045

Liste des Marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
----	--------------	-------	----------	---------	--------	-------------	-------------------	-----------	---------

1	0174/DGMP-DSP-2013	Au transport par voie aérienne de mille cinq cent (1 500) pèlerins maliens et de leurs bagages aux lieux Saints de l' Islam (Arabie Saoudite) au titre du hadj 2013	MET	Secrétariat General	PRESTATION		AOO	La compagnie de voyage Nasair	2097000000
2	0251/DGMP-DSP-2013	Prestation de conduite des opérations de pluies provoquées y compris fourniture de produits d'ensemencement la maintenance des avions équipements de télémètre et de 3 radars pour la campagne agricole 2013-2014	MET	DFM	Fourniture		ED	MALIAN AERO COMPANY 5mac°	935000000
3	0266/DGMP/DSP-2013	Prestation de services de consultants concernant la revue des études techniques existantes et supervision des travaux de la route Kayes -Bafoulabé	MET	Secrétariat General	PRESTATION		ED	GROUPEMENTPAN ARAB CONSULTING ENGINEERS ET CONSEIL INGENIERIE ET RECHERCHE APPLIQUEE (PACE/CIRA)	145403750
4	0470/DGMP-DSP-2013	Aux études d' avant-projet Détaillé (APD) et élaboration du DAO des travaux d' aménagement de la traversée de la ville de Sikasso	MET	Secrétariat Général	Prestation		ED	Groupement CIRA/CID-Maroc	140951000
5	0218/DGMP-DSP-2013	Acquisition d'un Bac de 10 Tonnes à Koromou(YOUWAROU)	MET	Secrétariat General	Fourniture	Budget spécial d' investissem ent (BSI) EX 2013 SE 760 UF 7-8-0-0451-009-1900-	ED	Industries Navales et Constructions Métalliques du Mali (INACOM-MALI)	179253800

						02-1- CE 5- 243-10			
6	0230/DGMP-2013	Avenant n°1 au marché n° DGMP 2010 relatif Travaux d'aménagement de la voie reliant au point Y de la route Woyowanko	MET		Travaux	BAD	AOO	COVEC MALI	1155270

Ministère de la Justice (MJ)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Titulaire	Montant
1	339	Relatif à l'achat de mobilier de bureau pour le compte de la Direction des Finances et matériel (DFM)	MJ	DFM	Fourniture	B NExercice 2013	DANFAGA KEITA	18949992
2	67	Relatif de consommable informatiques et fourniture de bureau pour le compte de la Direction des Finances et du Matériel DFM	MJ	DFM	fourniture	B NExercice 2013	GAMBY-SHOP'S-SARL	12932800

Liste des Marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Titulaire	Montant
----	--------------	-------	----------	---------	--------	-------------	-----------	---------

1	0172/DRMP 2013	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et divers pour le compte des services du Ministère de la Justice en deux (02) lots distincts: Lot n° 1: Acquisition de fournitures de bureau et divers; Lot n° 2: Acquisition de consommables informatiques et divers	MJ	D F M	fourniture	Budget national	ISSA YARA	56623185
2	341/DGMP 2013	Acquisition de véhicules tout terrain, légers et de pièces de rechange pour le compte du Ministère de la justice en deux lots distincts: lot n°2: Acquisition de huit véhicules pick-up double cabine 4x4 tout terrain diesel avec les pièces de rechange	MJ	D F M	fourniture	Budget national	WAD MOTORS	138740760
3	0262/DGMP 2013	Relatif aux travaux de construction des tribunaux d'Instance en quatre lots distincts : Lot n°4: Construction du Tribunal d'instance de fana	MJ	D F M	Travaux	Budget national	Entreprise BANZA SARL	181 950 929

Ministère de la Communication (MC)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° Contrat	OBJET	Auto rité	Service	Nature	Finance ment	Titulaire	ontant
1	C SANS N° N°2 LISTE	Relatif à l'Achat d'un Groupe Electrogène de 50 KVA Marque PERKINS DIESEL au Profit du Conseil Supérieur de la Communication (CSC).	MC	CSC	Fournitures	Budget National	BABA SANGARE	18 000 000
2	C SANS N° N°3 LISTE	Relatif à la Réparation de la Cabine Technique au Profit du Conseil Supérieur de la Communication (CSC)	MC	CSC	Services	Budget National	SAMA- COM SARL	6 750 240

3	C SANS N° N°6 LISTE	Relatif à la Fourniture de Matériels Roulants (Motos) «Lot1 AAO N°02/MC-DFM» au Projet du Ministère de la Communication	MC	DFM	Fournitures	Budget National	MTC SARL	9 735 000
4	C SANS N° N°7 LISTE	Relatif à l'Achat de Matériels de Connexion du Réseau Internet au Profit de la Direction des Finances et du Matériel (DFM)	MC	DFM	Fournitures	Budget National	MODIBO YARNANGORE SERVICE	2643200
5	C SANS N° N°13 LISTE	Relatif à l'Achat de Fournitures de Bureau au Profit de la Direction des Finances et du Matériel (DFM)	MC	DFM	Fournitures	Budget National	ETABLISSEMENT SOLAF BP E905, Tél 66782343 Bamako.	2.006.000
6	C SANS N° N°20 LISTE	Relatif à l'Achat d'une Moto DJAKARTA KTM au Profit de la Direction des Finances et du Matériel (DFM)	MC	DFM	Fournitures	Budget National	ETS YACOUBA B TRAORE	613 600

Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)

Liste des Marchés

N° de Marché	OBJET	Autorité	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
0003/DRMP 2013	Relatif aux études architecturales et techniques pour la réhabilitation du Stade du 26 mars.	MJS-DFM	Préstat	BN	Consultation restreinte	Foyer Architecture et d'Urbanisme « F.A.U.R »	74 300 000

			i o n				
0314/DRMP 2013	Achat de 02 véhicules pick up double cabine tout terrain	MJS-DFM	F o u r n i t u r e	BN	Appel d'offres ouvert	LINCO AUTOMOBILE SA	40 714 760

Liste des Contrats Simplifiés

N°	Objet	SERVICE BENEFICIAIRE	NATURE	TITULAIRE	MONTANT
059/2013	Fourniture de mobilier de bureau pour le compte du Centre de Kabala	Centre de Kabala	Fourniture	BOUGOURY SERVICE SARL	23 930 400 F CFA TTC
060/2013	Achat de machine à laver	Centre de Kabala	Fournitures	BOUGOURY SERVICE SARL	5 900 000 F CFA TTC
061/2013	Travaux de badigeonnage des dortoirs et réfection du centre d'entraînement	Centre de Kabala	Travaux	BOUGOURY SERVICE SARL	22 996 311 F CFA TTC
121/2013	Achat de matériels de plomberie	Carrefour des jeunes	Fournitures	DAGANA SARL	1 244 900 F CFA TTC
204/2013	Fourniture d'appareil Fax et combines téléphoniques	DNJ	Fournitures	GIE FATOUMA SANIA	1 740 500 F CFA TTC
282/2013	Travaux de réhabilitation de la plomberie sanitaire	Carrefour des jeunes	Travaux	Société d'Ingénieur au Service du Peuple et Environ.	8 165 600 F CFA TTC
313/2013	Achat de mobilier de bureau	Cabinet (Salle de conférence)	Fournitures	Haoussa Katawane Sarl	7 941 400
494/2013	Achat de tondeuse à gazon	Centre de Kabala	Fournitures	MA.C.A.Z. Mali Sarl	12 793 088 F CFA TTC

504/2013	Achat de bancs de remplaçants	Stade Ouezzin Coulibaly	Fournitures	Aminata N'Diaye	2 596 000 F CFA TTC
066/2013	Achat de mobilier de bureau	Stade Modibo KEITA	Fourniture	Compagnie Malienne des Affaires CMA-SARL	4 897 000 F CFA TTC
316/2013	Achat de motos djakarta + antivols	MJS	Fourniture	BOUGOURY SERVICE SARL	10 886 680 F CFA TTC

Cour Suprême (CS)

Liste des marchés

N° de Marché	OBJET	Autorité	S	Nature	Financement	Mode de passation	Montant	Titulaire
0480/DGMP-DSP-2013	Etudes techniques au suivi et au contrôle des travaux de construction du siège de la cour supeme du Malia a bole BKO	COUR SUPREME DU MALI	C	Prestation	BN EX 2013 2014 2015 SE 990 UF 7-0-0-0443-000-0010-01-1 CH 5-231-10	ED	279 054 021	Groupement CETCAU/AKT CONSULT
0124/DGMP/DSP-2013	Travaux de construction du siège de la cour suprême du Mali à Banankabougou bolé	COUR SUPREME DU MALI	C	TRAVAUX	BN EX 2013/2014/2015 /2016 CF 150 UF 1-8-0-0112-000-2465-01-0 CH 5-231-10	AOO	10 317 586 622	CHECEC-MALI

0397/DGMP-DSP-2013	Fourniture d' un logiciel de contrôle d' un serveur , d' un onduleur et la formation des utilisateurs pour le cpte de la section des comptes de la cour suprême dans le cadre du projet d' assistance technique a la gouvernance et a la décentralisation budgétaire (PAT)	COUR SUPREME DU MALI	C	Fourniture	FINEX IDA	AOO	51 704 650	Z. SERVICE Mamadou TRAORE
--------------------	--	----------------------	---	------------	-----------	-----	------------	---------------------------

Liste des Contrats Simplifiés

N° du Contrat	OBJET	Nature du contrat	Mode de passation	Type de financement	Titulaire du contrat	Montant
001/P-CS 2013	Véhicule	Fourniture	Consultation Fournisseur		la Malienne de l'Automobile	21 520 000
CS-SN	Achat de matériels informatiques suivant activité N° 3.3.1.4.1 du chronogramme 2013 du PAGAM/ GFP	Fourniture	Consultation Fournisseur	Budget National	Mamadou Magassa	19 886 640
CS-SN	Etude/manuel de proc. de Contrôle Juridictionnelle	Service	Consultation Fournisseur	Budget National	Mahamane Cisse "CADIS"	14 585 685
003/P-CS 2013	Impression du Rapport	Service	Consultation Fournisseur		Ibrahima DIAMOYE	13 275 000

	annuel					
--	--------	--	--	--	--	--

Hôpital du Mali

Liste des marchés

INTITULE DU MARCHE	MONTANT	TITULAIRE	MODE DE PASSATION	NATURE
Fourniture d'un (01) numériseur CR 30-X et accessoires, de films et cassettes numériques AGFA à l'hôpital du Mali.	1 4 9 9 9 8 5 7 0 F C F A	CISSE Technologie SARL	ED	Fournitures

Fourniture de pièces de rechange pour le reprographe AGFA CR-85X	2 9 4 4 0 6 4 6 F C F A	CISSE Technologie SARL	ED	Fournitures
Fourniture et installation d'équipements médicaux.	3 4 9 5 1 6 8 0 F C F A	CERTEC -MALI	AOO	Fournitures
Travaux de construction d'un bloc d'imagerie à résonance magnétique à l'hôpital du Mali.	9 8 4 5	Ibrahima SACKO	AOO	Travaux

	2 9 9 5 F C F A			
service de consultant pour les études architecturales et techniques pour le magasin de stockage et le magasin de la Pharmacie de l'hôpital du Mali	8 9 5 3 2 5 0 F C F A	Atelier d'Architecture et d'Urbanisme	CR	Prestation de service
Fourniture de films numériques pour le reprographe 5503 à l'Hôpital du Mali (Lot N°2)	m i n i : 8 3 7	CISSE TECHNOLOGIE SARL	CR	Fournitures

	9 0 0 0 m a x i : 1 0 7 4 4 3 0 0			
Confection d'un hangar pour la protection des quatre (04) groupes condenseur du bloc opératoire et le dallage de deux magasins du service social	7 7 1 9 5 6 0	OUMAR TOGO	CR	travaux
Fourniture de mobiliers de bureau	3 3 0	GLOMED -MALI	CR	Fournitures

	4 0 0 0		
--	------------------	--	--

Liste des Contrats Simplifiés

INTITULE DU MARCHÉ	M O N T A N T	TITULAIRE	MODE DE PASSATION	NATURE
service de consultant pour les études architecturales et techniques pour le magasin de stockage et le magasin de la Pharmacie de l'hôpital du Mali	8 9 5 3 2 5 0 F C F A	Atelier d'Architecture et d'Urbanisme	CR	Prestation de service
Fourniture de films numériques pour le reprographe 5503 à l'Hôpital du Mali (Lot N°2)	m i n	CISSE TECHNOLOGIE SARL	CR	Fournitures

	i : 8 3 7 9 0 0 0 m a x i : 1 0 7 4 4 3 0 0			
Confection d'un hangar pour la protection des quatre (04) groupes condenseur du bloc opératoire et le dallage de deux magasins du service social	7 7 1 9	OUMAR TOGO	CR	travaux

	5			
	6			
	0			
Fourniture de mobiliers de bureau	3	GLOMED -MALI	CR	Fournitures
	3			
	0			
	4			
	0			
	0			
	0			

Office de la Radiodiffusion Télévision du Mali (ORTM)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° de Contrat	OBJET	Autorité	Nature	Financement	Titulaire	Montant
1	N°0143-2013/ORTM	Acquisition de matériels légers pour l'élection présidentielle 2013.	ORTM	Fournitures	Budget Autonome	FAMIB SARL	24 726 900
2	N°0194-2013/ORTM	Fourniture de console 24/28 circuits, d'onduleurs, de lampes, de câbles, de connecteurs et de clamp.	ORTM	Fournitures	Budget Autonome	Etablissement Dramane NIMAGA	24177020

Liste des Marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
----	--------------	-------	----------	--------	-------------	-------------------	-----------	---------

1	0023/DRMP-DSP-2013	Marché relatif à la fourniture de Bande, Lampe et Consommable audio et vidéo lot 2.	ORTM	Fourniture	BN	CR	ETS NIMAGA DRAMANE	231736660
2	0199/DRMP-DSP-2013	Achat de véhicules double cabines pour la production et le reportage à l'ORTM.	ORTM	Fourniture	BN	CR	Garage Moderne Automobile (GAMA)	124 726 000

Direction Générale de l'Autorité Routière Direction Générale de l'Autorité Routière

Liste des Contrats Simplifiés

N° du Contrat	OBJET	Nature du contrat	Mode de passation	Type de financement	Titulaire du contrat	Montant
038/MET-DAR- 2013	Fourniture d'ordinateur de bureau HP 3500, d'onduleur APC 3000 VA, d'imprimante HP laser 2035 et 2055, bureau ½ ministre avec retour et fauteuil ½ ministre pour le poste de péage et de pesage	Fourniture	Contrat Simplifié	Budget Autorité	KADIATOU COULIBALY	9 959 700
037/MET-DAR-2013	Fourniture d'imprimante ticket pour les postes de péage/pesage de l'Autorité Routière	Fourniture	Contrat Simplifié	Budget Autorité	DJIBRIL TRAORE	7 575 600
046/MET-DAR-2013	Fourniture d'imprimante Hp laser jet 2035,	Fourniture	Contrat	Budget	ENERGIE DU	5 121 200

	de batterie blindée, de détecteur de billet, de souris avec fil et de régulateur pour la Direction de l'Autorité	e	Simplifié	Autorité	SUD S.A.	
--	--	---	-----------	----------	----------	--

AGETIPE

Sans objet, il n'y a pas eu d'audit physique à cause des retards de démarrage des travaux d'audit en raison de la position préalable de l'AGETIPE sur la mission.

Agence de Développement du Nord du Mali (ADN)

Liste des marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
1	0355-DGMP 2013 lot 3	Travaux de Réhabilitation de Bâtiments Administratifs de la Région de Gao	ADN		Travaux	Budget National	AOO	: Entreprise BAZARI-SARL Tel 76416773 NIF 025007870P	29.000.447
2	0346-DGMP 2013 lot 2	Travaux de Réhabilitation de Bâtiments Administratifs de la Région de Tombouctou	ADN		Travaux	Budget National	AOO	Entreprise Mahamadou Charles KY « EMCK »- BTP/Tél 76184537/7884	31.759.003

									6932	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

Liste des contrats simplifiés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Titulaire	Montant
1	0015/ADN-DG/2013	Contrat relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments de la Sous-direction de l'ADN TBTOU	ADN		Travaux	Budget National	Entreprise A.L.M. Construction SARL, Tombouctou Quartier Sans Fil	24.980.222
2	0034/ADN-DG/2013	Contrat relatif aux travaux de réhabilitation des bâtiments de la Sous-direction de l'ADN GAO	ADN		Travaux	Budget National	Entreprise Soninkara Construction	23.459.624

Délégation Générale aux Elections (DGE)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Titulaire	Montant
1	N°13-0695/DGE	Confection de cantines	DGE	DFM	Fo	Budget National	Société « YENDI » SARL	20060000

		métalliques pour le conditionnement des documents électoraux			u r n i t u r e s			
2	N°13-008493/DGE	Achat de mobilier de bureau pour la DGE	DGE	DFM	F o u r n i t u r e s	Budget National	ETS AMADOU DIARRA	12980000
3	N°13-008474/DGE	acquisition d'un ordinateur portable Sony	DGE	DFM	F o u r n i t u r e s	Budget National	TECHNICOM	1 829 000

Liste des Marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
1	0120/DGMP-DSP-2013	Fourniture de 100 micro-ordinateurs portables et 100 disques durs externes	DGE	DFM	Fourniture	BN	ED	COMPUMALI-SARL	63 525 000
2	0462/DGMP-DSP-2013	L'Assistance a l'actualisation du fichier électoral biométrique dans le cadre des élections législatives au profit de la délégation générale aux élections	DGE	DFM	PRESTATION	BN	ED	ICD SARL	160 000 000
3	0102/DGMP-DSP-2013	Fourniture de logiciel de gestion du fichier électoral biométrique du Mali et du module d'aide à l'établissement des listes électorales biométriques au profit de la délégation générale aux élections	DGE	DFM	Fourniture	BN	CR	ICD-SARL	576000000
4	0117/DGMP-DSP-2013	Fourniture de matériels informatiques LOT 01 300 Micro-ordinateurs portables et 300 disque durs externes	DGE	DFM	Fourniture	BN	AOO	CDMI-SARL	124582500

Direction Générale du Budget (DGB)

Liste des Contrats Simplifiés

N°	N° de contrat	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Titulaire	Montant
----	---------------	-------	----------	---------	--------	-------------	-----------	---------

1	N°001-2013/DGB	Impression de l'Arrêté d'ouverture de crédits au titre de l'exercice 2013 pour le compte de la Direction Générale du Budget.	DG B	DFM	Fournitures	BN	Etablissement Mme TOURE Née Deffa N'DIAYE BP E138 NIF 084101055D.	24 426 000
2	N°061-2013/DGB	Fourniture de Rubans pour Grosses Imprimantes RICOH 6500 pour le Compte de la Direction Générale du Budget (DGB).	DG B	DFM	Fournitures	BN	HAMIDOU SIBY dit BAINY BP 1311 NIF 083201340N.	23 109 120

Liste des Marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Service	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
1	0291/DRMP-DSP-2013	Matériels Informatiques	DGB	DFM	Fourniture	BN	AOO	DIGITECH Equipements	38 052 000
2	0330/DRMP-DSP-2013	Matériels et Mobiliers de bureau	DGB	DFM	Fourniture	BN	AOO	CDMI	59 826 000

Mairie de la Commune 4 du District

Liste des contrats simplifiés audités

N°	N° CONTRAT	OBJET	AUTORITE	SERVICE	NATURE	FINANCEMENT	TITULAIRE	MONTANT
----	------------	-------	----------	---------	--------	-------------	-----------	---------

1	C N° 64 DU 21/06/2013MCIV-DB	Travaux de béton de forme pose des dalles dans la cour de la Mairie de CIV	MCIV	Mairie	Travaux	Budget CIV	MALI DISTRIBUTION ET SERVICES SEYDOU TANGARA	9838132
2	C N° 83 DU 24/07/2013 MCIV-DB	ACHAT DE MATERIELS POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES	MCIV	Centres Vote	Fournitures	Budget CIV	IBRAHIM DIABY	4191360
3	C N°122 DU 07/2013 MCIV- DB	Travaux complémentaire au compte de la Mairie à effectuer au centre secondaire de Lafia	MCIV		Travaux	Budget CIV	EMAK-BTP	1.310.142
4	C N° 130 DU 25/11/2013 MCIV-DB	ACHAT DE TICKET DE SIGNATURE	MCIV	CEC	Fournitures	Budget CIV	ETS MAHOULOU	3245000

Mairie de la Commune Urbaine de Kati

Liste des marchés

INTITULE	MONTANT	TITULAIRE	MODE DE PASSATION
Fourniture de matériels informatiques, mobiliers de bureau et divers pour le retour de l'Administration dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal au profit du MATDAT lot 7 : fourniture de matériels informatiques et divers	50 500 005	Boubacar Diakité	ED
Fourniture de matériels informatiques, mobiliers de bureau et divers pour le retour de l'Administration dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal au profit du MATDAT lot 8 : fournitures de matériels informatiques et mobiliers de bureau	152 875 005	Kadiatou Coulibaly	ED
Fourniture de matériels informatiques, mobiliers de bureau et divers pour le retour de l'administration dans les régions de Tombouctou, Gao et de Kidal au profit du MATDAT lot 6 : fourniture de mobiliers de bureau	50 769 500	Etablissement Abdoulaye Camara	ED
Fourniture de matériels informatiques, mobiliers de bureau et divers pour le retour de l'administration dans les régions de Tombouctou, Gao et de Kidal au profit du MATDAT lot 1 : fourniture de mobiliers de bureau	150 031 100	Cheick Oumar Coulibay	ED
Fourniture de matériels informatiques dans les bureaux et divers pour le retour de l'administration les régions de Tombouctou, Gao et Kidal au profit du MATDAT	48 084 612	ENTREPRISE SANOGOLA	ED
lot :4 Fournitures de matériels de bureau, matériels informatiques et divers	174 640 000	Lamine Santara	Entente Directe
lot :3 Fournitures de mobiliers de bureau matériels informatique et divers	134 236 800	MakanMagassa	Entente Directe

lot :2 Fournitures de matériels informatiques et d'équipement de salles de conférence	141 128 000	BahajataMaiga	Entente Directe
Fourniture des cartes NINA (numéro d'identification nationale) au profit du MATDAT	8 514 720 000	MORPHO(GROUPE SAFRAN)	ED
Aménagement du plateau technique du centre de traitement des données du MATDAT	3 448 000 000	ALBATROS TECHNOLOGIES	ED
Fourniture d'un (1)véhicule de mission station wagon pour le cpte du Ministre Délégué Charge de la décentralisation territoriale et des collectivités locales	54 999 800	BABOUYA SYLLA	ED
Transport de matérielsélectoral à l'intérieur du Mali pour le referendum et les élections générales de 2012 au profit du MATDAT	114 287 471	OFFICE NATIONAL DES POSTES DU MALI	ED
Fourniture des consommables informatiques pour les élections générales de 2013 au profit du MATDAT	43 497 000	DANAYA SARL KALABAN COURA	ED
Fourniture d'imprimés des fiches de réclamation des cartes NINA au profit du MADAT	76 259 475	Cheick Oumar Coulibaly	ED
Fourniture d'imprimésélectoraux pour les élections générales de 2013 au profit du MATDAT	51 369 762	Lamine Santara	ED
Au transport de matérielsélectoral dans les missions Diplomatiques et Consulaires du Mali pour le referendum et les élections générales de 2012 au profit du MAT	214 053 500	OFFICE NATIONAL DES POSTES DU MALI	ED
Fourniture de matériels électoraux pour les élections générales de 2013 au profit du MATDAT	39 123 000	Etablissement Oumar Koné	ED
Marché relatif aux travaux de dallage de la cour du Ministère de l'Administration Territoriale	56 895 029	ETK-SARL	Appel d'offres Ouvert
Marché relatif à la fourniture de matériels et consommables informatique, de fournitures de bureau et de produits d'entretien et d'alimentation lot2	Min 59427503 Max72837537	Djibril Traoré	AOO
Marché relatif à la fourniture de matériels et consommables informatique, de fournitures de bureau et de produits d'entretien et d'alimentation lot2	67 508 759	DANAYA SARL	Appel d'offres ouvert
Marché relatif à la fourniture de matériels et consommables informatique, de fournitures de bureau et de produits d'entretien et d'alimentation lot 1	78 417 558	MAS-TRADING SARL	Appel d'offres ouvert

Liste des Contrats Simplifiés

INTITULE DU CONTRAT	MONTANT	TITULAIRE	MODE DE PASSATION
---------------------	---------	-----------	-------------------

CONSOMMABLES INFORMATIQUES /MATDAT	14932900	DEENAL PLUS SARL	CR
Fourniture des cantines Mini Moyenne en fer dans le cadre des elections Générales 2013 / MATDAT	16048000	BUNERCO IBRAHIM KONTE	CR
CONSOMMABLES INFORMATIQUES /CABINET	16384300	LAMINE SANTARA	CR
Fourniture de pneus Michelin 750 R et Moto Yamaha DT 125 / PADK	20207500	ETS MAHAMADOU N'DIAYE	CR
Fourniture de GPS/ MAP 62 et de Moto DT 125 Originale Marque Japonaise / DNF	20650000	LIBRAIRIE PAPETERIE INFORMATIQUE CHEZ ALOU SANOGO	CR
Fourniture de machine d'impression industrielle à haute Gamme avec accessoires marque Riso dans le cadre des élections Générales de 2013 / MATDAT	20850000	SOBA	CR
Fourniture des pièces de véhicules dans le cadre des élections Générales de 2013 / MATDAT	24190000	MAS TRADING SARL	CR
Transport des matériels électoraux dans la région de Kayes / MATDAT	17523000	ALY SAWADOGO	CR
INSTALLATION ET FORMATION KAYES, KOULIKORO, SIKASSO ET SEGOU/MAT	18944900	BTCOM SERVICE	CR
Confection des réceptions de résultat pour les élections présidentielles de 2013/MATDA	22239224	BAMA IMPRESSION / SOULEYMANE SACKO	CR
TRAVAUX DE CONSTRUCTION /MAT	22885245	ETK	CR

Mairie de la Commune 2 du District

Liste des marchés

INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT	TITULAIRE	MODE DE PASSATION	NATURE
Construction d'un Immeuble R+2 et d'un mur de clôture de la mairie de la commune II du District de Bamako	323 337 959	le Cabinet CAUREX	AOO	Travaux

Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU Mali)

Liste des marchés

N°	N° de Marché	OBJET	Autorité	Nature	Financement	Mode de passation	Titulaire	Montant
1	0082/DRM P 2013	Marché relatif à la fourniture de 08 véhicules minibus au PMU	PMU-MALI	Fourniture	BN	AOO	ETS Cheickne SYLLA	211 692 000