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INTRODUCTION 
 

L’exercice de la revue du portefeuille des Projets/Programmes d’Investissement public au Mali 

rentre dans le cadre de l’amélioration du mécanisme de programmation triennale glissante 

entreprise depuis de longues années par les services de planification du pays. 

Son objectif consiste à la mise à disposition d’un instrument technique efficace pour une 

meilleure gestion de nos politiques, programmes et projets publics de développement. 

A cet effet et suite aux recommandations du Séminaire National sur le Renouveau de la 

Planification au Mali (Ségou, janvier 1996), des actions pertinentes ont été entreprises pour 

remédier aux lacunes observées. Il s’agit, entre autres, de l’instauration depuis 1998 d’un 

exercice de la revue des Projets/Programmes d’Investissement public au Mali et de l’élaboration 

d’un Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics 

au Mali, adopté par le Gouvernement en juillet 2003. Ces mesures visent à améliorer le 

mécanisme de programmation, d’exécution et de suivi-évaluation des actions de développement 

à travers une analyse critique de la performance et des réalisations des Projets/Programmes, 

l’identification des contraintes et la formulation des recommandations nécessaires à leur mise en 

œuvre. 

La première revue de 1998 a permis de constater que le taux de décaissement global de nos 

projets en exécution était faible (environ 48 %). Sur la base des enseignements tirés de ce 

premier exercice, il a été proposé de le pérenniser pour aboutir à une meilleure connaissance 

des problèmes liés à la mise en œuvre de nos Projets/Programmes. C’est ainsi que dix-sept 

revues ont été réalisées de 1998 à 2016. Le taux de décaissement des projets en exécution est 

passé de 48% en 1998 à 50,71% en 2016. 

Aussi, au cours des différentes revues, le taux de décaissement des ressources extérieures s’est 

amélioré. La mobilisation du financement extérieur constitue une préoccupation constante des 

autorités et s’inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre des recommandations de la Table 

Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali sur le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) 

tenue les 30 et 31 Mars 2004 à Genève (Suisse).  

A l’issue de la 17ème revue, les informations collectées, validées et transmises par les 

Départements et Institutions au Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction 

Nationale de la Planification du Développement, ont été recoupées avec celles directement 

collectées auprès de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) en ce qui concerne les 

informations relatives aux ressources financières intérieures. 

L’exercice de la 17ème revue porte sur les Projets/Programmes d’Investissement public inscrits au 

Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2016-2018, complétés par ceux non encore inscrits 

qui sont en exécution ou en préparation signalés par les départements sectoriels.  

Le présent rapport de synthèse fait le point de l’état d’exécution de 563 Projets/Programmes 

d’Investissement public revus au 31/12/2016, dont 500 en exécution et 63 en préparation (cf. 

Annexe I). 
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Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2016 pour l’ensemble des 500 

Projets/Programmes en exécution, se chiffre à 1 848, 848 milliards de F CFA pour un 

financement acquis de 3 646, 165 milliards, soit un taux de décaissement de 50,71% contre 

50,34% pour la revue précédente au 31/12/2015 (cf. Annexe II).  

Le rapport comprend quatre (04) parties et des annexes : 

-  une première partie qui traite du contexte et de la méthodologie d’élaboration du 
rapport de la revue ; 

- une deuxième partie qui concerne l’analyse de la situation économique 2016 et du PTI 
2016-2018 ; 

- une troisième partie qui porte sur l’état d’exécution du portefeuille des 
Projets/Programmes depuis leur  démarrage jusqu’au 31/12/2016 ; 

- une quatrième partie sur les principaux enseignements. 
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I. CONTEXTE ET RAPPEL DE LA METHODOLOGIE  

I.1. Contexte 

La promotion d’un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et 

des inégalités est une préoccupation majeure des autorités maliennes. Elle est une priorité 

nationale en vue d’atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030 ». 

Ainsi, le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD) 

2016-2018 a été approuvé par le Décret N° 2016-0889/P-RM du 23 novembre 2016 comme 

document de politique nationale. Il est une opérationnalisation de la vision de l’Étude Nationale 

Prospective (ENP) « Mali 2025 ». 

Il se fonde aussi sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), sur les principales 

conclusions et recommandations issues du bilan à mi-parcours (2012-2014) du CSCRP 2012-2017. 

A cet effet, les priorités du Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED 2013-2014), du 

Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2013-2018), du Programme de Développement 

Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN) ainsi que les nouveaux défis découlant de l’Accord pour 

la Paix et la Réconciliation au Mali sont traduits dans ce nouveau document unique de référence, 

permettant de mettre en cohérence l’ensemble de ces politiques et stratégies. 

Le CREDD 2016-2018 constitue ainsi la nouvelle Stratégie nationale de développement qui 

intègre l’ensemble des orientations stratégiques du Gouvernement et permet de concrétiser 

l’ambition affichée par ce dernier et les Partenaires Techniques et Financiers de disposer d’un 

document unique de référence reflétant les priorités de développement sur la période 2016-

2018. 
 

Il est opérationnalisé à travers la prise en compte de ses orientations en matière 

d’investissement dans le Programme Triennal d’Investissement (PTI) dont la Loi de Finances 

intègre la première tranche annuelle qui est le Budget Spécial d’Investissement (BSI). 

L’année 2016 a été la première année de la mise en œuvre du CREDD 2016-2018. Elle s’est 

opérée dans un contexte économique international fébrile avec une croissance en berne au 

niveau mondial. Au niveau national, si l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali 

progresse, le contexte sécuritaire préoccupant affecte négativement le développement 

économique et social. Il freine la mise en œuvre des différentes politiques sectorielles et 

projets/programmes de développement, nuit également au développement du secteur privé, à 

la mobilisation des ressources propres et donc, au cadre économique et budgétaire dans son 

ensemble. 

Par ailleurs, l’exécution des Projets/Programmes de développement du Mali au 31/12/2016 a été 

marquée par le démarrage et la poursuite d’importants projets/programmes, notamment dans 

les domaines des infrastructures routières (désenclavement intérieur et extérieur du pays), 

Agricoles, énergétiques, hydraulique et de développement des services sociaux de base. 
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I.2. Rappel de la méthodologie 

La méthodologie adoptée pour la conduite de la 17ème revue s’est traduite par : 

a) la lettre circulaire N°00265/MEF-SG du 26 janvier 2017, relative à la préparation et à la 
tenue des revues de budgets/programmes, des revues de P/P, des revues sectorielles, de 
la revue du CREDD et de la revue budgétaire conjointe  pour l’année 2017 qui invitait les 
structures concernées à élaborer un rapport sur l’état d’exécution des portefeuilles au 
31/12/2016 avec comme date d’échéance le 30 Mars 2017 ; 

b) la centralisation et le traitement des rapports reçus par la Direction Nationale de la 
Planification du Développement en avril et mai 2017 ; 

a) la production du rapport provisoire de la revue en Juin 2017. 

Les documents de revues des Projets/Programmes des Départements ministériels/Institutions 

ont été affinés avec le rapport d’exécution du Budget Spécial d’Investissement au 31/12/2016 et 

les données de la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF) pour les ressources 

intérieures. 

C’est pourquoi la liste des Projets/Programmes présentés dans le présent rapport ainsi que les 

informations sur les financements acquis et leurs décaissements au niveau de certains 

Ministères/Institutions ont subi des ajustements en mettant l’accent sur l’exhaustivité du 

portefeuille des Projets/Programmes et la fiabilité des données. 

Pour une meilleure compréhension du document, et afin d’éviter les interprétations pouvant 

entraîner des confusions, les concepts utilisés dans le rapport sont définis de la manière 

suivante : 

- financement acquis : montant du financement extérieur et contrepartie nationale 
figurant dans les documents des accords/conventions signés ou cumul des dotations 
budgétaires  (montants inscrits dans la Loi de Finances) pour les projets exclusivement sur 
financement intérieur ; 

- décaissement : ressources financières liquidées; 

- taux de décaissement : rapport entre les dépenses effectuées et le financement 
acquis  des projets depuis son démarrage jusqu’au 31/12/2016 ; 

- projet en exécution : projets ayant réalisé au moins un premier décaissement sur leurs 
financements acquis (intérieur et/ou extérieur) ; 

- projet en préparation : projet financé n’ayant pas encore effectué de décaissement. 
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II. ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE 2016 ET DU PTI 2016 - 2018 

1. Situation économique en 2016 

Au plan national, l’environnement économique a été marqué globalement par une situation 

meilleure. Le taux de croissance a connu un léger ralentissement de 0,2 point de pourcentage. Il 

est passé de 6,0% en 2015 à 5,8% en 2016. Cette évolution est imputable principalement aux 

secteurs primaire (7,6%) et tertiaire (6,9%). Malgré la hausse observée des prix à la 

consommation, l’inflation est restée largement en deçà du seuil fixé dans les critères de 

convergence en ressortant à -1,8% en 2016 contre 1,4% un an plus tôt. Ce niveau respecte la 

norme communautaire de l’UEMOA (3,0% maximum).  

Le taux de croissance réelle du PIB est ressorti à 5,8% en 2016 contre 6,0% en 2015. Cette 
contreperformance est imputable principalement aux secteurs primaire et tertiaire dont les 
valeurs ajoutées ont été respectivement de 7,6% et 6,9% en 2016 contre 7,3% et 7,3% en 2015. 

L’économie malienne a enregistré une croissance moyenne de 4,1% du PIB sur les cinq dernières 
années (2012-2016). Cette croissance a été tirée essentiellement par le secteur primaire et 
tertiaire avec respectivement des taux de croissance moyen de 6,1% et 4,2%.  

Le taux de croissance du secteur primaire a été de 7,6% en 2016 contre 7,3% en 2015. Cette 
performance de 2016 est essentiellement tirée par la branche Agriculture d’exportation, 
notamment le coton avec une croissance de 26,1% contre -6,1% en 2015 et la branche Activités 
extractives avec une croissance de 6,1% en 2016 contre 3,7% en 2015.  

La production céréalière de la campagne agricole 2016/2017 est évaluée à 8 849 551 tonnes (EAC 
2016-2017), toutes céréales confondues. Elle a augmenté de 10% par rapport à celle de la 
campagne 2015-2016 qui a été de 8 054 896 tonnes. Elle se compose de 31,42% de riz paddy ; 
31,77% de maïs ; 20,41 % de mil ; 15,75% de sorgho, 0,45% de blé et 0,19% de fonio. 

Le taux de croissance du secteur secondaire s’est établi à 0,4% en 2016 contre -0,3% en 2015 soit 

une amélioration de 0,7 point de pourcentage. Cette performance est imputable principalement 

aux branches « textiles » et « construction » avec des taux de croissance respectifs de 3,8% et 

8,0% en 2016 contre -8,3% et 6,0% en 2015.  

Dans la branche « Electricité et eau » la production a enregistré une croissance de 9,1% en 2016 
contre 7,5% en 2015. Cette performance en 2016 est due à des nouveaux investissements en 
termes d’installation des nouvelles centrales thermiques, l’extension des nouveaux 
branchements et des stations de pompage d’eau. 

Dans la branche d’activité « industries textiles », le taux de croissance est passé de -8,3% en 

2015 à 3,8% en 2016. La hausse de la croissance dans cette branche est due à l’augmentation de 

la production de coton en (645 000 tonnes) en 2016 contre 513 536 tonnes 2015. 
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Pour la Métallurgie fonderie (Or), la croissance est ressortie à 0,9% en 2016 contre 1,6% en 

2015. Cette décélération est imputable à l’évolution de la production d’or des sociétés minières. 

Le cours de l’or a augmenté de 7,6% en s’établissant à 1,249 $/toz en 2016 contre 1,161 $/toz en 

2015.  

En 2016, le secteur minier reste dominé par la production d’or. Le Mali reste le troisième 

producteur d’or africain après l’Afrique du Sud et le Ghana. La production d’or est pratiquement 

restée stable entre 2015 et 2016, avec moins d’une tonne (0,435 tonne) en passant de 46,937 

tonnes contre 46,502 tonnes pour la production industrielle. 

L’apport agrégé du sous-secteur minier au Budget National est passé de 274,899 milliards F.CFA 

en 2014 à 245,029 milliards F.CFA en 2015 et 247,303 milliards de F.CFA en 2016. 

Le secteur tertiaire a enregistré un taux de croissance de 6,9% en 2016 contre 7,3% en 2015. 

Cette baisse est en grande partie imputable aux branches « Transports et communications »,  

« commerce » et « Activités financières », « production imputée de services bancaires » qui sont 

ressorties respectivement à 8,9%, 7,0%, 7,6% et 7,6% en 2016 contre 10,2%, 5,3%, 5,7% et 6,1% 

en 2015. 

Dans le domaine des finances publiques, les recettes et dons ont atteint 1789,3 milliards de 

FCFA (1 656,8 milliards de FCFA de recettes totales et 132,5 milliards de FCFA de dons) en 2016 

contre 1480,5 milliards de FCFA en 2015, soit une hausse de 20,9%. Cette hausse est en lien avec 

l’amélioration des recettes fiscales. Le niveau de la pression fiscale s’est situé à 14,9% en 2016 

contre 14,0% en 2015. Ce niveau reste inférieur à la norme communautaire de 20% minimum à 

l’horizon 2019. Les dons se sont situés à 132,5 milliards de FCFA en 2016 contre 207,6 milliards 

de FCFA en 2015, soit une baisse de 36,2%. S’agissant des appuis budgétaires, ils se sont situés à 

53,9 milliards de FCFA en 2016 contre 88,9 milliards de FCFA en 2015.  

Les recettes totales en réalisation à fin décembre 2016 sont ressorties à 1 656,8 milliards de FCFA 
contre 1 272,9 milliards de FCFA à la même période de 2015, soit une augmentation de 30,2%. 
Les recettes budgétaires ont atteint 1 284,7 milliards de FCFA en 2016 contre 1 133,7 milliards de 
FCFA en 2015, soit une hausse de 13,3% en lien avec l’amélioration des recettes fiscales. 

Les recettes fiscales nettes sont passées de 1081,9 milliards de FCFA en 2015 à 1239,3 milliards 
de FCFA en 2016 soit une progression de 14,5%. Les recettes non fiscales sont ressorties à 37,9 
contre 47,6 milliards de FCFA en 2015. 

Les dons mobilisés en 2016 sont ressortis à 132,5 milliards de FCFA contre 207,6 milliards de 
FCFA en 2015 soit une baisse de 36,2%. Les dons projets ont atteint 78,6 milliards de FCFA en 
2016 contre 98,1 milliards en 2015. S’agissant des appuis budgétaires, ils se sont situés à 53,9 
milliards de FCFA en 2016 contre 109,6 milliards de FCFA en 2015.  

Les dépenses totales et les prêts nets ont été exécutés en 2016 à hauteur de 2113,2 milliards de 
FCFA dont 2121,1 milliards de FCFA de dépenses totales et -7,9 milliards en prêts nets. 

Les dépenses totales de 2113,2 milliards de FCFA, sont réparties en dépenses du budget général 
pour 1 749,0 milliards et en dépenses d’unité extrabudgétaires pour 364,2 milliards de FCFA. 
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Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 9,4% en 2016 avec 1009,1 milliards 
de FCFA contre 922,0 milliards de FCFA en 2015. L’accroissement des dépenses courantes 
s’explique principalement par l’augmentation des dépenses du personnel (11,2%) et des 
dépenses de biens et services (2,9%).  

Les dépenses en capital sont ressorties à 739,9 milliards de FCFA en 2016 contre 565,9 milliards 
de FCFA en 2015. Le financement intérieur des dépenses en capital a atteint 499,0 milliards de 
FCFA en 2016 contre 284,9 milliards de FCFA en 2015, soit une hausse de 75,1%. S’agissant du 
financement extérieur, il s’est établi à 240,9 milliards de FCFA en 2016 contre 281,0 milliards de 
FCFA en 2015 soit une baisse de 14,3%. 

Le solde budgétaire de base s’est établi à -215,5 milliards de FCFA en 2016 contre -68,3 milliards 
de FCFA en 2015. En termes de pourcentage du PIB, il a été de -2,6% en 2016 contre -0,9% en 
2015.  

Le déficit base ordonnancement, dons exclus, s’est creusé en 2016 jusqu'à -456,4 milliards de 
FCFA contre -349,3 milliards de FCFA en 2015, provoqué par l’effort de reconstruction et de 
réparation des régions du Nord, consentis par l’Etat. Rapporté au PIB, il s’est situé à -5,5% en 
2016 contre -4,5% en 2015.  

En prenant compte des dons faits par les partenaires du Mali, ce déficit s’est établi à -323,9 
milliards de FCFA en 2016 contre -141,7 milliards de FCFA en 2015. Cela représente -3,9% en 
2016 contre -1,8% du PIB en 2015. 

2. Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2016-2018 

Les Projets/Programmes inscrits au PTI 2016-2018 constituent le noyau dur de la présente 
situation d’exécution des Projets/Programmes dont les résultats sont analysés ci-après. 

Depuis l’adoption du mécanisme de programmation triennale glissante des investissements 
publics au Mali en 1988, le PTI 2016-2018 constitue le 29ème exercice du genre avec une 
enveloppe estimée à 1 033,736 milliards de F CFA. 

Le PTI 2016-2018 s'inscrit dans le cadre macro-économique de mise en œuvre du Cadre 

Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable du Mali (CREDD) 2016-

2018 lequel prend en compte l’évaluation des politiques économiques et financières mises en 

œuvre par le Mali avec l'appui des Institutions de Bretton Woods et des autres partenaires au 

développement. Il traduit également les orientations et objectifs qualitatifs sur la base d’une 

vision de croissance économique soutenue et réductrice de pauvreté. 

Il se répartit entre les secteurs de planification comme suit : 

 Economie Rurale : 286,945 milliards de F CFA, soit 27,76% ; 

 Secondaire : 98,047 milliards de F CFA, soit 09,48% ;         

 Infrastructures : 479,974 milliards de F CFA, soit 46,43% ;    

 Ressources Humaines : 168,770 milliards de F CFA, soit 16,33%. 

Les ressources financières prévues pour couvrir ces dépenses proviennent respectivement du 

financement intérieur à concurrence de 649,255 milliards de F CFA, soit 62,81% et du 

financement extérieur pour 384,481 milliards de F CFA, soit 37,19%. 
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III. ETAT D’EXECUTION DU PORTEFEUILLE DES PROJETS/PROGRAMMES AU 
31/12/2016 

La collecte des informations sur la base des différents rapports des revues des Départements 

ministériels/Institutions a permis de dénombrer dans l’ensemble 563 Projets/Programmes dont 

500 en exécution (ayant un décaissement) et 63 en préparation (sans décaissement) contre 595 

projets enregistrés lors de la 16ème revue (517 projets en exécution et 78 en préparation).  

La situation détaillée des Projets/Programmes revus par Ministères/Institutions figure en 

Annexe. IV. 

Il ressort de l’analyse comparative une baisse du nombre de projets revus (trente-deux projets 
de moins) entre 2015 et 2016, soit dix-sept de moins pour les projets en exécution et quinze de 
moins pour ceux en préparation. 

1. Analyse des réalisations financières globales 

Le coût total de l’ensemble des projets revus s’élève à 16 600, 486 milliards de F CFA et se 

répartit comme suit : 

Projets en exécution : 16 198, 524 milliards de F CFA, soit 97,58% ; 

Projets en préparation : 401, 962 milliards de F CFA, soit 2,42%. 

a) Financement acquis 

Le financement acquis total s’élève à 3 733, 809 milliards de F CFA dont 3 646, 165 milliards de F 

CFA pour les projets en exécution, soit 97,65% et 87,644 milliards de F CFA, soit 2,35% au titre 

des projets en préparation. 

La contribution des ressources internes dans le financement des projets en exécution se chiffre à 

1 202,680 milliards de F CFA, soit 32,98% du total, tandis que le financement extérieur intervient 

à hauteur de 2 443,484 milliards, soit 67,02%. 

En ce qui concerne les projets en préparation, la contribution du financement intérieur est de 

77,664 milliards soit 88,61%. Le financement extérieur acquis s’élève à 9,980 milliards soit 

11,39%. 

Cf. Graphique ci-dessous 
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Graphique 1 : Situation des Financements acquis  

 

 

 

S’agissant de la répartition du financement global acquis par Département ministériel, le 

Ministère de l’Energie et de l’Eau occupe la première position avec 719, 035 milliards soit 

22,96% % du financement total acquis, suivi du Ministère de l’Agriculture avec 648, 466 milliards 

soit 20,71%. Le Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement avec 549, 589 

milliards arrive en 3ème position soit 17,55%. Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique 

occupe la 4ème place avec 265, 750 milliards (8,49%).  

Le Ministère de l'Administration Territoriale avec 256, 398 soit 8,19% se classe en 5ème position, 

suivi du Ministère de l’Éducation Nationale avec 219, 923 milliards soit 7,02% (6e position). Le 

Ministère de l’Economie et des Finances avec 164,104 milliards (5,24%) se classe en 7e position. 

Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable avec 116,072 
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milliards, soit 3,71% du total arrive en 8ème position. Le Ministère de l’Elevage et de la Pêche avec 

103,016 milliards (3,29%) se classe en 9ème position. Enfin le Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche Scientifique avec 89, 253 milliards (2,85%) occupe le 10ème rang des 

départements ministériels. 

Les dix ministères totalisent 3 131, 606 milliards soit 83,84% du financement acquis global des 

Projets/Programmes revus au 31/12/2016. 

Cf. tableau ci-dessous 

(Les montants sont en millions de F CFA) 

N° Institutions/Départements 
Financement 

acquis 
Taux  Rang 

1 Ministère de l’Energie et de l’Eau 719 035 22,96% 1er 

2 Ministère de l’Agriculture  648 466 20,71% 2ème 

3 
Ministère de l’Equipement, des Transports et 
du Désenclavement 

549 589 17,55% 3ème 

4 Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique  265 750 8,49% 4ème 

5 Ministère de l’Administration territoriale  256 398 8,19% 5ème 

6 Ministère de l’Education Nationale  219 923 7,02% 6ème 

7 Ministère de l’Economie et des Finances 164 104 5,24% 7ème 

8 
Ministère de l’Environnement, de 
l’Assainissement et du Développement Durable  

116 072 3,71% 8ème 

9 Ministère de l’Elevage et de la Pêche 103 016 3,29% 9ème 

10 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche Scientifique  

89 253 2,85% 10ème 

  TOTAL 3 131 606 100,00%   

 

Au niveau sectoriel, la répartition du financement acquis total se présente comme suit : 

(en milliards de F CFA) 
 

Secteurs Financement acquis  % 

Economie rurale       854 629    22,89% 

Secondaire        756 631    20,26% 

Infrastructures       913 578    24,47% 

Ressources Humaines       1 208 970    32,38% 

Total 3 733 809 100,00% 
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Cette répartition est marquée par la prédominance du secteur des Ressources humaines pour 

32,38% du financement acquis total. Viennent ensuite les secteurs de l’Economie Rurale avec 

22,89%, des Infrastructures avec 24,47%, et du Secondaire avec 20,26%. 

Cf. Graphique ci-dessous 

 

 

 

 

Graphique 2 : Répartition du Financement acquis par secteur 

 

 

b) Décaissements  

Le cumul des décaissements enregistrés au 31/12/2016 pour l’ensemble des projets revus se 

chiffre à 1 848,848 milliards de F CFA pour un financement acquis global de 3 733, 809 milliards 

de F CFA, soit un taux de décaissement de 49,52%. Comparé à celui de la 16ème revue (44,24%.), 

ce taux enregistre une hausse de 5,28 points de pourcentage. 

Cette hausse est relative surtout à la baisse du financement acquis des nouveaux 

projets/programmes entre la 16ème et la 17ème revue (de 483,384 milliards à 87,644 milliards). 

Pour les 500 projets en exécution, le taux de décaissement est de 50,71% contre 50,34% pour la 

16ème revue, soit une légère hausse constatée de 0,37 points de pourcentage.   

23% 

20% 

25% 

32% 

Financement acquis par secteur 

Economie rurale 854,63 Secondaire  756,63

Infrastructures 913,58 Ressources Humaines 1208,58
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Les décaissements sur financement intérieur acquis se chiffrent à 815, 813 milliards soit un taux 

de décaissement de 67,83 % contre 70,99 % pour la 16eme revue, tandis que ceux du financement 

extérieur s’élèvent à 1 033, 035 milliards, soit 42,28% contre 41,55%, pour la 16ème revue. 

Cf. Graphique ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Situation des décaissements des projets en exécutions 

 

 

 

2. Analyse des taux de décaissement 

L’analyse des taux de décaissement porte sur les 500 projets en exécution (ayant effectué au 
moins un premier décaissement sur ressources intérieures et/ou extérieures). 

Intérieur;  67,83    

Extérieur;  42,28    

Total;  50,71    
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a)  Analyse du taux de décaissement par secteur 

L’analyse du taux de décaissement fait ressortir une évolution en dent de scie des taux d’un 

secteur à un autre. En effet, il varie de 53,33% pour l’Economie Rurale à 70,65% pour le secteur 

Infrastructures en passant à 23,73% pour le Secondaire et 51,35% pour les Ressources Humaines. 

Les résultats des Projets/Programmes revus par secteur se trouvent en Annexe III.  

   b) Analyse du taux de décaissement des projets en exécution par Département/Institution  

La situation du décaissement varie d’un Département/Institution à un autre, allant de 19,50 % 
pour le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 93,90% pour le Ministère des 
Affaires religieuses et du Culte. 

Le taux de décaissement des Projets/Programmes en exécution par Département/Institution 
est fonction de leur état d’avancement et de la diligence des procédures de décaissement. 

S’agissant des Départements/Institutions ayant un nombre élevé de Projets/Programmes (plus 
de vingt), la situation du taux de décaissement est la suivante : 

- Ministère de l’Agriculture, (61 projets en exécution) avec un taux de décaissement de 
49,99% (51,09 % et 49,69 % respectivement pour les financements intérieur et 
extérieur) ; 

- Ministère de l’Economie et des Finances (49 Projets en exécution) avec un taux de 
décaissement de 40,43% dont 55,75% pour les ressources intérieures et 32,08% pour les 
ressources extérieures ; 

- Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement (48 projets en 
exécution) avec un taux de décaissement de 73,50% (70,67 % sur financement intérieur 
et 76,67% sur financement extérieur) ; 

- Ministère de l’Energie et de l’Eau (41 projets en exécution) avec un taux de décaissement 
de 20,56% (32,01% sur financement intérieur et 35,58% sur financement extérieur) ; 

- Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable (39 
projets en exécution) avec un taux de décaissement de 68,20%. Le taux de décaissement 
sur financement intérieur est de 78,76% contre 54,85% pour le financement extérieur ; 

- Ministère de l’Education Nationale (33 projets en exécution) avec un taux de 
décaissement de 40,65% (74,78% sur financement intérieur et 35,58% sur financement 
extérieur). 

L’ensemble des résultats des Projets/Programmes revus en exécution par 
Département/Institution se trouve dans le tableau suivant : 
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SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° 

Institutions/ 
Départements Coûts 

Projets 
Financement acquis 

Décaissement cumulé au 
31/12/2015 Taux de décaissement 

Intérieur Extérieur Total 
Intérieu

r 
Extérieur Total 

Intérieu
r 

Extérie
ur 

Total 

1 Présidence de la République 84 581 40 929 33 769 74 698 32 968 26 015 58 983 80,55% 77,04% 78,96% 

2 Primature  16 943 12 395 - 12 395 8 537 - 8 537 68,87% #DIV/0! 68,87% 

3 Cour Constitutionnelle 400 400 - 400 200 - 200 50,00% #DIV/0! 50,00% 

4 Cour Suprême 12 998 12 998 - 12 998 12 096 - 12 096 93,06% #DIV/0! 93,06% 

5 Conseil Economique, Social et 

Culturel 

1 375 1 375 - 1 375 1 149 - 1 149 83,56% #DIV/0! 83,56% 

6 Haut Conseil des Collectivités  1 300 1 300 - 1 300 750 - 750 57,69% #DIV/0! 57,69% 

7 Ministère de la Justice et des 

Droits de l'Homme 

186 559 23 093 43 817 66 910 15 487 7 772 23 259 67,06% 17,74% 34,76% 

8 Ministère de l’Agriculture  

  

692 571 137 260 507 766 645 026 70 129 252 325 322 454 51,09% 49,69% 49,99% 

9 Ministère de l’Elevage et de la 

Pêche 

133 989 37 197 59 371 96 568 27 702 24 609 52 311 74,47% 41,45% 54,17% 

10 Ministère des Domaines de l’Etat 

et des Affaires foncières  

30 520 7 665 100 7 765 3 432 48 3 480 44,77% 48,00% 44,82% 

11 Ministère de l’Urbanisme et de 

l’Habitat  

11 565 855 30 271 41 617 71 888 18 654 26 050 44 704 61,62% 62,59% 62,19% 

12 Ministère de l’Environnement, de 

l’Assainissement et du 

Développement Durable  

115 952 64 820 51 252 116 072 51 052 28 111 79 163 78,76% 54,85% 68,20% 

13 Ministère de la Promotion de 

l’Investissement et du Secteur 

privé  

2 708 2 708 - 2 708 2 041 - 2 041 75,37% #DIV/0! 75,37% 

14 Ministère du Développement 

industriel  

33 568 2 886 236 3 122 2 371 197 2 568 82,16% 83,47% 82,25% 

15 Ministère de l’Emploi et de la 

Formation professionnelle 

73 065 11 808 61 257 73 065 5 424 8 820 14 244 45,93% 14,40% 19,50% 

16 Ministère du Commerce  33 823 21 974 5 542 27 516 19 599 4 999 24 598 89,19% 90,20% 89,40% 

17 Ministère de l’Artisanat et du 

Tourisme  

9 233 9 233 - 9 233 7 596 - 7 596 82,27% #DIV/0! 82,27% 
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18 Ministère de la Solidarité et de 

l’Action humanitaire 

51 657 51 312 1 108 52 420 40 541 1 051 41 592 79,01% 94,86% 79,34% 

19 Ministère de la Santé et de 

l’Hygiène publique  

389 344 45 506 202 894 248 400 37 317 42 698 80 015 82,00% 21,04% 32,21% 

20 Ministère de la Promotion de la 

Femme, de l’Enfant et de la Famille  

21 755 19 831 1 477 21 308 16 663 1 172 17 835 84,03% 79,35% 83,70% 

21 Ministère des Affaires Etrangères, 

de la Coopération 

Internationale et de l’Intégration 

Africaine 

7 588 7 496 60 7 556 5 717 49 5 766 76,27% 81,67% 76,31% 

22 Ministère des Maliens de 

l’extérieur 

1 832 1 582 250 1 832 1 394 250 1 644 88,12% 100,00% 89,74% 

23 Ministère des Mines 8 036 8 196 - 8 196 5 920 - 5 920 72,23% #DIV/0! 72,23% 

24 Ministère de l’Energie et de l’Eau 808 912 102 009 612 126 714 135 32 653 114 195 146 848 32,01% 18,66% 20,56% 

25 Ministère de la Culture 11 200 11 200 - 11 200 7 040 - 7 040 62,86% #DIV/0! 62,86% 

26 Ministère des Sports  22 116 22 116 - 22 116 18 874 - 18 874 85,34% #DIV/0! 85,34% 

27 Ministère de la Jeunesse et de la 

Construction citoyenne  

8 942 8 009 933 8 942 6 091 448 6 539 76,05% 48,02% 73,13% 

28 Ministère de l’Education nationale  423 800 28 464 191 459 219 923 21 284 68 120 89 404 74,78% 35,58% 40,65% 

29 Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 

Scientifique  

115 074 60 153 28 500 88 653 50 655 - 50 655 84,21% 0,00% 57,14% 

30 Ministère de l’Administration 

territoriale  

248 548 47 033 201 771 248 804 35 892 181 495 217 387 76,31% 89,95% 87,37% 

31 Ministère de la Sécurité et de la 

Protection civile  

3 660 3 660 - 3 660 2 883 - 2 883 78,77% #DIV/0! 78,77% 

32 Ministère du Travail et de la 

Fonction publique, chargé des 

Relations avec les Institutions  

17 511 17 511 8 190 25 701 15 696 7 515 23 211 89,64% 91,76% 90,31% 

33 Ministère des Affaires religieuses 

et du Culte  

213 213 - 213 200 - 200 93,90% #DIV/0! 93,90% 

34 Ministère de l’Economie 

numérique et de la 

Communication 

49 864 7 016 17 000 24 016 4 784 14 802 19 586 68,19% 87,07% 81,55% 

35 Ministère de l’Equipement, des 

Transports et du Désenclavement  

771 271 270 634 241 905 512 539 191 253 185 460 376 713 70,67% 76,67% 73,50% 

36 Ministère de l’Economie et des 

Finances 

177 494 57 794 105 975 163 769 32 218 33 992 66 210 55,75% 32,08% 40,43% 

37 Ministère de l’Aménagement du 

Territoire et de la Population 

64 267 14 633 25 110 39 743 9 552 2 842 12 394 65,28% 11,32% 31,19% 

  TOTAL 16 198 524 1 202 680 2 443 484 3 646 165 815 813 1 033 035 1 848 848 67,83% 42,28% 50,71% 
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IV.PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA 17ème REVUE 

Sur la base de l’analyse des rapports de revues des Départements ministériels/Institutions, les 
principaux enseignements tirés se présentent comme suit : 

1. Principaux acquis 

Pour améliorer le niveau d’exécution des Projets/Programmes, le Gouvernement a entrepris 
certaines mesures, à savoir : 

- une appropriation de l’exercice de revue par certains acteurs (CPS, DFM/DAF); 

- un suivi annuel systématique des Projets/Programmes à travers l’organisation des 
revues ; 

- l’harmonisation de la date des différentes revues (Projets/Programmes, 
Budget/programme, Revues sectorielles), dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier 
harmonisé. 

2. Principaux problèmes et difficultés rencontrés 

Il importe de souligner que le traitement des informations collectées a été une étape 
particulièrement longue et fastidieuse compte tenu d’un certain nombre de problèmes à savoir : 

- le retard enregistré dans le dépôt des rapports de revues de certains Départements ;  

- les difficultés d’élaboration de Plans d’Actions de la revue pour certains départements 
ministériels; 

- l’absence d’évaluation du plan d’actions de la 16ème revue (au 31/12/2015) au niveau de 
certains Départements sectoriels ; 

- la faiblesse des capacités techniques et organisationnelles de certaines CPS et DAF/DFM ; 

- le non-respect du canevas de collecte de données (Fiche suivi-évaluation des 
Projets/Programmes) par certains gestionnaires. 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des Projets/Programmes d’une manière 
générale se résument comme par le passé à des difficultés génériques, il s’agit de : 
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- la faiblesse dans la conception, le suivi et l’évaluation des Projets/Programmes (qualité à 
l’entrée, lenteur persistante dans le processus de passation des marchés) ; 

- le démarrage timide des nouveaux projets/programmes dans leur ensemble (retard dans 
la satisfaction des conditionnalités du premier décaissement des prêts, lenteurs 
administratives dans les procédures d’exécution des P/P)  

- la dépréciation des cours des devises (Unité de Compte, Dollars, etc.) ; 

- la lenteur dans la mobilisation et le décaissement des ressources financières, notamment 
d’origine extérieure ;  

- la défaillance de certaines Entreprises attributaires des marchés et la reprise des 
marchés ; 

- l’insuffisance de suivi rapproché des Projets/Programmes (mise en vigueur, non maîtrise 
des procédures de passation des marchés, manque de rigueur dans le choix des 
attributaires des marchés, etc.).  

 

 

3. Recommandations 

Pour mieux atteindre les objectifs de la revue, certaines actions s’avèrent nécessaires, à savoir :  

- la tenue  d’atelier de lancement des revues; 

- l’organisation d’ateliers de formation approfondis sur les procédures de programmation 
et de suivi-évaluation des investissements publics avec un accent particulier sur le 
remplissage des outils de collecte d’informations ; 

- la tenue de la Revue des revues des Projets/Programmes de développement du Mali ; 

- l’élaboration des plans d’actions lors des revues par tous les Départements/Institutions ;  

- la mise en place d’un Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations 

issues des plans d’actions des revues des Départements/Institutions ; 

- le renforcement du suivi physique régulier des Projets/Programmes par la DNPD, les CPS 
et les DFM/DAF ; 

- le respect du canevas de suivi-évaluation des Projets/Programmes par les gestionnaires et 
du délai de dépôt des rapports à la DNPD. 
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CONCLUSION 

La 17ème revue des Projets/Programmes a porté sur 563 Projets/Programmes pour un 
financement acquis total de 3 733, 809   milliards de F CFA. 

Le financement acquis des Projets/Programmes (P/P) en exécution au 31/12/2016 est de 3 646, 
165   milliards de F CFA pour un taux de décaissement de 50,71% contre 50,34% pour la 16ème 
revue (au 31/12/2015). 

                                Années    
 
 
Projets/Programmes 

2008 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Taux des P/P en 
exécution (en %) 

58,05 61,23 59,32 61,90 59,50 59,01 54,57 50,34 50,71 

Taux de l’ensemble des 
P/P revus (en%)  

50,01 56,17 55,17 59,39 58,49 57,37 48,47 44,24 49,52 

  
On observe une légère hausse du taux de décaissement concernant les projets en exécution par 
rapport à la précédente revue, passant de 50,34% en 2015 à 50,71% en 2015 soit 0,38 points.  

Cependant, d’une manière générale, il faut souligner que les taux de décaissement de l’ensemble 
des Projets/Programmes revus (exécution et préparation) se sont constamment améliorés depuis 
la deuxième revue tenue en 2000 (39,83%) et ce jusqu’à la présente tenue en 2016 (49,52%). 
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La mise en place de cadres de concertation appropriés entre les structures techniques nationales 
impliquées dans la gestion de Projets/Programmes et les PTF conformément aux dispositions du 
Manuel de Procédures de Programmation et de Suivi-Evaluation des Investissements Publics au 
Mali devrait contribuer, à l’avenir, à améliorer les résultats de la Revue des Projets/Programmes 
de développement. 

L’importance de l’exercice de la revue des Projets/Programmes de Développement ne cesse de 
croître depuis la première expérience en la matière en 1998. Néanmoins, il y a lieu de renforcer 
le suivi régulier des plans d’actions et les capacités des acteurs. 

Enfin, le Ministère de l’Economie et des Finances espère que cette collaboration se renforcera 
davantage lors de la prochaine Revue. 



 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N N E X E S 
 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

ANNEXE I : RÉCAPITULATIF DU NOMBRE DE PROJETS PAR MINISTERS/INSTITUTIONS 

 

     

N° Institutions/Départements 

Nombre de projets revus au 

31/12/2016 

En exécution En préparation Total 

1 Présidence de la République 12 2 14 

2 Primature  5 2 7 

3 Cour Constitutionnelle 1 0 1 

4 Cour Suprême 2 0 2 

5 Conseil Economique, Social et Culturel 1 0 1 

6 Haut Conseil des Collectivités  1 0 1 

7 Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme 8 0 8 

8 Ministère de l’Agriculture  

  

61 5 66 

9 Ministère de l’Elevage et de la Pêche 19 6 25 

10 Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières  7 1 8 

11 Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat  6 0 6 

12 Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable  39 0 39 

13 Ministère de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé  3 0 3 

14 Ministère du Développement Industriel  5 0 5 

15 Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 5 1 6 

16 Ministère du Commerce  7 2 9 

17 Ministère de l’Artisanat et du Tourisme  6 0 6 

18 Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire 14 1 15 

19 Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique  19 4 23 

20 Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille  13 4 17 

21 Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de l’Intégration 

Africaine 

8 0 8 

22 Ministère des Maliens de l’extérieur 3 0 3 

23 Ministère des Mines 5 0 5 
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24 Ministère de l’Energie et de l’Eau  41 5 46 

25 Ministère de la Culture 6 5 11 

26 Ministère des Sports  11 1 12 

27 Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne  6 0 6 

28 Ministère de l’Education Nationale  33 0 33 

29 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique  18 3 21 

30 Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 11 3 14 

31 Ministère de la Sécurité et de la Protection civile  6 0 6 

32 Ministère du Travail et de la Fonction publique, chargé des Relations avec les 

Institutions  

3 1 4 

33 Ministère des Affaires religieuses et du Culte  1 0 1 

34 Ministère de l’Economie numérique et de la Communication 7 0 7 

35 Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement  48 12 60 

36 Ministère de l’Economie et des Finances 49 3 52 

37 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population 10 2 12 

  TOTAL 500 63 563 
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ANNEXE II : SITUATION DES PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° 
Institutions/Départements 

Coûts Projets 
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

1 Présidence de la République               84 581              40 929                   33 769                 74 698                     32 968             26 015                 58 983    80,55% 77,04% 78,96% 

2 Primature                16 943               12 395                         -                    12 395                       8 537                  -                    8 537    68,87% #DIV/0! 68,87% 

3 Cour Constitutionnelle                   400                   400                         -                        400                         200                  -                       200    50,00% #DIV/0! 50,00% 

4 Cour Suprême               12 998               12 998                         -                    12 998                      12 096                  -                   12 096    93,06% #DIV/0! 93,06% 

5 Conseil Economique, Social et Culturel                 1 375                 1 375                         -                      1 375                        1 149                  -                      1 149    83,56% #DIV/0! 83,56% 

6 Haut Conseil des Collectivités                  1 300                 1 300                         -                      1 300                         750                  -                       750    57,69% #DIV/0! 57,69% 

7 Ministère de la Justice et des Droits de 

l'Homme 

            186 559              23 093                   43 817                  66 910                      15 487              7 772                 23 259    67,06% 17,74% 34,76% 

8 Ministère de l’Agriculture  

  

            692 571             137 260                 507 766                645 026                      70 129           252 325               322 454    51,09% 49,69% 49,99% 

9 Ministère de l’Elevage et de la Pêche             133 989               37 197                   59 371                 96 568                     27 702            24 609                  52 311    74,47% 41,45% 54,17% 

10 Ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires 

foncières  

             30 520                7 665                        100                   7 765                       3 432                  48                  3 480    44,77% 48,00% 44,82% 

11 Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat           11 565 855               30 271                    41 617                  71 888                      18 654            26 050                 44 704    61,62% 62,59% 62,19% 

12 Ministère de l’Environnement, de 

l’Assainissement et du Développement Durable  

             115 952              64 820                   51 252                 116 072                      51 052              28 111                 79 163    78,76% 54,85% 68,20% 

13 Ministère de la Promotion de l’Investissement et 

du Secteur privé  

               2 708                2 708                         -                     2 708                       2 041                  -                     2 041    75,37% #DIV/0! 75,37% 

14 Ministère du Développement industriel               33 568                2 886                       236                    3 122                       2 371                 197                  2 568    82,16% 83,47% 82,25% 

15 Ministère de l’Emploi et de la Formation 

professionnelle 

             73 065                11 808                   61 257                 73 065                       5 424              8 820                 14 244    45,93% 14,40% 19,50% 

16 Ministère du Commerce               33 823               21 974                    5 542                  27 516                      19 599              4 999                 24 598    89,19% 90,20% 89,40% 

17 Ministère de l’Artisanat et du Tourisme                 9 233                9 233                         -                     9 233                       7 596                  -                    7 596    82,27% #DIV/0! 82,27% 

18 Ministère de la Solidarité et de l’Action 

humanitaire 

              51 657                51 312                      1 108                 52 420                      40 541               1 051                 41 592    79,01% 94,86% 79,34% 

19 Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique              389 344              45 506                 202 894                248 400                      37 317            42 698                 80 015    82,00% 21,04% 32,21% 

20 Ministère de la Promotion de la Femme, de 

l’Enfant et de la Famille  

              21 755                19 831                     1 477                  21 308                      16 663               1 172                 17 835    84,03% 79,35% 83,70% 

21 Ministère des Affaires Etrangères, de la 

Coopération Internationale et de l’Intégration 

Africaine 

               7 588                7 496                         60                   7 556                       5 717                  49                  5 766    76,27% 81,67% 76,31% 

22 Ministère des Maliens de l’extérieur                 1 832                 1 582                       250                    1 832                       1 394                 250                   1 644    88,12% 100,00% 89,74% 
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23 Ministère des Mines                8 036                 8 196                         -                      8 196                       5 920                  -                    5 920    72,23% #DIV/0! 72,23% 

24 Ministère de l’Energie et de l’Eau             808 912             102 009                  612 126                 714 135                     32 653             114 195                146 848    32,01% 18,66% 20,56% 

25 Ministère de la Culture                11 200                11 200                         -                     11 200                       7 040                  -                    7 040    62,86% #DIV/0! 62,86% 

26 Ministère des Sports                 22 116                22 116                         -                     22 116                      18 874                  -                   18 874    85,34% #DIV/0! 85,34% 

27 Ministère de la Jeunesse et de la Construction 

citoyenne  

               8 942                8 009                       933                   8 942                       6 091                 448                  6 539    76,05% 48,02% 73,13% 

28 Ministère de l’Education nationale              423 800              28 464                  191 459                219 923                      21 284             68 120                 89 404    74,78% 35,58% 40,65% 

29 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche Scientifique  

             115 074               60 153                   28 500                 88 653                     50 655                  -                   50 655    84,21% 0,00% 57,14% 

30 Ministère de l’Administration territoriale              248 548              47 033                  201 771                248 804                     35 892            181 495                217 387    76,31% 89,95% 87,37% 

31 Ministère de la Sécurité et de la Protection 

civile  

               3 660                3 660                         -                     3 660                       2 883                  -                    2 883    78,77% #DIV/0! 78,77% 

32 Ministère du Travail et de la Fonction publique, 

chargé des Relations avec les Institutions  

               17 511                17 511                     8 190                  25 701                      15 696               7 515                  23 211    89,64% 91,76% 90,31% 

33 Ministère des Affaires religieuses et du Culte                    213                   213                         -                        213                         200                  -                       200    93,90% #DIV/0! 93,90% 

34 Ministère de l’Economie numérique et de la 

Communication 

             49 864                 7 016                   17 000                  24 016                       4 784             14 802                 19 586    68,19% 87,07% 81,55% 

35 Ministère de l’Equipement, des Transports et du 

Désenclavement  

             771 271             270 634                  241 905                512 539                     191 253           185 460                376 713    70,67% 76,67% 73,50% 

36 Ministère de l’Economie et des Finances             177 494              57 794                  105 975                163 769                      32 218            33 992                 66 210    55,75% 32,08% 40,43% 

37 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 

la Population 

             64 267               14 633                    25 110                 39 743                       9 552              2 842                 12 394    65,28% 11,32% 31,19% 

  TOTAL       16 198 524        1 202 680            2 443 484           3 646 165                   815 813      1 033 035           1 848 848    67,83% 42,28% 50,71% 
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ANNEXE III : SITUATION D'ENSEMBLE DES PROJETS REVUS PAR SECTEUR 

(Montants en millions de F.CFA) 

           N° Secteurs   Coût Financement acquis Décaissement au 31/12/2016 

  
 

    Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

% 

Décaissément 

1 ECONOMIE RURALE Exécution 934 686 204 674 639 717 844 391 121 165 329 161 450 327 53,33% 

    Préparation 89 800 4 790 5 448 10 238 - - - 0,00% 

TOTAL SECTEUR        
#DIV/0! 

2 SECONDAIRE Exécution 883 101 133 827 617 904 751 731 59 003 119 391 178 394 23,73% 

    Préparation 11 680 1 900 3 000 4 900 - - - 0,00% 

TOTAL SECTEUR        
#DIV/0! 

3 INFRASTRUCTURES Exécution 12 737 942 544 350 323 036 867 386 384 498 228 277 612 775 70,65% 

    Préparation 274 168 46 192 - 46 192 - - - 0,00% 

TOTAL SECTEUR        
#DIV/0! 

4 RESSOURCES HUMAINES Exécution 1 642 795 319 829 862 827 1 182 656 251 147 356 206 607 353 51,35% 

    Préparation 26 314 24 782 1 532 26 314 - - - 0,00% 

TOTAL SECTEUR        
#DIV/0! 

    
Projets en 
exécution 

16 198 524 1 202 680 2 443 484 3 646 165 815 813 1 033 035 1 848 848 50,71% 

  TOTAL GENERAL 
Projets en 
préparation 

401 962 77 664 9 980 87 644 - - - 0,00% 

  Ensemble des Projets    16 600 486 1 280 344 2 453 464 3 733 809 815 813 1 033 035 1 848 848 49,52% 
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ANNEXE IV : SITUATION DETAILLEE DES PROJETS/PROGRAMMES PAR MINISTERES/INSTITUTIONS 

PRESIDENCE 

 

  

             (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

 
  

             

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   84 581 40 929 33 769 74 698 32 968 26 015 58 983 80,55% 77,04% 78,96%   

Secteur Economie Rurale   48 943 10 430 33 769 44 199 7 909 26 015 33 924 75,83% 77,04% 76,75%   

1 2796 Contrat plan Programme Restructuration 
du Marché Céréalier (PRMC)  

2012-2017 6 496 6 496 0 6 496 4 366 0 4 366 67,2% 0,0% 67,2% Exécution 
normale 

2 2102 Programme d'Investissement et de 

Développement Rural des Régions Nord 
Mali (PIDRN) 

2006-2016 19 585 575 15 643 16 218 422 13 655 14 077 73,4% 87,3% 86,8% Données non 

actualisées 

3 2369 Programme Intégré de Développement 
Rural de la Région de Kidal (PIDRK) 

2007-2017 12 510 839 10 294 11 133 601 5 335 5 936 71,6% 51,8% 53,3% Retard 
exécution 

4 SN58 Programme de Lutte contre l'Insécurité 

Alimentaire et la Malnutrition dans les 
cercles de Nara et Nioro du Sahel (PLIAM) 

2012-2017 10 352 2 520 7 832 10 352 2 520 7 025 9 545 100,0% 89,7% 92,2% Exécution 

normale 

Secteur Infrastructures 
 

4 283 4 283 0 4 283 4 171 0 4 171 97,39% #DIV/0! 97,39%  

5 2470 
Construction Siège Grande Chancellerie 

Ordres Nationaux 
2010-2016 1 365 1 365 0 1 365 1 239 0 1 239 90,77% #DIV/0! 90,77% 

 

6 2822 
Rehab/aménagement bureaux et villas à 

Koulouba 
2015-2016 

600 600 0 600 1 170 0 1 170 195,00% #DIV/0! 195,00%  

7 2876 
Réhabilitation Camp 3 Garde 
présidentielle 

2015-2017 
655 655 0 655 527 0 527 80,46% #DIV/0! 80,46%  

8 2468 
Réhabilitation Centre d'accueil Koulouba 

2010-2017 
698 698 0 698 590 0 590 84,53% #DIV/0! 84,53%  



 

VIII 
 

9 2892 

Réhabilitation ancien Secrétariat Général 
du Gouvernement  2016-2017 

965 965 0 965 645 0 645 66,84% #DIV/0! 66,84%  

Secteur Ressources Humaines 
 

31 355 26 216 0 26 216 20 888 0 20 888 79,68% #DIV/0! 79,68%  

10 2724 Stock National de Sécurité Alimentaire 2014-2017 31355 26216 0 26216 20888 0 20 888 79,68% #DIV/0! 79,68% 
Exécution 
normale 

Projets en préparation 

 

500 500 0 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 

 Secteur Infrastructures 
 

500 500 0 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 

 
1 

2915 Construction siège DGSE 2016-2016 250 250 0 250 0 0 0 
0,00% #DIV/0! 0,00% 

Projet en 

démarrage 

2 2936 Construction siège CSA 2017-2018 250 250 0 250 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 
 

TOTAL GENERAL 85 081 41 429 33 769 75 198 32 968 26 015 58 983 79,58% 77,04% 78,44% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

PRIMATURE 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du Projet Durée Coût 
Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement        % Observations 

Int Ex Total Int Ex Total Int Ex Total 
 

Projets en exécution   16 943 12 395 0 12 395 8 537 0 8 537 68,87   68,87   

Secteur Infrastructures   15 969 11 421 0 11 421 7 719 0 7 719 67,59   67,59   

1 2294 Construction/Equipement ENA de 

Bamako 

2008-2017 15 226 10 678 0 10 678 7 193 0 7 193 67,36   67,36 5,018 milliards ont été payés 

à l’entreprise sur lesquels 

1,236 milliard provient 

d'autres sources ; 

2 2823 Construction/Aménagement 

DAF/Primature 

2015-2017 551 551 0 551 341 0 341 61,89 0,00 61,89  

3 2862 Réhabilitation Annexes Archives 
Nationales 

2015-2016 192 192 0 192 185 0 185 96,35 0,00 96,35  

Secteur Ressources humaines 

  

974 

 

974 

 

0 

 

974 

 

818 

 

0 

 

818 

 

83,98 

   

83,98 

  

4 2636 Modernisation du Journal Officiel 2012-2016 623 623 0 623 602 0 602 96,63   96,63  

5 2669 Renforcement Capacité SGG 2012-2017 351 351   351 216   216 61,54   61,54  

Projet en Préparation  360 360 0 360 0 0 0 0,00 0,00 0,00  

Secteur Ressources Humaines   360 360 0 360 0 0 0 66,93 0,00 66,93  

1 3027 Modernisation SGG 2017-2017 200 200 0 200 0 0 0 0,00   0,00  

2 3028 Projet Renforcement Sécurité Cité 
Administrative 

2017-2017 160 160 0 160 0 0 0 0,00   0,00  

Total Général 17 303 12 755 0 12 755 8 537 0 8 537 66,93   66,93   

 

 

 



 

X 
 

MINISTERE DU COMMERCE 

(Les montants sont en millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 
Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement 

Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   33 823 21 974 5 542 27 516 19 599 4 999 24 598 89,19% 90,20% 89,40%   

Secteur Secondaire   31 878 20 029 5 542 25 571 17 681 4 999 22 680 88,28% 90,20% 88,69%   

1 1987 
Projet d'Appui aux Commerçants Détaillants 
(Phases I à III) 

2005-2016 13 845 7 538 0 7 538 7 400 0 7 400 98,17% #DIV/0! 98,17%   

2 2957 
Projet appui micro activité génératrice de 
revenu 

2016-2017 250 250 0 250 50 0 50 20,00% #DIV/0! 20,00%   

3 2241 Appui au cadre Intégré 2005-2017 17 156 11 614 5 542 17 156 9 767 4 999 14 766 84,10% 90,20% 86,07% 
Finan. Ext. Acquis : 

Fonds multilatéral 

4 2729 Appui APEX 2014-2017 245 245 0 245 147 0 147 60,00% #DIV/0! 60,00%   

5 2846 
Appui mise à niveau circuit de distribution des 

produits de première nécessité 
2015-2017 382 382 0 382 317 0 317 82,98% #DIV/0! 82,98%   

Secteur Infrastructures 
 

1 303 1 303 0 1 303 1 302 0 1 302 99,92% #DIV/0! 99,92%   

6 1990 Construction du Laboratoire de Métrologie 2005-2016 1 303 1 303 0 1 303 1 302 0 1 302 99,92% #DIV/0! 99,92%   

Secteur Ressources Humaines 
 

642 642 0 642 616 0 616 95,95% #DIV/0! 95,95%   

7 2549 Projet de Renforcement des Capacités  2011-2016 642 642 0 642 616 0 616 95,95% #DIV/0! 95,95%   

Projets en préparation 
 

600 600 0 600 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Infrastructures 
 

600 600 0 600 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 3025 Construction /Equipement DNCC/DRCC 2017- 2017 400 400 0 400 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

2 3026 Construction Equipement siège APEX 2017- 2017 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

TOTAL GÉNÉRAL 
 

34 423 22 574 5 542 28 116 19 599 4 999 24 598 86,82% 90,20% 87,49%   

                

 

 



 

XI 
 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

(Les montants sont en millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 
Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement 

Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   33 568 2 886 236 3 122 2 371 197 2 568 82,16% 83,47% 82,25%   

Secteur Secondaire   32 467 1 785 236 2 021 1 511 197 1 708 84,65% 83,47% 84,51%   

1 2108 
Programme Restructuration et Mise à Niveau 
des Entreprises Industrielles 

2006-2017 16 854 1 171 236 1 407 965 197 1 162 82,41% 83,47% 82,59%   

2 2639 
Projet Opération Stratégie DVPT Secteur Agro-
alimentaire 

2012-2016 15 352 353 0 353 339 0 339 96,03% #DIV/0! 96,03%   

3 2779 Appui AMANORM 2014-2017 261 261 0 261 207 0 207 79,31% #DIV/0! 79,31%   

Secteur Ressources Humaines   877 877 0 877 692 0 692 78,91% #DIV/0! 78,91%   

4 2381 Appui à la CPS 2003-2017 877 877 0 877 692 0 692 78,91% #DIV/0! 78,91%   

Secteur Infrastructures   224 224 0 224 168 0 168 75,00% #DIV/0! 75,00%   

5 2845 Réhabilitation CEMAPI 2016-2017 224 224 0 224 168 0 168 75,00% #DIV/0! 75,00%   

TOTAL GÉNÉRAL   33 568 2 886 236 3 122 2 371 197 2 568 82,16% 83,47% 82,25%   
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  MINISTERE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DU SECTEUR PRIVE 

                                

(Les montants sont en millions de F CFA) 

                                

  
N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 

Financement acquis 
Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement 

Observations 

  Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

  Projets en exécution   2 708 2 708 0 2 708 2 041 0 2 041 75,37% #DIV/0! 75,37%   

  Secteur Secondaire   714 714 0 714 344 0 344 48,18% #DIV/0! 48,18%   

 1 2683 Appui API-Mali 2013-2017 714 714 0 714 344 0 344 48,18% #DIV/0! 48,18%   

  Secteur Ressources Humaines   1 994 1 994 0 1 994 1 697 0 1 697 85,11% #DIV/0! 85,11%   

  
2 2603 

Appui à la Mise en Place 
des Réformes 

Etat/Secteur Privé 

2011-2017 1 640 1 640 0 1 640 1 447 0 1 447 88,23% #DIV/0! 88,23% 
  

  
3 2755 

Appui à la Loi d'Orientation 

Secteur Privé 
2014-2017 354 354 0 354 250 0 250 70,62% #DIV/0! 70,62% 

  

  TOTAL GÉNÉRAL   2 708 2 708 0 2 708 2 041 0 2 041 75,37% #DIV/0! 75,37%   
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE   

               (Les montants sont en millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 
Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement 

Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   73 065 11 808 61 257 73 065 5 424 8 820 14 244 45,93% 14,40% 19,50%   

Secteur Ressources Humaines   73 065 11 808 61 257 73 065 5 424 8 820 14 244 45,93% 14,40% 19,50%   

1 1927 
Programme National Action-Emploi en 
vue de la Reduction de la Pauvreté 

2003-2017 3 218 3 218 0 3 218 2 746 0 2 746 85,33% #DIV/0! 85,33%   

2 2046 Appui à la Formation Professionnelle  2005-2017 2 432 2 432 0 2 432 2 148 0 2 148 88,32% #DIV/0! 88,32%   

3 2844 

Projet de Formation profession, 

Insertion, et appui à l’Entrepreneuriat 

des jeunes Ruraux  (FIER)                                            

2014-2022 28 150 4 297 23 853 28 150 200 2 401 2 601 4,65% 10,07% 9,24% 
Subventions 
FIDA 

4 2843 

Projet développement compétences et 
emploi des jeunes (PROCEJ) 

 

                              

2014-2020 32 500 1 000 31 500 32 500 330 4 904 5 234 33,00% 15,57% 16,10%   

5 3037 

Programme de Formation et d'Insertion 

Professionnelle (MLI/ 022)  

2017- 2020 

6 765 861 5 904 6 765 0 1 515 1 515 0,00% 25,66% 22,40%   

Projets en préparation   857 857 0 857 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Infrastructures    857 857 0 857 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 3038 
Construction Equipement Centre 

Formation Professionnelle au Mali 

2017- 2019 857 857 0 857 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

TOTAL GÉNÉRAL   73 922 12 665 61 257 73 922 5 424 8 820 14 244 42,83% 14,40% 19,27%   
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MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME 

               

 
(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 
Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projets en exécution   9 233 9 233 0 9 233 7 596 0 7 596 82,27% #DIV/0! 82,27%   

Secteur Infrastructures   8 139 8 139 0 8 139 6 702 0 6 702 82,34% #DIV/0! 82,34%   

1 
2242 

Construction Villages 

Artisanaux 
2007-2017 5 590 5 590 0 5 590 5 037 0 5 037 90,11% #DIV/0! 90,11%   

2 2301 
Construction/Equipement 
CNPA 

2008-2016 1 258 1 258 0 1 258 1 208 0 1 208 96,03% #DIV/0! 96,03%   

3 2757 

Reh/Equipement Centre de 

Développement de 
l'Artisanat Textile (CDAT) 

2014-2017 325 325 0 325 215 0 215 66,15% #DIV/0! 66,15%   

4 
2841 

Extension/Aménagement 
Siège APCMM 

2015-2017 966 966 0 966 242 0 242 25,05% #NOM? 25,05%   

Secteur Secondaire   1 094 1 094 0 1 094 894 0 894 81,72% #DIV/0! 81,72%   

5 2456 
Etudes potentialités 
touristiques du Mali 

2009-2016 467 467 0 467 434 0 434 92,93% #DIV/0! 92,93% 

Décaissé 

2009 source 

CPS 

6 2244 

Fléchage Aménagement 

Circuit Tourisme Pays dogon 
phase II 

2007-2017 627 627 0 627 460 0 460 73,37% #DIV/0! 73,37%   

TOTAL GÉNÉRAL    9 233 9 233 0 9 233 7 596 0 7 596 82,27% #DIV/0! 82,27%   
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MINISTERE DES SPORTS 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 

Financement acquis Décaissement cumulé au 

31/12/2016 

Taux de décaissement 

Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en Exécution  

 

22 116 22 116 0 22 116 18 874 0 18 874 85,34% #DIV/0! 85,34% 

 Ressources Humaines 

 

16 592 16 592 0 16 592 14 555 0 14 555 87,72% #DIV/0! 87,72% 

 1 3054 Aménagement des Stades CAN et annexes 2004-2017 2 110 2 110 0 2 110 1 750 0 1 750 82,94% #DIV/0! 82,94% de 2004 à 2016 ce 

projet a bénéficié 

de 1760 millions de 

francs CFA avec 

l'ancien numéro 

RNP : 38 

2 1803 Construction du Centre d'Entraînement pour 

Sportif d'Elite de Kabala 

2000-2017 4 015 4 015 0 4 015 3 550 0 3 550 88,42% #DIV/0! 88,42%  

3 1946 Extension et équipement du Lycée Sportif 

Ben Oumar SY de Kabala 

2003-2017 3 625 3 625 0 3 625 3 109 0 3 109 85,77% #DIV/0! 85,77%  

4 1947 Extension et équipement de l'Institut de la 
Jeunesse et des Sports 

2003-2017 2 904 2 904 0 2 904 2 448 0 2 448 84,30% #DIV/0! 84,30%  

5 2013 Réhabilitation Stade Ouezzin Coulibaly 2005-2016 1 870 1 870 0 1 870 1 683 0 1 683 90,00% #DIV/0! 90,00% Clos en 2016 

6 2011 Réhabilitation Tribune Ouest & Eclairage 

Stade Mamadou Konaté 

2005-2016 2 068 2 068 0 2 068 2 015 0 2 015 97,44% #DIV/0! 97,44% Clos en 2016 

Secteur Infrastructures  5 524 5 524 0 5 524 4 319 0 4 319 78,19% #DIV/0! 78,19%  

7 2439 Equipement Stades en groupe électrogène 2009-2016 1 170 1 170 0 1 170 986 0 986 84,27% #DIV/0! 84,27% Clos en 2016 

8 2657 Construction Centre Médecine Sportive 2010-2017 1 391 1 391 0 1 391 1 156 0 1 156 83,11% #DIV/0! 83,11%  

9 2699 Construction Hôtel Jeunesses et Sports 2013-2017 541 541 0 541 215 0 215 39,74% #DIV/0! 39,74%  

10 2360 Rénovation Stade Modibo KEITA 2008-2017 2 222 2222 0 2 222 1762 0 1762 79,30% #DIV/0! 79,30%  

11 2965 Sécurisation terrain de Boulkassoumbougou 2016-2017 200 200 0 200 200 0 200 100,00% #DIV/0! 100,00%  

Projets en préparation  100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%  

Secteur Infrastructures  100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%  

1 2896 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP 
HIPPIQUE 

2017-2017 100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%  

TOTAL GÉNÉRAL    22 216 22 216 0 22 216 18 874 0 18 874 84,96% #DIV/0! 84,96%   
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MINISTERE DE LA CULTURE 

               

 
(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée coût 
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projets en exécution   11 200 11 200 0 11 200 7 040 0 7 040 62,86% #DIV/0! 62,86%   

Secteur Infrastructures   11 200 11 200 0 11 200 7 040 0 7 040 62,86% #DIV/0! 62,86%   

1 
2041 Equip. Maison Africaine de la 

photographie 
2005-2017 1 874 1 874 0 1 874 511 0 511 27,27% #DIV/0! 27,27% 

  

2 
2152 Aménagement du Mémorial Modibo 

KEITA 
2006-2016 1 207 1 207 0 1 207 1 086 0 1 086 89,98% #DIV/0! 89,98% clos en 2016 

3 1780 Equipement CICB 2006-2017 3 941 3 941 0 3 941 2 690 0 2 690 68,26% #DIV/0! 68,26%   

4 2357 Réhabilitation Palais de la Culture 2008-2017 2 247 2 247 0 2 247 1 512 0 1 512 67,29% #DIV/0! 67,29%   

5 
2358 Appui  CPS Secteur Culture & 

Jeunesse 

2008-2017 792 792 0 792 677 0 677 85,48% #DIV/0! 85,48%   

6 

3053 Equip. Conservatoire Arts et Métiers 2012-2017 1 139 1 139 0 1 139 564 0 564 49,52% #DIV/0! 49,52% de 2012 à 2016 

ce projet a 

bénéficié de 

789 millions de 

francs CFA avec 

l'ancien numéro 

RNP: 26 

Projets en préparation   4 200 1 800 0 1 800 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Infrastructures   4 200 1 800 0 1 800 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 2816 Réhabilitation Musée national 2017-2019 800 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

2 3031 Projet d'équipement CNCM 2017-2018 1 800 1 000 0 1 000 0 0 0         

3 
3032 Programme construct/réhab parcs 

publics et monuments 
2010-2019 700 300 0 300 0 0 0         

4 3033 Aménagement de la Tour d'Afrique 2010-2019 600 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

5 3034 Aménagement Pyramide du Souvenir 2010-2019 300 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

TOTAL GÉNÉRAL    15 400 13 000 0 13 000 7 040 0 7 040 54,15% #DIV/0! 54,15%   

                



 

XVII 
 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE 

               (Les montants sont en millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 
Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement 

Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   8 942 8 009 933 8 942 6 091 448 6 539 76,05% 48,02% 73,13%   

Secteur Ressources Humaines   6 176 5 243 933 6 176 4 117 448 4 565 78,52% 48,02% 73,92%   

1 2832 Programme de Construction Citoyenne 2015-2017 241 241 0 241 191 0 191 79,25% #DIV/0! 79,25%   

2 
2278 Programme National Promotion 

Jeunesse  

2007-2017 3 549 3 549 0 3 549 2 642 0 2 642 74,44% #DIV/0! 74,44%   

3 2700 Appui Programme volontariat jeunesse 2013-2016 571 571 0 571 571 0 571 100,00% #DIV/0! 100,00% clos en 2016 

4 1695 Promotion des Jeunes, Sports et Santé 2004-2016 1 815 882 933 1 815 713 448 1 161 80,84% 48,02% 63,97%  

Secteur Infrastructures   2 766 2 766 0 2 766 1 974 0 1 974 71,37% #DIV/0! 71,37%   

5 2833 Construction du palais des Pionniers 2015-2017 1 416 1416 0 1 416 782 0 782 55,23% #DIV/0! 55,23%   

6 2277 Réhabilitation Equipement Carrefour 

Jeunes Bamako 

2007-2017 1 350 1 350 0 1 350 1 192 0 1 192 88,30% #DIV/0! 88,30%   

TOTAL GÉNÉRAL   8 942 8 009 933 8 942 6 091 448 6 539 76,05% 48,02% 73,13%   
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MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   3 660 3 660 0 3 660 2 883 0 2 883 78,77% #DIV/0! 78,77%   

  Secteur Infrastructures    3 185 3 185 0 3 185 2 533 0 2 533 79,53% #DIV/0! 79,53%   

1 2900 
Construction Equipement Garde 

Nationale 
2016-2017 440 440 0 440 340 0 340 77,27% #DIV/0! 77,27%  

2 2903 
Construction Equipement 
Infrastructures Police 

2016-2017 500 500 0 500 397 0 397 79,40% #DIV/0! 79,40%  

3 2902 

Construction Equipement 

Infrastructures Protection 
Civile 

2016-2017 955 955 0 955 651 0 651 68,17% #DIV/0! 68,17%  

4 2901 
Construction Equipement 
Gendarmerie  

2016-2017 440 440 0 440 340 0 340 77,27% #DIV/0! 77,27%  

5 2736 
Equipement Office Central des 

Stupéfiants 

2014-

2016 
850 850 0 850 805 0 805 94,71% #DIV/0! 94,71%  

  

Secteur Ressources Humaines 

  

  475 475 0 475 350 0 350 73,68% #DIV/0! 73,68% 

 

6 2671 
Programme Gestion 

Catastrophes Naturelles/PNUD 
2012-2017 475 475 0 475 350 0 350 73,68% #DIV/0! 73,68%  

           TOTAL GÉNÉRAL    3 660 3 660   3 660 2 883   2 883 78,77% #DIV/0! 78,77%   
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS 

               

 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projets en exécution   17 511 17 511 8 190 25 701 15 696 7 515 23 211 89,64% 91,76% 90,31%   

Secteur Infrastructures   2 072 2 072 0 2 072 1 384 0 1 384 66,80% #DIV/0! 66,80%  

1 2870 Construction/Equipement 
Annexes MTFPRE 

2009-2017 2 072 2 072 0 2 072 1 384 0 1 384 66,80% #DIV/0! 66,80%  

Secteur Ressources Humaines   15 439 15 439 8 190 23 629 14 312 7 515 21 827 92,70% 91,76% 92,37%   

2 1935 Programme de 
Développement Institutionnel 

(PDI) 

2005-2017 10 218 10 218 8 190 18 408 9 926 7 515 17 441 97,14% 91,76% 94,75% Finan. & decais. 
extérieurs : Source: 

CPS 

3 1960 Programme de 
Renforcement des Capacité 

Nationales par la formation 

2003-2017 5 221 5 221 0 5 221 4 386 0 4 386 84,01% #DIV/0! 84,01% 

 

Projets en préparation   100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Infrastructures   100 100 0 100 0 0 0 89,13% 91,76% 89,96%   

1 3041 Construction Bureau Salle 

Archives DNFPP 

2017-2017 100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

TOTAL GENERAL   17 611 17 611 8 190 25 801 15 696 7 515 23 211 89,13% 91,76% 89,96%   

               

               

        

 
 

      

                



 

XX 
 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   248 548 47 033 201 771 248 804 35 892 181 495 217 387 76,31% 89,95% 87,37%   

    Secteur Infrastructures    8 064 7 998 66 8 064 5 101 66 5 167         

1 913 
Bornage des frontières Mali-

Burkina-Mauritanie 

1989-2016 4 835 4 769 66 4 835 3 785 66 3 851 79,37% 100,00% 79,65% 

Clos en 2016 

2 2929 

Réhabilitation Infrastructures 

Tutelle Collectivités 
Territoriales 

2016-2017 1 229 1 229 0 1 229 429 0 429 34,91% #DIV/0! 34,91% 

 

3 2964 
Programme Construction et 
Réhabilitation Pieds à Terre 

2016-2017 2 000 2 000   2 000 887 0 887 44,35% #DIV/0! 44,35% 

 

  Secteur Ressources Humaines   240 484 39 035 201 705 240 740 30 791 181 429 212 220 #DIV/0! #DIV/0! 88,15%  

4 2257 
Renforcement Equip. Réseau 
Administratif de 

Commandement 

2007-2016 2 000 1 256 0 1 256 1 093 0 1 093 87,02% #DIV/0! 87,02%  

5 2329 

Appui à la CPS Secteur Adm 

Territ Travail Fonct° Pub Secu. 

Intérieure  

2008-2017 636 636 0 636 493 0 493 77,52% #DIV/0! 77,52%  

6 2127 

Programme appui 

Décentralisation Koulikoro 
(PADK) II Belgique 

2011-2016 4 960 368 4592 4 960 265 3113 3 378 72,01% 67,79% 68,10% Source 

financement & 
décaissement 

extérieurs: CPS,        

7 
2875 Contrat plan Etat-Régions 2015-2017 7 230 7 230 0 7 230 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% Décaissements 

2015 et 2016 à 

fournir 

8 
847 Appui à la mise en place des 

communes (Etat/ANICT) 

2001-2017 220 965 29 053 192 912 221 965 28 564 175 231 203 795 98,32% 90,83% 91,81%  

9 

2128 Programme National 

Education Citoyenneté au Mali  
(PNEC) 

 2006-2016  1 635 386 1 249 1 635 367 1 180 1 547 95,08% 0,94 94,62% 
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10 
NC Programme d'Appui 

Institutionnel au MAT 
2011-2016 2 296 0 2 296 2 296 0 1 249 1 249 #DIV/0! 54,40% 54,40% Décaissement 

extérieur à 

fournir 

11 
NC Projet d'Appui à l'Etat Civil 

(PAEC) 
2012-2015 762 106 656 762 9 656 665 8,49% 1,00 87,27% Décaissement 

extérieur à 

fournir 

Projets en préparation   7 594 6 922 672 7 594 0 0 0 0,00% 0,00 0,00%  

    Secteur Infrastructures    600 600 0 600 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%  

1 
3029 

Construction Données à 
Caractère Personnel 

2017-2017 300 300 0 300 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%  

2 3046 
Prog, Bornage Développement 

Zones Frontaliers 

2017-2017 300 300 0 300 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 
 

  Secteur Ressources Humaines   6 994 6 322 672 6 994 0 0 0 0,00% 0,00 0,00%  

3 NC 

Composante PIC III Mali-

Luxembourg (Décentralisation 

et bonne Gouvernance) 

2016-2019 6 994 6 322 672 6 994 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% Financement 

intérieur à 

clarifier 

           TOTAL GÉNÉRAL    256 142 53 955 202 443 256 398 35 892 181 495 217 387 66,52% 0,90 84,78%   

 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE 

               

 
(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projet en exécution   213 213 0 213 200 0 200 93,90% #DIV/0! 93,90%   

Secteur Ressources Humaines   213 213 0 213 200 0 200 93,90% #DIV/0! 93,90%   

1 2754 Renforcement des 

Capacités Ministère des 
Affaires Religieuses et 

du Culte 

2015-2016 213 213 0 213 200 0 200 93,90% #DIV/0! 93,90%  

TOTAL GENERAL   213 213 0 213 200 0 200 93,90% #DIV/0! 93,90%   

               



 

XXII 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée coût 
Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement Observations 

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Total 
 

Projets en exécution   186 559 23 093 43 817 66 910 15 487 7 772 23 259 67,06% 17,74% 34,76%   

Secteur Ressources Humaines   115 996 14 993 33 810 48 803 13 189 7 772 20 961 87,97% 22,99% 42,95%   

1 1542 Appui au PRODEJ 2003-2016 91 000 13 807 10 000 23 807 12 494 4 283 16 777 90,49% 42,83% 70,47% 
PTF: Canada, Danemark, Pays-

Bas, Ce projet sera fusionné 

avec le  3051 en 2017, 

2 NC 
Appui à 

l'APPDH/PCDHG/PDH 
2012-2016 3 298 400 2 898 3 298 200 1 761 1 961 50,00% 60,77% 59,46% PTF : PNUD, SNU. CLOS en 2016 

3 2359 
Appui CPS Secteur 

Justice 
2008-2017 786 786   786 495   495 62,98% #DIV/0! 62,98%   

4 NC JUPREC 2015-2019 8 740 0 8 740 8 740 0 303 303 #DIV/0! 3,47% 3,47% Canada 

5 NC TIEN SIRA-Dèmè SO  2014-2018 4 300 0 4 300 4 300 0 1 136 1 136 #DIV/0! 26,42% 26,42% Pays-Bas 

6 NC 
Programme d'Appui au 

Secteur Justice (PAJM) 
2015-2019 7 872 0 7 872 7 872 0 289 289 #DIV/0! 3,67% 3,67%   

Secteur Infrastructures   70 563 8 100 10 007 18 107 2 298 0 2 298 28,37% 0,00% 12,69% 
 

7 2762 
Construction grande 

Prison de Bamako 
2014-2017 10 603 4 000   4 000 598   598 14,95% #DIV/0! 14,95% 

dotations de 2015 ont été 
réaffections à la réhabilitation 

d'autres Maisons d'arrêt du 

Mali( Programme d'Urgence 

3051), ( non la prison 

centrale) 

8 3051 

Programme d’Urgence 

Renforcement du 
Système Judiciaire 

2017-2019 59 960 4 100 10 007 14 107 1 700 0 1 700 41,46% 0,00% 41,46% 

Il est à observer que ce 
programme a bénéficié d’un 

financement à concurrence de 

2 000 prélevé sur le 2762 en 

2015, et un décaissement de 1 

700 pour la même année 

TOTAL GENERAL   186 559 23 093 43 817 66 910 15 487 7 772 23 259 67,06% 17,74% 34,76%   

                



 

XXIII 
 

 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DE, DE L'INTEGRATION AFRICAINE  

               

 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 
Financement acquis  

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projets en exécution   7 588 7 496 60 7 556 5 717 49 5 766 76,3% 81,7% 76,3%   

Secteur Infrastructures   7 092 7 060 0 7 060 5 303 0 5 303 75,1% #DIV/0! 75,1%   

1 2326 
Appui CPS Secteur Coopération et 

Intégration 

2008-

2019 
662 662 0 662 524 0 524 

79,2% #DIV/0! 79,2% 
  

2 2492 
Construction d'un Complexe Diplomatique 

à Ouaga 2000 
2010-2019 1 320 1 320 0 1 320 1010 0 1010 

76,5% #DIV/0! 76,5% 
  

3 2493 
Construction Chancellerie et Logement 
Diplomates Addis 

2010-2019 2031 2 031 0 2 031 1 321 0 1 321 
65,0% #DIV/0! 65,0% 

  

4 2744 

Programme 
d'acquisition/construction/réhabilitation/ 

résidence/ 
logements Diplomate 

2014-

2020 
1 832 1 832 0 1 832 1 234 0 1 234 

67,4% #DIV/0! 67,4% 

  

5 2962 
Programme Equipement du Personnel 

Diplomatique 
2016-2016 350 350 0 350 349 0 349 

99,7% #DIV/0! 99,7% 

  

6 2491 
Construction Chancellerie Logement à 

Abuja 
2010-2016 897 865 0 865 865 0 865 

100,0% #DIV/0! 100,0% 
  

Secteur Ressources Humaines 

    
496 436 60 496 414 49 463 

95,0% 81,7% 93,3% 
 

7 2584 
Appui à la Mise en œuvre du Plan d’Action 
Evaluation des Pairs 

2011-2015 353 353 0 353 337 0 337 
95,5% #DIV/0! 95,5% 

  

8 2857 
Appui Gouvernance Economique réduction 
Pauvreté/PNUD/PAGER 

2014-2016 143 83 60 143 77 49 126 
92,8% 81,7% 88,1% 

  

           TOTAL GÉNÉRAL    7 588 7 496 60 7 556 5 717 49 5 766 76,3% 81,7% 76,3%   
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MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTÉRIEUR 

                

  

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

 
 

              
N° 

N° 

RNP 
Intitulé du projet 

Durée Coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

     Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 Projets en exécution   1832 1582 250 1832 1394 250 1644 88,1% 100,0% 89,7%   

 Secteur Ressources Humaines    1283 1033 250 1283 883 250 1133 85,5% 100,0% 88,3%   

 

1 
2384 

Appui Programme 

TOKTEN 
2012-2017 983 733 250 983 733 250 983 

100,0% 100,0% 100,0% 
  

 

2 

2925 
Appui Insertion 
Réinsertion Migrants 

Maliens 

2016-2018 300 300 0 300 150 0 150 
50,0% #DIV/0! 50,0% 

  

   Secteur des Infrastructures    549 549 0 549 511 0 511 93,1% #DIV/0! 93,1%   

 

3 

2884 
Projet de construction 
des maliens de 

l'Extérieur 

2015-2016 549 549 0 549 511 0 511 
93,1% #DIV/0! 93,1% 

  
   TOTAL GENERAL    1 832 1 582 250 1 832 1 394 250 1 644 88,1% 100,0% 89,7%   
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

               (Les montants sont en millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 
Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement Observations 

        
 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projets en exécution   692 571 137 260 507 766 645 026 70 129 252 325 322 454 51,1% 0 50,0% 
 

Secteur Economie Rurale   692 571 137 260 507 766 645 026 70 129 252 325 322 454 51,1% 0 50,0% 
 

1 3 043 Office Riz Mopti (7e Contrat-Plan Etat-ORM) 2016-2018 1737 1737 0 1737 270 0 270 15,5% 0 15,5% Exécution 
normale 

2 3 009 Office Mise en Valeur Système Faguibine 

(OMVF) 

2006-2017 5 442 5 442 0 5 442 5 192 0 5 192 95,4% 0 95,4% Exécution 

normale 

3 1 007 Office Riz-Ségou (8ème  Contrat plan) 2015-2017 1 925 1 925 0 1 925 923 0 923 47,9% #DIV/0! 47,9% Exécution 

normale 

4 1 706 Entretien, aménagement infrastructures et 

vulgarisation ON (Contrat Plan) 

2014-2018 34 702 34 702 0 34 702 9 071 0 9 071 26,1% #DIV/0! 26,1% Exécution 

normale 

5 1 977 Programme Compétitivité/Diversification 

Agricole (PCDA)/ Unité Intérimaire de 
Consolidation des Acquis  

2006-2017 4 348 4 348 0 4 348 3 308 0 3 308 76,1% 0,0% 76,1% Exécution 

normale 

6 1 983 Progr national des petits barrages et bas-
fonds (PNPBBF) 

2004-2017 8 091 8 091 0 8 091 7 871 0 7 871 97,3% #DIV/0! 97,3% Exécution 
normale 

7 2250 Contrat Plan Etat/Office/Producteurs (CP-

OHVN) 

2014-2017 1 168 1 168 0 1 168 884 0 884 75,7% 0,0% 75,7% Exécution 

normale 

8 2715 Projet Renforcement moyen protection 

végétaux/ denrées stockées dans la région 

du Liptako Gourma (PRMPV-LG) 

2008-2017 2032 732 1300 2032 482 949 1431 65,8% 73,0% 70,4% Retard 

exécution 

9 2 380 Appui à la CPS/SDR 2008-2017 953 953 0 953 771 0 771 80,9% #DIV/0! 80,9% Exécution 
normale 

10 2752  Initiative Eau et Sécurité Alimentaire (IESA) 2014-2017 603 142 462 604,0 92 329 421,0 64,8% 71,2% 69,7% Exécution 
normale 

11 2 480 Programme de Développement de l'Irrigation 
dans le bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS) 

2010-2020 115 068 11 938 103 130 115 068 7 712 48 617 56 329 64,6% 47,1% 49,0% Exécution 
normale 
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12 2 481 Réhabilitation Equipements Bureaux DAF/MA 2010-2017 2 642 2 642 0 2 642 2 317 0 2 317 87,7% #DIV/0! 87,7% Exécution 
normale 

13 2 484 Projet d’Appui au Développement Rural de 

Tien- Konou-Tamani  (PADER-TKT) 

2009-2017 14 985 3 955 11 030 14 985 3 504 10 789 14 293 88,6% 97,8% 95,4% Retard 

exécution 

14 2 523 Projet d'Appui aux Organisations Paysannes 
du Plateau Dogon  pour une meilleure 

valorisation de leurs  productions 
maraîchères 

2008-2016 403 403 0 403 381 0 381 #REF! #REF! #REF! Clos en 2016 

15 2 560 Construction/Equipement Inspection de 

l'Agriculture 

2011-2017 876 876 0 876 526 0 526 60,0% #DIV/0! 60,0% Retard 

d'Exécution 

16 2 571 Appui à l'Enquête Agricole de Conjoncture 

(EAC) 

2011-2017 2 480 2 480 0 2 480 1 595 0 1 595 64,3% 0,0% 64,3% Exécution 

normale 

17 2 602 Projet d’aménagement hydro-agricole du 

casier de Molodo Nord Phase I (y compris 

Extension) 

2010-2018 20 112 2 612 17 500 20 112 1 779 15 160 16 939 68,1% 86,6% 84,2% Exécution 

normale 

18 2 606 Programme Microfinance Rurale (PMR) 2010-2018 18 737 415 18 322 18 737 211 10 883 11 094 50,8% 59,4% 59,2% Exécution 

normale 

19 2 640 Projet d'Appui à la Productivité Agricole au 
Mali (PAPAM)   

2011-2018 59 100 0 59 100 59 100 0 37 748 37 748 #DIV/0! 63,9% 63,9% Exécution 
normale 

20 2 684 Projet de Développement Rural Intégré du 

District de Kita et de ses environs, phase 2 
(PDRIK II) 

2013-2017 12 000 1 440 10 560 12 000 866 1 350 2 216 60,1% 12,8% 18,5% Retard 

d'Exécution 

21 2 685 Programme de transformation Intégrée des 

zones greniers du Mali/zone Grenier pilote 
de Sikasso (PIGM/PZPS) 

2011-2017 292 292 0 292 233 0 233 79,8% #DIV/0! 79,8% Exécution 

normale 

22 2686 Appui au programme de Lutte contre le 

Criquet Pèlerin (APLCP) 

2013-2016 383 383 0 383 361 0 361 94,3% #DIV/0! 94% clos en 2016 

23 2687 3ème 'Contrat plan Etat-ODRS 2014-2016 2050 1650 0 1650 1259 0 1259 76,3% #DIV/0! 76% Exécution 

normale 

24 2709 Adaptation de l'Agriculture et l'Elevage aux 

changements climatiques au Mali 

2011-2017 5194 1500 3694 5194 156 2873 3029 10,4% 77,8% 58% Retard 

d'Exécution 

25 2753 Réhabilitation bureaux CPS/SDR 2014-2017 925 925 0 925 606 0 606 65,5% #DIV/0! 66% Exécution 

normale 
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26 2 765 Projet d'Amélioration de la Productivité 
Agricole des petits Exploitants pour l'Afrique 

subsaharienne (SAPEP) 

2013-2017 7 870 600 7 270 7870 265 2 041 2 306 44,2% 28,1% 29,3% Retard 
d'exécution 

27 SN Projet d’Appui au Développement de l’Office 

du Niger (PADON II) 

2011-2018 9 839 0 9 839 9839 0 989 989 #DIV/0! 10,1% 10,1% Exécution 

normale 

28 2728 Programme d'Appui à la croissance 

économique et promotion de l'emploi par le 
secteur privé (PACEPEP)  

2014-2018 9059 500 8559 9059 122 7971 8093 24,4% 93,1% 89,3 Exécution 

normale 

29 2807 Projet de Renforcement de la Sécurité 

Alimentaire par le Développement des 
Cultures Irriguées (PRESA-DCI) 

2014-2019 29 642 2 423 27 152 29 575 1 075 6 077 7 152 44,4% 22,4% 24,2% Exécution 

normale 

30 2809 Projet de Renforcement de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle de la Région de 

Koulikoro (PRESAN-KL) 

2015-2019 27 777 2 625 24 987 27 612 595 5 065 5 660 22,7% 20,3% 20,5% Exécution 
normale 

31 SN Initiative pour le Renforcement de la 

Résilience par l'Irrigation et la gestion des 
ressources (IRRIGAR) Koulikoro  

2014-2018 5598 0 5598 5598 0 3300 3300 #DIV/0! 58,9% 59% Exécution 

normale 

32 SN Projet d'Appui à la Restauration du Système 
Faguibine (PARF) 

2011-2017 3 953 0 3 953 3 953 0 3 725 3 725 0,0% 94,2% 94,2% Exécution 
normale 

33 SN Projet d'Appui à la Stratégie Nationale de 

Développement de l'Irrigation (PASNDI) 
Phase III 

2014-2018 1 442 0 1 442 1 442 0 470,0 470 #DIV/0! 32,6% 32,6% Données non 

actualisées 

34 2916 Projet de Renforcement de la Résilience 

contre l'Insécurité Alimentaire au Mali (PRIA-
Mali) 

2014-2018 24 945 1 815 23 130 24 945 151 10 461 10 612 8,3% 45,2% 42,5% Exécution 

normale 

35 2800 Programme de Productivité Agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO) ou (WAAPP Phase 

II) 

2014-2018 33 500 2 500 31 000 33 500 289 24 500 24 789 11,6% 79,0% 74,0% Exécution 
normale 

36 SN Projet d'Appui au Sous Secteur de 
l’Irrigation de Proximité (PASSIP) 

2008-2023 12 088 0 11 599 11 599 0 4 104 4 104 #DIV/0! 35,4% 35,4% Données non 
actualisées 

37 SN Projet d'appui à l'irrigation de proximité 

dans le delta intérieur du Niger (IPRODI) / 
Programme Mali-Nord 

2015-2017 12 593 0 12 190 12 190 0 6 422 6 422 #DIV/0! 52,7% 52,7% Exécution 

normale 
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38 SN Projet Renforcement de la gouvernance de 
la filière Coton dans le cadre de la réforme 

institutionnelle et d'amélioration de la 

productivité de la durabilité et d'exploitation 
en zone cotonnière (PASE II) 

2014-2017 8 150 0 8 150 8 150 0 5 439 5 439 #DIV/0! 66,7% 66,7% Exécution 
normale 

39 SN Création de richesse et souveraineté 
alimentaire dans la région de Sikasso à 

travers le développement des marchés 
locaux pour la transformation locale de 

l'anacarde (CTARS) 

2010-2016 4 386 0 4 386 4 386 0 4 386 4 386 #DIV/0! 100,0% 100,0% Clos en 2016 

40 SN Programme d'Appui à la Mise en Œuvre du 
Contrat Plan office du Niger (PAMOCP-ON) 

2010-2016 19 679 0 19 679 19 679 0 19 679 19 679 #DIV/0! 100,0% 100,0% Clos en 2016 

41 SN  Intégration de la résilience climatique dans 

la production agricole pour la sécurité 
alimentaire en milieu rural au Mali 

(GCP/MLI/033/LDF) 

2011-2016 1503 0 1503 1503 0 1503 1503 #DIV/0! 100,0% 100 Exécution 

normale 

42 SN Améliorer la Capacité d'Adaptation et la 
Résilience face aux Changements 

Climatiques dans le Secteur Agricole du Mali 
(GCP/MLI 033/LDF) 

2010-2016 1 503 0 1 503 1 503 0 1 503 1 503 #DIV/0! 100,0% 100% CLOS EN 2016 

43 SN Projet  d'Appui à l'Office du Niger (PAON) 2016-2020 8 732 0 8 732 8 732 0 110 110 #DIV/0! 1,3% 1,3% Projet en 

démarrage 

44 SN Programme d'Appui au Contrat Plan Office 
du Niger (PACOP) 

2009-2016 3 159 0 3 159 3 159 0 3 130 3 130 #DIV/0! 99,1% 99,1% clos en 2016 

45 SN Amélioration durable de la productivité et de 

la compétitivité du riz pluvial et de bas-fonds 
dans la région de Sikasso (CRRA), au Mali  

2014-2017 442 0 442 442 0 358 358 #DIV/0! 81,0% 81,0% Exécution 

normale 

46 
2 849 

Programme de Recensement Général 
Agricole (RGA) 

2015-2017 0 1 496 0 1 496 995 0 995 66,5% #DIV/0! 66,5% Retard 
d'Exécution 

47 2850 Contrat-Plan Etat OPIB 2015-2017 2 111 2 111 0 2 111 1 823 0 1 823 86,4% 0,0% 86,4% Exécution 

normale 

48 
2 864 

Projet Aménagement Hydro Agricole Région 
de Sikasso  

2015-2018 10 000 7 000 0 7 000 4 978 0 
4 978 71,1% #DIV/0! 

71,1% 
Exécution 
normale 

49 2918 Contrat Plan Etat-ADRS-Producteurs  2015-2017 425 425 0 425 11 0 11 2,6% #DIV/0! 0,0% Retard 
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d'Exécution 

50 2914 Projet d'Appui au Développement Durable de 

Yélimané (PADDY II)  

2016-2020 6 157 125 0 125 75 0 75 60,0% #DIV/0! 0,0% Retard 

d'Exécution 

51 2910 Travaux d'Extension de 200 ha de la plaine 
de Saouné 

2016-2020 3900 250 0 250 100 0 100 0,4 #DIV/0! 0 Retard 
d'Exécution 

52 2960 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES 

FILIERES PORTEUSES 

2016-2016 2 300 2 300 0 2 300 200 0 200 8,7% #DIV/0! 0,0% Projet en 

démarrage 

53 

2917 

PROJET DE RENFORCEMENT DE RESILIENCE AU 

SAHEL (P2RS) 

2015-2019 31940 4 140 27 154 31 294 200 638 838 4,8% 2,3% 2,7% Retard 

d'Exécution 

54 

SN 

Projet de Développement de la Ferme 
rizicole de SABE 

2011-2016 5  940 1 440 4 500 5 940 0 4 275 4 275 0,0% 95,0% 72% 
clos en 2016 

55 SN Irrigation de Proximité-Renforcement de 

l’Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) 
Composante Koulikoro. 

2015-2019 26800 0 26800 26800 0 1596 1 596 #DIV/0! 6,0% 6% 
Exécution 

normale 

56 SN Emploi Jeune en milieu rural 2014-2016 1 000 0 1 000 1 000 0 550 550 0,0% 55,0% 55,0% cloos en 2016 

57 

SN 

Irrigation de Proximité-Renforcement de 

l’Agriculture Irriguée (IPRO-IRRIGAR) 

Composante Sikasso. 

2014-2017 5 071 0 5 071 5 071 0 3 805 3 805 #DIV/0! 75,0% 75,0% 
Exécution 

normale 

58 

SN 

Irrigation de Proximité-Renforcement de 
l’Agriculture Irriguée (IPRO-REAGIR) 

Composante Pays Dogon. 

2015-2019 35000 0 3 490 3 490 0 1 150 1 150 0,0% 33,0% 0,0% 
Exécution 

normale 

59 2946 Réhabilitation du Barrage de Markala 2016-2016 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 100,0% #DIV/0! 100,0% Clos en 2016 

60 
SN 

Programme d'Appui aux Filières Agro-

Pastorales de la Région de Sikasso (PAFA) 

2016-2019 9 000 0 380 380 0 380 380 #DIV/0! 100,0% 100,0% Exécution 

normale 

61 3001 Projet d'Appui au Développement Rural de 

Soké 1 (PADER-S1) 

2016-2018 15 759 15 759 0 15 759 7 880 0 7 880 50,0% #DIV/0! 50,0% Retard 

d'Exécution 

Projets en préparation  17 767 3 440 - 3 440 - - - 0,0% #DIV/0! 0,0% 
 

Secteur Economie Rurale  17 767 3 440 - 3 440 - - - 0,0% #DIV/0! 0,0%  

1 2687 4ème 'Contrat plan Etat-ODRS 2017-2019 1215 1215 0 1215 0 0 0 0,0% #DIV/0! 0% Projet en 

démarrage 

2 
2959 

Construction Voie d'accès Centre Sino 

malienne 

2017-2017 400 400 0 400 0 0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% Exécution 

normale 
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3 2966  PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DU 
KAARTA/SEFETO (PDRK/S) 

2016-2020 12 969 475 0 475 0 0 - 0,0% #DIV/0! 0,0% Projet en 

démarrage 

4 
3008 Office du Moyen Bani 

2017-2017 350 350 0 350 0 0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% Projet en 
démarrage 

5 

2961 

PROJET D'AMELIORATION DU SYSTÈME 
D'IRRIGATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE 

BAGUINEDA 

2016-2019 2833 1 000 0 1 000 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
Projet en 

démarrage 

    TOTAL GENERAL   710 338  140 700  507 766  648 466  70 129  252 325  322 454  49,84% 49,69% 49,73%   
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MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE 

               (Les montants sont en millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

          Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total   

Projets en exécution   133 989 37 197 59 371 96 568 27 702 24 609 52 311 74,5% 41,4% 54,2% 
 

Secteur Economie Rurale   133 989 37 197 59 371 96 568 27 702 24 609 52 311 74,5% 41,4% 54,2% 
 

1 2 

799 

Projet Régional d'Appui au 

Pastoralisme au Sahel (PRAPS-

Mali) 

2016-2021 24 105 1 605 22 500 24 105 150 3 394 3 544 9,3% 15,1% 14,7% Projet en 

démarrage 

2 1 881 Projet Gestion Durable Bétail 

Ruminant Endémique (PROGEBE) 

2008-2016 6 437 1 724 0 1 724 1 666 0 1 666 96,6% #DIV/0! 97% Clos en 2016 

3 1 885 Programme Développement 
Intégré Réduction Pauvreté Zone 

ONDY (PDIRP)/CCMD/BRE de 

Madina DIASSA 

2003-2017 1 482 1 482 0 1 482 1 265 0 1 265 85,3% #DIV/0! 85,3% Exécution 
normale 

4 1 894 Programme Panafricain contrôle 

épizooties (PACE) / CNASA 

2000-2017 1 634 1 634 0 1 634 1 474 0 1 474 90,2% #DIV/0! 90,2% Exécution 

normale 

5 1 984 Projet développement Elevage 
dans la Région du Liptako 

Gourma (PDELG) 

2005-2017 5 910 4 609 1 301 5 910 3 500 179 3 679 75,9% 13,8% 62,3% Retard 
exécution 

6 2 119 Réhabilitation Centre Piscicole 
Molodo 

2006-2016 1 915 1 915 0 1 915 1 507 0 150700,0% 78,7% #DIV/0! 78,7% Clos en 2016 

7 2200 Contrat Plan Etat - LCV 2011-2017 796 946 0 946 729 0 729 77,1% 0,0% 77,1% Exécution 

normale 

8 2 201 Transformation des Sous-
Produits         d’Abattage 

(PTSPA) 

2007-2017 2 831 2 831 0 2 831 2 124 0 2 124 75,0% #DIV/0! 75,0% Exécution 
normale 

9 2 

320 

Programme Quinquennal 

d'Aménagements Aquacoles 

(PQAA) 

2008-2016 13 960 2 498 0 2 498 2 020 0 2 020 80,9% #DIV/0! 80,9% clos en 2016 

10 2321 Programme quinquennal 

Aménagements Pastoraux 
(PQAP) 

2008-2016 22 631 1 541 0 1 541 1 465 0 1 465 95,1% #DIV/0! 95,1% Clos en 2016 
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11 2322 Projet Appui au Développement 
Elevage Zone Kayes Sud 

(PADEPA-KS) 

2008-2017 17 768 6 530 11 238 17 768 4 980 10 868 15 848 76,3% 96,7% 89,2% Exécution 
normale 

12 2323 Programme de développement 
de la Pêche et de la Pisciculture 

zone OHVN (PDPP-OHVN) 

2007-2016 1 009 1 009 0 1 009 864 0 864 85,6% #DIV/0! 85,6% Clos en 2016 

13 2402 Construction marché central 

poisson Bamako 

2009-2017 2 232 2 232 0 2 232 1 739 0 1 739 77,9% 0,0% 77,9% Exécution 

normale 

14 2404 Projet développement et 

valorisation production laitière 
au Mali (PRODEVALAIT) 

2009-2017 4 080 4 080 0 4 080 2 900 0 2 900 71,1% #DIV/0! 71,1% Exécution 

normale 

15 2488 Projet d'Appui au Développement 
de l’Elevage du Zébu Maure dans 

le cercle de Nara (PRODEZEM) 

2010-2017 5 850 525 5 250 5 775 386 5 075 5 461 73,5% 96,7% 94,6% Exécution 
normale 

16 2643 Projet d'Appui au Développement 
de la Filière Aquacole dans la 

région de Sikasso  (PRODEFA)  

2011-2018 5 528 904 4624 5528 628 3925 4553 69,5% 84,9% 82% Exécution 
normale 

17 2750 Projet d'Appui institutionnel au 

SEP (PAI SEP) 

2012-2017 1 244 260 984 1 244 205 797 1002 78,8% 81,0% 81% Exécution 

normale 

18 2798 Projet Intégré de Développement 

des Ressources Animales  au 
Mali (PDIRAM) 

2016-2020 13 722 872 12 850 13 722 100 0 100 11,5% 0,0% 1% 
Projet en 

démarrage 

19 

SN90 

Convention d'Appui Financier 
pour la Lutte contre le Charbon 

Bactéridien (PCB) 

2015-2019 855 0 624 624 0 371 371 #DIV/0! 59,5% 59% 
exécution 

normale 

Projets en préparation  71 683 1 000 5 448 6 448 0 0 0 0,0% 0,0% 0% 
 

Secteur Economie Rurale  71 683 1 000 5 448 6 448 0 0 0 0,0% 0,0% 0%  

1 SN Etude de Faisabilité de la 
Valorisation des Sous Produits 

d'Abattage à l'échelle nationale 

2014-2018 200 0 200 200 0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% Retard 
exécution 

2 SN71 projet d'Appui à la Filière 
Halieutique au Mali (PAFHa) 

2016-2021 5248 0 5248 5248 0 0 0 #DIV/0! 0 0 Préparation 

3 3000 CENTRE NATIONAL 
D’INSEMINATION 

2017-2017 400 400 0 400 0 0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% Exécution 
normale 
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ARTIFICIELLE ANIMALE 

4 3050 CELLULE DE COORD DE LA LUTTE 
CONTRE LES MOUCHES TSE-TSE 

2017-2017 50 50 0 50 0 0  0,0% 0,0% 0,0% Exécution 
normale 

5 

3044 

OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA 

PECHE ET DE L'AQUACULTURE 
DANS LE DELTA INTERIEUR DU 

NIGER (ODPADIN) 

2017-2017 100 150 0 150 0 0 0 0,0% #DIV/0! 0,0% Projet en 

démarrage 

6 3055 Programme Quinquennal 
d'Aménagements Aquacoles 

(PQAA)  

2016-2020 65 685 400 0 400 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 
Projet en 

démarrage 

    TOTAL GENERAL   205 672 38 197 64 819 103 016 27 702 24 609 52 311 72,52% 37,97% 50,78%  
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MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE 

               

  
(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projets en exécution   389 344 45 506 202 894 248 400 37 317 42 698 80 015 82,00% 21,04% 32,21%   

Secteur Ressources Humaines   388 544 44 706 202 894 247 600 37 311 42 698 80 009 83,46% 21,04% 32,31%   

1 
34 

Renforcement Infrastructures 
CNAM 

2004-2016 1 185 1 185 0 1 185 954 0 954 
80,51% #DIV/0! 80,51% 

  

2 2213 Appui Mise en œuvre Projet 

d'Etablissement CNOS 

2004-2017 2 022 2 022 0 2 022 1 670 0 1 670 
82,59% #DIV/0! 82,59% 

  

3 2212 Appui Mise en Œuvre Projet 

d'Etablissement Hôpital Point 
"G" 

2006-2017 3 106 3 106 0 3 106 2 724 0 2 724 

87,70% #DIV/0! 87,70% 

  

4 625 Appui à la Cellule de 
Planification et de Statistique 

(CPS) 

1996-2016 691 691 0 691 498 0 498 
72,07% #DIV/0! 72,07% 

Exécution normale 

5 

975 Appui au PRODESS 1999-2018 192 000 19 851 50 774 70 625 19 424 13 015 32 439 97,85% 25,63% 45,93%   

Appui au PRODESS Tuberculose 
(Fonds Mondial PNLT)  

2005-2017 4 938 0 4 938 4 938 0 4 017 4 017 

#DIV/0! 81,35% 81,35% 

Les fonds sont gérés 

par l'ONG CRS 

(tuberculose) et PSI 

(palu) 

Projet pilote évacuation des 

mères dans 4 districts de 

Kayes (ACDI/MEDIK) 

2012-2016 6 393 0 6 393 6 393 0 1 964 1 964 

#DIV/0! 30,72% 30,72% 

  

Appui PRODESS Paludisme 

(Fonds Mondial) 

2016-2018 35 800 0 35 800 35 800 0 9 896 9 896 
#DIV/0! 27,64% 27,64% 

  

Appui au PRODESS 

(ACDI/PRSSD pour les régions 

de Kayes, Sikasso, Ségou) 

2010-2019 4 766 0 4 766 4 766 0 1 212 1 212 

#DIV/0! 25,43% 25,43% 

Coût 18 750 000 

dollars canadien dt 10 

250 000 en appui 

direct et 8 500 000 en 

assist tech 
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Appui au Développement Socio 
Sanitaire (PADSS Phase II) 

dans la 5ème Région 

2015-2020 8 515 0 8 515 8 515 0 656 656 

#DIV/0! 7,70% 7,70% 

Financement (subv) 

français, conv. signée 

le 17  fév 2016  

Appui à la mise en œuvre de la 

politique de Santé de la 
Reproduction dans la Région de 

Kayes 

2009-2017 1 693 0 1 693 1 693 0 1 251 1 251 

#DIV/0! 73,89% 73,89% 

Financement espagnol 

(AECID) 

6 2215 Appui Mise en œuvre Projet 
d'Etablissement Hôpital Kati 

2005-2017 2 653 2 490 0 2 490 2 149 0 2 149 
86,31% #DIV/0! 86,31% 

  

7 2214 Appui Mise en Œuvre Projet 
d'Etablissement de l'Hôpital 

Gabriel Touré 

2004-2016 4 128 3 587 0 3 587 2 611 0 2 611 
72,79% #DIV/0! 72,79% 

Source décaissement 

2009 CF 

8 2061 Appui Mise en œuvre Projet 

d'Etablissement IOTA 

2007-2018 2 348 2 348 0 2 348 1 826 0 1 826 
77,77% #DIV/0! 77,77% 

  

9 2216 Appui à l'INRSP 2007-2017 2 172 2 172 0 2 172 1 364 0 1 364 

 62,80% #DIV/0! 62,80% 

Les crédits de 2008 

(208 millions) ont été 

perdus. Le coût de la 

construction sans 

l'avenant est 451 

millions dont : 300 

millions sur les BSI ;  

101 millions sur le BO de 

l' INRSP et 50 millions 

sur ABS. 

10 2060 Laboratoire National de la 
Santé 

2005-2016 2 313 2 313 0 2 313 2 027 0 2 027 
87,64% #DIV/0! 87,64% 

  

11 2387 Construction du Siège de 

l'ANSSA 

2009-2016 486 486 0 486 318 0 318 
65,43% #DIV/0! 65,43% 

  

12 NC GAVI Renforcement Système 

de Santé (RSS) 

2008-2018 6 716 0 6 716 6 716 0 1 722 1 722 
#DIV/0! 25,64% 25,64% 

Pas de decaiss en 2013 

suite au mémorandum 

signé le 29/7/2013 

relative à la 

reprogrammation 

transitoire du RSS et 

SSV en 2014. 

13 NC GAVI Soutien au service de 

Vaccination (SSV) 

2011-2017 632 0 767 767 0 147 147 

#DIV/0! 19,17% 19,17% 
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14 2582 Aménagement/Equipement du 
Centre de Recherche et de 

Lutte contre la Drépanocytose 

2011-2017 905 905 0 905 182 0 182 

20,11% #DIV/0! 20,11% 

  

15 2638 Construction Centre Télésanté 

et Informatique Médicale 

2012-2017 21 150 2 150 0 2 150 1 003 0 1 003 
46,65% #DIV/0! 46,65% 

  

16 2759 Extension/Equipement Hôpital 

du Mali 

2014-2017 1 400 1 400 0 1 400 561 0 561 
40,07% #DIV/0! 40,07% 

  

17 NC Appui PRODESS Paludisme US 

AID  

2016-2020 62 500 0 62 500 62 500 0 8 574 8 574 
#DIV/0! 13,72% 13,72% 

  

18 2629 Prog. Assistance Technique 
CADD/Santé 

2011-2016 20 032 0 20 032 20 032 0 244 244 
#DIV/0! 1,22% 1,22% 

Financement BM 

Secteur  Infrastructures   800 800 0 800 6 0 6 0,75% #DIV/0! 0,75%   

19 2836 Construction / Equipement 
CPS - CEPRIS 

2015-2017 800 800 0 800 6 0 6 

0,75% #DIV/0! 0,75% 

Accélérer la 

mobilisation des fonds 

pour améliorer la 

performance du projet 

Projets en préparation   17 350 17 350 0 17 350 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Ressources Humaines   17 350 17 350 0 17 350 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 2978 Amélioration Plateau technique 
des Hôpitaux 

2017-2017 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 
0,00% #DIV/0! 0,00% 

  

2 2379 Appui à la Cellule de 
Planification et de Statistique 

(CPS) 

2017-2017 100 100 0 100 0 0 0 
0,00% #DIV/0! 0,00% 

  

3 3007 Construction/Equipement des 
Hôpitaux 

2017-2017 12 000 12 000 0 12 000 0 0 0 
0,00% #DIV/0! 0,00% 

  

4 3006 Mise à niveau laboratoire 
National de la Santé 

2017-2017 250 250 0 250 0 0 0 
0,00% #DIV/0! 0,00% 

  

TOTAL GÉNÉRAL    406 694 62 856 202 894 265 750 37 317 42 698 80 015 59,37% 21,04% 30,11%   
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MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   51 657 51 312 1 108 52 420 40 541 1 051 41 592 79,01% 94,86% 79,34%   

Secteur Infrastructures   45 524 45 524 0 45 524 36 206 0 36 206 79,53% #DIV/0! 79,53%   

1 2271 Aménagement Centre National 

Appareillage Orthopedique du Mali 

2007-2017 1 120 1 120 0 1 120 803 0 803 71,70% #DIV/0! 71,70%   

2 2352 Construction / Equipement Direct 

Région. Dvt Social Economie Solidaire 

2008-2017 1 409 1 409 0 1 409 1 287 0 1 287 91,34% #DIV/0! 91,34%   

3 2146 Aménagement maison des Ainés 2006-2017 2 119 2 119 0 2 119 1 751 0 1 751 82,63% #DIV/0! 82,63%   

4 
2773 

Réhab./Equip des 
Infrastructures/Région de Ségou 

2013-2017 2 323 2 323 0 2 323 1 381 0 1 381 59,45% #DIV/0! 59,45% 

  

5 
2774 

Réhab./Equip des 

Infrastructures/Région de Mopti 

2013-2017 4 793 4 793 0 4 793 3 993 0 3 993 83,31% #DIV/0! 83,31% 

  

6 
2775 

Réhab./Equip des 

Infrastructure/Région de Tombouctou 

2013-2017 11 815 11 815 0 11 815 10 815 0 10 815 91,54% #DIV/0! 91,54% 

  

7 
2776 

Réhab./Equip des 
Infrastructures/Région de Gao 

2013-2017 11 603 11 603 0 11 603 10 603 0 10 603 91,38% #DIV/0! 91,38% 

  

8 
3022 

Réhab./Equip des 

Infrastructures/Région de Menaka 

2016-2017 2 304 2 304 0 2 304 804 0 804 34,90% #DIV/0! 34,90% 

  

9 2777 Réhab./Equip des 

Infrastructures/Région de Kidal 

2013-2017 8 038 8 038 0 8 038 4 769 0 4 769 59,33% #DIV/0! 59,33% 
  

Secteur Ressources Humaines   6 133 5 788 1 108 6 896 4 335 1 051 5 386 74,90% 94,86% 78,10%   

10 2704 Renforcement de capacité Fonds de 
Solidarité National 

2013-2017 1 036 1 286 0 1 286 880 0 880 68,43% #DIV/0! 68,43%   

11 2429 Appui Programme ODHD 2009-2017 3 089 2 855 1 108 3 963 2 330 1 051 3 381 81,61% 94,86% 85,31% PTF PNUD & 

UNICEF 

12 2295 Appui à l'Agence pour le 
Développement du Nord Mali 

2008-2017 1 000 639 0 639 423 0 423 66,20% #DIV/0! 66,20%   
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13 2620 Appui Programme de Renforcement 
des Capacités de la DNPSES 

2011-2016 408 408 0 408 402 0 402 98,53% #DIV/0! 98,53%   

14 2934 Appui au Comité de Suivi du PURD 2016-2017 600 600 0 600 300 0 300 50,00% #DIV/0! 50,00%   

Projet en préparation   2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Infrastructures   2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 3023 Réhab./Equip des 
Infrastructures/Région de Kidal 

2017-2017 2 000 2 000 0 2 000 0 0   0,00% #DIV/0! 0,00%   

TOTAL GENERAL   53 657 53 312 1 108 54 420 40 541 1 051 41 592 76,04% 94,86% 76,43%   
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MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   21 755 19 831 1 477 21 308 16 663 1 172 17 835 84,03% 79,35% 83,70%   

Secteur Economie Rurale   4 194 3 975 0 3 975 3 695 0 3 695 92,96% #DIV/0! 92,96%   

1 53 Appui  Activité femme dans la filière Karité  2004-2016 2 500 2 281 0 2 281 2 268 0 2 268 99,43% #DIV/0! 99,43%   

2 2433 Appui Valorisation des Filières porteuses  2009-2017 1 694 1 694 0 1 694 1 427 0 1 427 84,24% #DIV/0! 84,24%   

Secteur Infrastructures   6 841 6 841 0 6 841 5 076 0 5 076 74,20% #DIV/0! 74,20%   

3 2436 Aménagement Espace Loisirs Cité des 
Enfants 

2009-2017 2 005 2 005 0 2 005 1 505 0 1 505 75,06% #DIV/0! 75,06% 
Coût initial 509 
millions 

4 2437 Construction/Equipement DNPF 2009-2017 1 288 1 288 0 1 288 1 013 0 1 013 78,65% #DIV/0! 78,65%   

5 2524 Equipement Maison des femmes 2010-2017 1 222 1 222 0 1 222 814 0 814 66,61% #DIV/0! 66,61%   

6 2733 Construction/Equipement Pouponnière 
Bamako 

2014-2017 1 178 1 178 0 1 178 928 0 928 78,78% #DIV/0! 78,78% 
  

7 2835 Aménagement/Equipement Centre Aoua 

KEITA 
2015-2017 529 529 0 529 319 0 319 60,30% #DIV/0! 60,30% 

  

8 2516 Appui Organisation Panafricaine des Femmes 2010-2017 619 619 0 619 497 0 497 80,29% #DIV/0! 80,29%   

Secteur Ressources Humaines   10 720 9 015 1 477 10 492 7 892 1 172 9 064 87,54% 79,35% 86,39%   

9 2069 Appui Renf Capacités Organisat Féminines 

Mali Phase II 
2009-2016 1 393 643 750 1 393 637 732 1 369 99,07% 97,60% 98,28% 

  

10 1507 Plates Formes Multifonctionnelles Lutte 

Contre la pauvrété 2006-2017 5 329 4 713 727 5 440 4 145 440 4 585 87,95% 60,52% 84,28% 

PNUD =15 Millions 

et Association Bill 
Gates 120 Millions 

11 54 Auto Promotion des Femmes en milieu Rural 2007-2016 1 870 1 531 0 1 531 1 416 0 1 416 92,49% #DIV/0! 92,49%   

12 2370 Prog Nat Appui femmes Opératrices 
Economiques 

2008-2017 1 014 1 014 0 1 014 793 0 793 78,21% #DIV/0! 78,21% 
Cout initial : 6 064 
milions 

13 2514 Information Sensibilisation Amélioration du 
Statut de la Femme 2010-2017 1 114 1 114 0 1 114 901 0 901 80,88% #DIV/0! 80,88% 
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Projet en préparation   750 750 0 750 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Economie Rurale   350 350 0 350 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 3003 Appui autonomisation Femmes filières Agro-

Sylvo-Past. Karité 
2017-2017 100 100 0 100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 

  

2 3004 Projet appui promotion femme rurale 2017-2017 250 250 0 250 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Infrastructures   400 400 0 400 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

3 3005 Projet de réhabilitation Centre auto 
promotion des femmes 

2017-2017 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 
  

4 3002 Projet réhabilitation Centre lutte contre 

Excision 
2017-2017 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 

  

TOTAL GENERAL   22 505 20 581 1 477 22 058 16 663 1 172 17 835 80,96% 79,35% 80,86%   

                

MINISTERE DES MINES  

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2017 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   8 036 8 196 0 8 196 5 920 0 5 920 72,23% #DIV/0! 72,23%   

Secteur Secondaire   8 036 8 196 0 8 196 5 920 0 5 920 72,23% #DIV/0! 72,23%   

1 2377 Appui CPS Secteur Mines Energie  1996-2017 923 923 0 923 745 0 745 80,72% #DIV/0! 80,72%   

2 2416 Promotion des Indices Miniers 2009-2017 2 788 2 788 0 2 788 1 983 0 1 983 71,13% #DIV/0! 71,13%   

3 2228 Promotion de Nouvelle Zones Pétrolières 2007-2017 1 597 1 597 0 1 597 1 166 0 1 166 73,01% #DIV/0! 73,01%   

4 2496 Equipement du PDRM 2010-2017 2 396 2 396 0 2 396 1 719 0 1 719 71,74% #DIV/0! 71,74%   

5 2840 Cartographie Birrimien à 1/50000 2015-2017 332 492 0 492 307 0 307 62,40% #DIV/0! 62,40%   

TOTAL GENERAL   8 036 8 196 0 8 196 5 920 0 5 920 72,23% #DIV/0! 72,23%   
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MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Nom du projet 
Durée du 

projet 

Cout global  

estimé 

Financement acquis  Décaissement cunulé au 31/12/2016 
Taux de décaissement au 

31/12/2016 
Observations 

Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total   

  Projet en exécution     808 912         102 009          612 126          714 135           32 653           114 195         146 848    32,01% 18,66% 20,56%   

  Secteur secondaire     808 912         102 009          612 126          714 135           32 653           114 195         146 848    32,01% 18,66% 20,56%   

1 
1664 

Projet Entretien du chenal 

navigable du fleuve Niger 
2002-2017 

3 969 
3 969 0 3 969 3 226 0 3 226 81,28% #DIV/0! 81,28%   

2 
2130 

Programme d’urgence 
AEP en milieu rural /PPTE 

2006-2017 
3 869 

3 869 0 3 869 2 793 0 2 793 72,19% #DIV/0! 72,19%   

3 2131 Construction Locaux DNH 2006-2017 1 950 1 335 0 1 335 1 060 0 1 060 79,40% #DIV/0! 79,40%   

4 

2333 
Projet d’AEPA  de 18 
Communes de la région de 

Mopti 

2008-2018 

12 021 

1 109 10 912 12 021 841 5 032 5 873 75,83% 46,11% 48,86%   

5 
2413 

Projet d’AEPA dans les 

Régions de Gao, Koulikoro 
et Ségou (AEPA-GKS) 

2009-2016 
25 687 

2 749 22 585 25 334 1 018 18 323 19 341 37,03% 81,13% 76,34%   

6 2529 

Aménagement/Equipt  

Labo. Nat. des Eaux 
2010-2016 

1 241 
2 241 0 2 241 1 227 0 1 227 54,75% #DIV/0! 54,75%   

7 
2575 

Projet AEP  Bamako-

Kabala 
2011-2018 

183 620 
661 172 000 172 661 341 28 173 28 514 51,59% 16,38% 16,51%   

8 

2577 

Program. Nat de 
Mobilisation des 

Ressources en Eau 
/Assainissement AEP  

Centres Semi Urbains en 
1ère,2ème,5ème et 6me 

régions. 

2011-2017 21 581 2 887 18 694 21 581 484 3 470 3 954 16,76% 18,56% 18,32%   

9 
2581 

Program.  PADS /PROSEA 

Hydraulique urbaine  
2013-2016 

14 139 
500 13 639 14 139 48 10 459 10 507 9,60% 76,68% 74,31%   
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10 
2581 

Program.  PADS /PROSEA 
Hydraulique rurale  

2013-2016 
11 463 

0 11 463 11 463 0 7 295 7 295 #DIV/0! 63,64% 63,64%   

11 
2654 

Station Compacte 

Kalaban-coro 
2012-2017 

9 406 
539 8 481 9 020 336 7 282 7 618 62,34% 85,86% 84,46%   

12 
2655 

Station Compacte 

Missabgou 
2010-2015 

8 610 
328 7 871 8 199 190 3 067 3 257 57,93% 38,97% 39,72%   

13 

2741 

Programme d'appui aux 
collectivités territoriales 

pour l'eau et 
l'assainissement PACTEA 

phase 2 

2014-2018 

20 269 

590 19 679 20 269 182 8 416 8 598 30,85% 42,77% 42,42%   

14 

2742 

Réhabilitation système 
approvisionnement 

centres secondaires 
2014-2016 

1 900 

540 0 540 302 0 302 55,93% #DIV/0! 55,93%   

15 
2838 

Projet Gestion Integre 

Ressources en Eau   
Phase 2 

2014-2021 
30 200 

737 
 

737 419 
 

419 56,85% #DIV/0! 56,85% IDA avec l'OMVS 

16 

2852 Programme création 

infrastructures 
hydrauliques 

2015-2024 
3 450 

354 0 354 189 0 189 53,39% #DIV/0! 53,39%   

17 

2738 
Hydraulique Villageoise 
Segou 

2014-2017 6 890 2 983 0 2 983 1 829 0 1 829 61,31% #DIV/0! 61,31% 

Projet géré au 

niveau régional 
par la DRB et la 

DRH 

18 

2 553 
Projet d’Hydraulique 

Villageoise Tombouctou 
2011-2019 

1 598 

1598 0 1 598 963 
 

963 60,26% #DIV/0! 60,26% 

Projet géré au 

niveau régional 

par la DRB et la 

DRH 

19 

2874 
Projet AEPA Région de 
Koulikoro 

2015-2019 

1 650 

450 0 450 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00% 

Projet géré au 
niveau régional 

par la DRB et la 

DRH 

20 
2 931 

Programme Commun 

d'appui à la GIRE 
2016-2018 

9 092 
1351 7 741 9 092 100 1 385 1 485 7,40% 17,89% 16,33%   

21 
2 956 

Programme de réalisation 

Infrast adduct eau dans 
les admin 

2016-2016 
500 

500 0 500 441 0 441 88,20% #DIV/0! 88,20%   
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22 
2 971 

Projet Renforcement 
SOMAGEP 

2016-2016 
8 000 

1000 0 1 000 1 000 
 

1 000 100,00% #DIV/0! 100,00%   

23 
2 996 

Projet AEP 

Accompagnement Centre 
Semi Urbain Ruraux  

2016-2021 43 949 140 39 357 39 497 70 
 

70 50,00% 0,00% 0,18% KFW et Etat 

24 

2998 
Projet d'Hydraulique et 
Assainissement en milieu 

rural BID/UEMOA 

2016-2018 

6 885 

600 6 285 6 885 29 92 121 4,83% 1,46% 1,76%   

25 
1730 Etudes Aménagement 

Barrage Taoussa 
2004-2017 167 680 40 930 126 750 167 680 6 362 2 760 9 122 15,54% 2,18% 5,44% source : CPS 

26 

2010 Renforcement infrast. 

Nation. Radioprotection 

2005-2017 1 687 1 837 0 1 837 1 647 0 1 647 89,66% #DIV/0! 89,66% Projet repris en 

2010 

27 

2008 Promotion des Energies 

Nouvelles et 
Renouvelables pour 

l'Avancement des Femmes 

2004-2017 2 508 1 199 1 334 2 533 1 082 921 2 003 90,24% 69,04% 79,08% PNUD: 100 

millions F CFA et 

autres PTF à 

rechercher: 674 
milllions de F 

CFA. 

28 

2499 Projet Etude de Faisabilité 

et d'Equipement d'un 
Laboratoire de 

Biocarburant 

2010-2017 1 102 1 102 0 1 102 851 0 851 77,22% #DIV/0! 77,22%   

29 
2586 Promotion Huile 

Jatropha/PNUD/FEM 
2011-2016 1 376 400 976 1 376 270 583 853 67,50% 59,73% 61,99%   

30 
2739 Appui Cellule de Suivi des 

interconnexions 
2014-2017 302 302 0 302 192 0 192 63,58% #DIV/0! 63,58%   

31 

2668 Const. Centrale Nle 

Conduite et Doublement 
Capacité  de la centrale 

hydroélectrique de Sotuba 

2012-2017 22 494 2 494 20 000 22 494 534 8 018 8 552 21,41% 40,09% 38,02%   

32 

2789 Prog. Devpt Energies 

Nvelles & Renouvelables 

2015-2017 532 532 0 532 306 0 306 57,52% #DIV/0! 57,52%   

33 

2869 Système Hybride 
d'Electrification Rurale 

(SHER) 

2014-2020 25 723 4 450 21 273 25 723 904 5 717 6 621 20,31% 26,87% 25,74% PAS 
ANTERIEUR 

34 

2868 Prjet d'Appui Promotion 

Energie Renouvelable 

2014-2017 1 232 271 961 1 232 65 113 178 23,99% 11,76% 14,45% Apport des 

bénéficiaires 
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PAPERM/BAD 85 millions 
FCFA non 

comptabilisés 

ds le finan. 
Int. Acquis 

35 

2795 Proj. Electrification 
Villageoise Energie Solaire 

Ph III 

2015-2019 4 676 2 551 2 125 4 676 299 360 659 11,72% 16,94% 14,09% Voir 
document  de 

projet pour la 
prise compte 

de l'extérieur 

36 

2851 Projet Accès Energie 
Réalisation de 36123 

lampadaire solaire  

2016-2019 37 000 4 250 0 4 250 2 000 0 
2 000 

47,06% #DIV/0! 47,06%   

37 

2953 Programme National de 

développement des Bio 

Energie  

2016-2017 670 670 0 670 320 
 

320 

47,76% #DIV/0! 47,76%   

38 2955 Prèt Energie Renouvelable  2015-2016 50 50 0 50 50 0 50 100,00% #DIV/0! 100,00%   

39 

2977 Projet de Réhabilitation 

des aménagement hydrau 
electric de Selingué 

Sotuba  

2015-2019 28 521 3 521 25 000 28 521 500 2 570 3 070 14,20% 10,28% 10,76%   

40 

2999 Projet Construction 

Liaison Double terne 
Sikasso Bougouni 

Sankoroba Bamako  

2012-2017 80 700 5 700 75 000 80 700 40 159 199 0,70% 0,21% 0,25%   

41 
2954 Fonds d'Etudes des 

Projets 
2016-2017 

720 720 
0 720 143 0 

143 
19,86% #DIV/0! 19,86%   

  Projet en préparation        11 680             1 900             3 000             4 900                  -                    -      0 0,00% 0,00% 0,00%   

  Secteur secondaire        11 680             1 900             3 000             4 900                  -                    -      0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 3024 Projet AEP Région Kayes 2017-2019            300    300 0 300     0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

2 
2 931 

Programme Commun 

d'appui à la GIRE 
2016-2018 

            100    
100 0 100 0 0 

0 
0,00% #DIV/0! 0,00%   
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3 

2 956 
Programme de réalisation 
Infrast adduct eau dans 

les admin 

2016-2018 

           280    

500 0 500 0 0 
0 

0,00% #DIV/0! 0,00%   

4 
2 971 

Projet Renforcement 
SOMAGEP 

2016-2018 
         8 000    

1000 0 1 000 0 0 
0 

0,00% #DIV/0! 0,00%   

5 
2873 

Programme UEMOA 

Hydraulique villagroise  
2016-2016 

         3 000    
  3 000 3 000 0 0 

0 
#DIV/0! 0,00% 0,00%   

  TOTAL GENERAL  820 592 103 909 615 126 719 035 32 653 114 195 146 848 31,42% 18,56% 20,42%   

                

 
MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION 

 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée coût 
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 

Observations 
 Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

 Projets en exécution   49 864 7 016 17 000 24 016 4 784 14 802 19 586 68,19% 87,07% 81,55%   

 Secteur Infrastructures   49 864 7 016 17 000 24 016 4 784 14 802 19 586 68,19% 87,07% 81,55%   

 1 864 Contrat Plan- Etat/la Poste  2015-2017 1 396 1 396 0 1 396 799 0 799 57,23% 0,00% 57,23% nouveau 

contrat plan   

2 2866 Projet connexion écoles et 

communes à internet 

2016-2017 366 366 0 366 166 0 166 45,36% 0,00% 45,36%   

 3 2867 Renforcement des 

équipements et 
infrastructures de l'ORTM 

2016-2016 557 557   557 532 0 532 95,51% 0,00% 95,51%   

 4 2573 Construction de Bureaux 
Régionaux de l'AMAP 

2011-2016 2293 2293 0 2293 1320 0 1320 57,57% 0,00% 57,57%   

 5 408 Contrat Plan Etat-ANCD 2016-2018 641 641 0 641 291 0 291 45,40% 0,00% 45,40% 2016 année 

intérimaire 

 6 2645 Modernisation réseau fibre 

optique/Chine 

2012-2016 21400 427 0 427 427 0 427 100,00% 0,00% 100,00%   

 7 2646 Modernisation E-

Gouvernement/Corée 

2012-2016 23 211 1336 17000 18336 1249 14802 16 051 93,49% 87,07% 87,54%   

 TOTAL GÉNÉRAL    49 864 7 016 17 000 24 016 4 784 14 802 19 586 68,19% 87,07% 81,55%   
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT 

               

  
(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée coût 
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 
 

Projets en exécution   771 271 270 634 241 905 512 539 191 253 185 460 376 713 70,67% 76,67% 73,50%   

Secteur Infrastructures   771 271 270 634 241 905 512 539 191 253 185 460 376 713 70,67% 76,67% 73,50%   

1 1900 Réparation acquisition bacs 2006-2017 3 613 3 613 0 3 613 3 107 0 3 107 86,00 0,00 86,00 En cours 

2 2255 Route Bandiagara Koro Fre BF 2008-2016 27 927 5 173 22 754 27 927 2 640 16 940 19 580 51,03 74,45 70,11 En cours 

3 2285 Renforcement capacités SDR 2007-2017 1 028 1 028 0 1 028 773 0 773 75,19 0,00 75,19   

4 2312 Construction pont de Fourou 2008-2016 3986 3986 0 3986 3055 0 3055 76,64 0,00 76,64 En cours 

5 2561 
Bitumage Route Goma Coura 
Tombouctou 

2010-2017 91 082 5 814 85 268 91 082 5 814 56 220 62 034 100,00 65,93 68,11 En cours 

6 2568 
Etudes Aménagement de la route 

Sikasso-Zégou 
2012-2016 575 165 410 575 98 410 508 59,39 100,00 88,35 En cours 

7 2594 
Construction Voies Express 
Bamako - Ségou 

2011-2016 83 346 1 424 81 922 83 346 833 80 373 81 206 58,50 98,11 97,43 En cours 

8 2595 
Aménagement du Boulevard du 

22 Octobre de Bamako 
2012-2016 9 314 871 8 443 9 314 852 8 233 9 085 97,82 97,51 97,54 En cours 

9 2641 
Construction voies accès Cité 

Universitaire Kabala 
2012-2016 6 645 6 645 0 6 645 6 345 0 6 345 95,49 0,00 95,49 En cours 

10 2751 
Bitumage route Mahina - 

Bafoulabé 
2014-2017 1 500 1338 0 1 338 552 0 552 41,26 0,00 41,26 En cours 

11 2847 

Voies de raccordement de 
certaines agglomérations 

importantes aux réseaux de 
routes natioànales 

2015-2016 615 615 0 615 464 0 464 
         

75,45    
              -      

         

75,45    
EN COURS 

12 2889 
Amménagement Section urbaine 
route Banamba-Touba 

2015-2016 664 664 0 664 614 0 614 
         

92,47    
              -      

         
92,47    

  

13 2616 Construction siège AGEROUTE 2011-2016 1 133 766 0 766 674 0 674 
         

87,99    
              -      

         
87,99    

en cours 
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14 2749 
Construction route Goumbou - 
Nara Fre Mauritanie 

2014-2017 80 000 467 0 467 106 0 106 
         

22,70    
              -      

        
22,70    

EN COURS 

15 2802 
Aménagement 2x2 voies Section 

Route Segou - San 7 km 
2016-2017 10 026 418 9 608 10 026 193 7 184 7 377 46,17 74,77 73,58 En cours  

16 2812 
Construction 4ème Pont de 

Bamako 
2016-2017 100 000 2 400 0 2 400 400 0 400 16,67 0,00 16,67 en COURS 

17 2887 
Construction d'un Pont sur le 
fleuve Baoulé à Dioila sur la 

route Fana-Dioila 

2015-2016 5 509 3 766 0 3 766 241 0 241 6,40 0,00 6,40 en cours 

18 2997 Projet Route Benena-Mandiaky 2016-2017 4 500 4 500 0 4 500 1 000 0 1 000 22,22 0,00 22,22 en cours 

19 2821 

Programme d'aménagement des 

infrastructure routières 
structurantes (PAIRS 

2015-2018 124 146 87 367 13 000 100 367 47 367 6 867 54 234 54,22 52,82 54,04 en cours 

20 2944 
Renforcement du boulevard de 
la CEDEAO avec la construction 

de péage moderne (12km) 

2016-2017 6 664 5 500 0 5 500 5 500 0 5 500 100,00 0,00 100,00 en cours 

21 2948 
Construction et bitumage 
Macina/Diafarabé/Tenenkou 

(95km) lot 1 et lot 2 

2016-2017 3 900 4 750 0 4 750 1 750 0 1 750 36,84 0,00 36,84 en cours 

22 2940 
AMENAGEMENT VOIES ACCES 

HOPITAL DE SIKASSO 
2016-2016 445 445 0 445 445 0 445 100,00 0,00 100,00 

travaux 

terminés 

23 1833 Entretien Courant des routes 2006-2017 45 318 45 318 0 45 318 40 394 0 40 394 89,13 0,00 89,13 En cours 

24 2310 Construction entrepot en CI 2008-2017 2 362 2 362 0 2 362 1531 0 1 531 64,82 0,00 64,82 

Travaux 

physiquement 

terminé  

25 2565 
Construction entrepoôt du Mali 

au Benin 
2011-2017 1 870 1594 0 1 594 1082 0 1 082 67,88 0,00 67,88 en cours 

26 2566 
Construction Entrepôts en 
Guinée 

2011-2017 3 767 3 219 0 3 219 2 591 0 2 591 80,49 0,00 80,49 

Terminé 
physiquement

, réception 
définitive 

effectuée en 
2013, reliquat 

protocole 

27 2746 Construction Entrepôts du Mali 2014-2017 815 815 0 815 465 0 465 57,06 0,00 57,06 en cours 
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au Togo 

28 2747 
Projet de sécurisation 
documents de transport 

2014-2017 269 269 0 269 149 0 149 55,39 0,00 55,39 en cours 

29 3056 Contrat Plan Etat IGM 2013-2017 1 310 1 310 0 1 310 1 021 0 1 021 77,94 0,00 77,94 En cours 

30 2570 
Refection cartographie base 

Mali 1/200000 
2014-2016 373 373 0 373 324 0 324 86,86 0,00 86,86 En cours 

31 1961 
Réhabilitation stations 
Météorologiques 

2005-2016 2 338 2 338 0 2 338 2 201 0 2 201 94,14 0,00 94,14 En cours 

32 2290 
Programme de pluies 

provoquées 
2006-2017 21 281 21 281 0 21 281 18 984 0 18 984 89,21 0,00 89,21 En cours 

33 2745 
Aménagement/Equip, Centre de 

prévision 
2014-2017 648 648 0 648 434 0 434 66,98 0,00 66,98 En cours 

34 2748 
Appui météorologique du monde 
rural 

2014-2016 242 242 0 242 230 0 230 95,04 0,00 95,04 Clos en 2016 

35 99 Appui à la CPS 1994-2017 1083 1083 0 1083 878 0 878 81,07 0,00 81,07 En cours 

36 983 Construction Cité Administrative 2003-2016 68 745 14 685   14 685 10 796   10 796 73,52 0,00 73,52   

37 991 Contrat plan Etat-COMANAV 2006-2017 2 555 2 555 0 2 555 2 256 0 2 256 88,30 0,00 88,30 En cours 

38 1554 Programme d'urgence routier 2005-2017 5 203 5 203 0 5 203 4 840 0 4 840 93,02               -      
        

93,02    
En cours 

39 2036 Entretien des pistes CMDT 2006-2017 8 376 8 376 0 8 376 7 642 0 7 642 91,24               -      
         

91,24    
En cours 

40 2482 
Acquisition réparation engins 

lourds 
2010-2016 1 287 1 287 0 1 287 851 0 851 66,12               -      

         

66,12    
En cours 

41 2252 
Acquisition Equipements 

Techniques 
2015-2017 750 750 0 750 361 0 361 48,13               -      

         

48,13    

Le contrat 

plan en cours 
couvre la 

periode 2015-

2017 

42 2528 
Construction dépôt de kérosène 
à l'Aéroport Kayes Dag Dag 

2011-2016 2 900 2 900 0 2 900 2 592 0 2 592 
              

89    
                

-    
              

89    
Terminé 
physiquement  

43 2879 

Projet d'achevement des travaux 

d'achevement de l'aéroport 

international Modibo Keita 

2014-2017 24 674 4 174 20 500 24 674 2 632 9 233 11 865 
              

63    
              

45    
              

48    
En cours 

44 2399 Construction bureau et annexe 2009-2017 2 788 2 788 0 2 788 2 531 0 2 531                              -                    En cours 
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91    91    

45 2985 
Réhabiliatation de l'ancien  Pont 
de Kayes 

2016-2017 1 607 1 607 0 1 607 407 0 407 25,33 0,00 25,33 
en 
préparation 

46 2943 
REHABILITATION DE L'AVENUE DE L'OUA 
(8 KM) A BAMAKO 2016-2016 1350 1000 0 1 000 1000 0 1 000 100,00 0,00 100,00 

en 
préparation 

47 2449 
Réhabilitation équipements 

INFP/BTP 
2009-2017 1 850 1 850 0 1 850 1625 0 1625 

           

87,8    

                

-    

           

87,8    
En cours 

48 2567 
Equipement Inspections des 

Transports 
2011-2017 892 892 0 892 613 0 613 

           

68,7    

                

-    

           

68,7    
En cours 

Projets en préparation   258 311 37 050 0 37 050 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Infrastructures   258 311 37 050 0 37 050 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 2980 

Construction et Bitumage Route 

Zantiebougou- Kolondiéba-

Frontiere Cote D'Ivoire longue 
de 140 KM y compris reservation 

pour la Fibre Optique 

2016-2017 37 775 3 800 0 3 800 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
en 

préparation 

2 3016 
CONST/BITUMAGE BANCONI-
DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-

NONSOMBOUGOU (56 KM) 
2017-2018 27 730 1500 0 1 500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

en 

préparation 

3 3020 

AMENAGEMENT VOIE DE RACCORDEMENT 
DU 3EME PONT DE BAMAKO A LA ROUTE 

NATIONALE RN26 (BKO-SEGOU) LONGUE 

DE 3,26 KM AVEC CONSTRUCTION D'UN 

ECHANGEUR AU CARREFOUR DE LA 

ROUTE BAMAKO-SEGOU (RN6) 

  5000 5000 0 5 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
en 

préparation 

4 3014 
CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST 

KOULIKORO (13,6) 
2017-2017 15000 1500 0 1 500   0 0 0,00 0,00 0,00 

en 
préparation 

5 3015 
AMENAG VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 

5 KM OMMUNE RURALE KALABANKORO 

(C.KATI) 
2017-2018 5000 1500 0 1 500   0 0 0,00 0,00 0,00 

en 
préparation 

6 3017 
CONSTRUCTION DE LA SECTION 
YANFOLILA-KALANA-FRONTIERE 

GUINEE (52 KM) 

2017-2018 18829 1500 0 1 500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
en 

préparation 



 

L 
 

7 3013 
CONSTRUCTION DE LA SECTION 

KANGABA-DIOULAFOUNDO-FRONTIERE 
GUINEE (50 KM) 

2017-2018 19438 2000 0 2 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
en 
préparation 

8 2945 

ETUDES ET CONSTRUCTION DU 2EME 

PONT DE KAYES (600 ML) (PRENDRE 

L'ETUDE SUR LE FONDS DE PREPARATION 

DES ETUDES) 

2016-2019 55588 15000 0 15 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
en 

préparation 

9 3012 
CONSTRUCTION ET BITUMAGE DE LA 

ROUTE KAYES-KENIEBA (250 KM) 
2017-2018 42478 2000 0 2 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

en 

préparation 

10 3018 
CONSTRUCTION ET BITUMAGE BRETELLE 

KATELE-KADIOLO-ZEGOUA ET AMENAG 10 
KM DE VOIRIES KADIOLO 

2017-2018 24000 1000   1 000     0 0,00 0,00 0,00 
en 

préparation 

11 3019 
BITUMAGE DE LA ROUTE BAROUELI-

TAMANI (30,6 KM) 
2017-2018 7223 2000 0 2 000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

en 

préparation 

12 3011 
REHAB RESSEAU D'OBSERVATION 

METEOROLOGIQUE DU MALI ET APPUI AU 
MONDE RURAL 

2017-2017 250 250 0 250   0 0 0,00 0,00 0,00 
en 

préparation 

TOTAL GÉNÉRAL    1 029 582 307 684 241 905 549 589 191 253 185 460 376 713 62,16% 76,67% 68,54%   
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MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT 

 
               

  

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 
 

               

N° RNP Nom du projet 
Durée du 

projet 

Cout global 

estimé 

Financement acquis  
Décaissement cunulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement  

Observations 

Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total 

 

Projet en exécution             11 565 855       30 271        41 617       71 888       18 654        26 050        44 704    61,62% 62,59% 62,19%   

 

Secteur Infrastructure             11 565 855       30 271        41 617       71 888       18 654        26 050        44 704    61,62% 62,59% 62,19%   

1 
2392 

Construction/Equipement Direct. Nat 
DNUH 

2011-2018 
                     3 500    

2 274 0 2 274 1 274 0 1 274 56,02% #DIV/0! 56,02%   

2 
1582 

Elaboration des Schémas Directeurs 

d’Urbanisme (SDU) 
1999-2017 

                     6 750    
5 189 0 5 189 4 207 0 4 207 81,08% #DIV/0! 81,08%   

3 
2478 

Projet Villes  du Mali sans Bidonvilles 
de Bamako  

2010-2017 
                        810    

630 180 810 520 180 700 82,54% 100,00% 86,42%   

4 
2391 

Projet d'Appui aux Communes 
Urbaines du Mali 

2012-2018 
                   45 000    

228 41 437 41 665 228 25 870 26 098 100,00% 62,43% 62,64%   

5 

2882 Programme de Construction de 50 000 

Logements Sociaux 
2015-2019 

              11 500 000    
14 150 0 14 150 4 942 0 4 942 34,93% #DIV/0! 34,93%   

6 2 891 Réhabilitation du Palais de Koulouba 2015-2016                      9 795    7 800   7 800 7 483 0 7 483 95,94% #DIV/0! 95,94%   

  TOTAL GENERAL    11 565 855 30 271 41 617 71 888 18 654 26 050 44 704 61,62% 62,59% 62,19%   
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MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES  

               

  

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 
 

               

N° RNP Nom du projet 
Durée du 

projet 

Coût 

global 

estimé 

Financement acquis  
Décaissement cumulé au 

31/12/2016 
Taux de décaissement 

Observations 

Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total 

 

Projet en exécution      30 520           7 665           100         7 765           3 432              48    3 480 44,77% 48,00% 44,82%   

 

Secteur Infrastructure        24 970           4 540             -          4 540           2 169              -             2 169    47,78% #DIV/0! 47,78%   

1 
1995 

Construction /Equipement 

Directions Nationale et Régionales 
du Cadastre  

2009-2019 
         7 120    

2 839 0 2 839 1 381 0 1 381 48,64% #DIV/0! 48,64%   

2 
2767 

Mise en place système portefeuille 

de l'Etat 
2014-2017 

           350    
301 0 301 188 0 188 62,46% #DIV/0! 62,46%   

3 
2 909 

Programme Réfection Bâtiments 

Publics  
2016-2018 

        15 700    
1200 0 1 200 600 0 600 50,00% #DIV/0! 50,00%   

4 2828 Construction/Equip DGABE 2016-2017          1 800               200             -              200                -                -      0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

    Secteur Ressources Humaines          5 550           3 125           100        3 225           1 263              48             1 311    40,42% 48,00% 40,65%   

5 

2768 Projet de Renforcement des 
Capacités Domaines Affaires 

Foncières 

2015-2017 

           450    

425 0 425 263 0 263 61,88% #DIV/0! 61,88%   

6 
2637 Programme Assistance Technique 

DNDC 
2015-2017 

            100    
0 100 100 0 48 48 #DIV/0! 48,00% 48,00%   

7 

2 907 
Projet de mise en place d'un 
système d'information foncier 

sécurisé 

2016-2019 

         5 000    

2700 0 2 700 1 000   1 000 37,04% #DIV/0! 37,04%   

    Projet en préparation          4 500           1 500             -           1 500                -                -                  -      0,00% #DIV/0! 0,00%   

    Secteur Infrastructure           4 500           1 500             -           1 500                -                -      0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 
3 059 

Etudes/Aménagement Berges du 

fleuve à Bamako 
2017-2019 

         4 500    
1500 0 1 500     0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

  TOTAL GENERAL  35 020 9 165 100 9 265 3 432 48 3 480 37,45% 48,00% 37,56%   
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEEMNT DURABLE 

 
               

 

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 
 

               

N° RNP Nom du projet 
Durée du 

projet 

Cout 

global  

estimé 

Financement acquis  
Décaissement cunulé au 

31/12/2016 

Taux de décaissement au 

31/12/2016 
Observations 

Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total Intérieur  Extérieur Total   

  Projet en exécution    115 952       64 820        51 252       116 072        51 052         28 111        79 163    78,76% 54,85% 68,20%   

  Secteur Economie rurale     54 989        15 812        38 811       54 623         11 731        26 212       37 943    74,19% 67,54% 69,46%   

1 

30 

Projet Consolidation de la 

Gestion Durable des 3 Forêts 
Classées de la Faya des Monts 

Mandingues et du Sousan 

2002-2017 
2 437 

 

1 103 985 2 088 814 826 1 640 73,80% 83,86% 78,54%   

2 

719 

Projet Elaboration et mise en 
Œuvre des Plans 

d’Aménagement et de gestion 
des Massifs Forestiers 

2002-2017 
813 

 

813 0 813 655 0 655 80,57% #DIV/0! 80,57%   

3 
1526 

Projet Protection 

et/Aménagement Forêts et 
Parcs Nationaux 

2004-2017 1 509 
 

1 509 0 1 509 1 271 0 1 271 84,23% #DIV/0! 84,23%   

4 
1884 

Projet Conservation et 
Valorisation de la Biodiversité 

du Gourma et des Eléphants 

2005-2017 5 465 

 

1 828 4 292 6 120 1 473 2 844 4 317 80,58% 66,26% 70,54%   

5 

2047 

Projet Composante Mali du 
Programme de lutte contre 

l’ensablement dans le bassin du 
fleuve Niger 

2005-2017 
8 609 

 

832 6 383 7 215 664 5 606 6 270 79,81% 87,83% 86,90%   

6 2049 Projet d’Appui au Reboisement 2005-2018 1 200 1 128 0 1 128 843 0 843 74,73% #DIV/0! 74,73%   

7 
2051 

Projet Plan d’Action National de 

Gestion des Zones Humides 
(PAZU) du Mali 

2004-2016 761 
 

379 474 853 347 275 622 91,56% 58,02% 72,92% Clos en 2016 

8 

2160 

Projet Multinational de Gestion 
Intégrée des Plantes 

Aquatiques Proliférantes en 
Afrique de l’Ouest 

2005-2016 
2 290 

 

935 1 447 2 382 664 917 1 581 71,02% 63,37% 66,37% Clos en 2016 



 

LIV 
 

9 2348 Appui à la CPS 2008-2017 501 901 0 901 589 0 589 65,37% #DIV/0! 65,37%   

10 2425 Renforcement Capacité MEA 2009-2017 1 604 1 604 0 1 604 1 368 0 1 368 85,29% #DIV/0! 85,29%   

11 
2509 

Appui au Système d’Information 
Forestier(SIFOR) PPTE 

2010-2017 

 

823 
 

823 0 823 617 0 617 74,97% #DIV/0! 74,97%   

12 
2535 

Programme de Développement 

Durable Delta Intérieur Du 
Niger (PDD-DIN) 

2010-2018 4 457 
 

397 4 060 4 457 336 3 395 3 731 84,63% 83,62% 83,71%   

13 
2689 

Alliance  Globale  sur  le 

Changement  Climatique (AGCC) 
2010-2016 4 077 

 
371 3 706 4 077 298 3 355 3 653 80,32% 90,53% 89,60% Clos en 2016 

14 

2690 

Projet  Extension et 

Renforcement du Système des 
Aires Protégées au Mali 

(ERSAP) 

2011-2017 
1 827 

 

756 1 071 1 827 269 1 267 1 536 35,58% 118,30% 84,07%   

15 
2771 

Projet Adaptation changement 
climatique LocalL/FENU 2014-2016 

400 
150 250 400 116 0 116 77,33% 0,00% 29,00%   

16 
2772 

Projet de gestion des 
ressources naturelles et 

changement climatique PGRNCC 

2014-2018 10 700 

 

500 10 200 10 700 337 2 764 3 101 67,40% 27,10% 28,98%   

17 
2853 Grande Muraille verte 2016-2018 

250 
 

250 
 

250 100 
 

100 40,00% #DIV/0! 40,00%   

18 
2924 

Programme de Gestion et de 
Décentralisation des Forêts 

(GEDEFOR 2) 

2016-2017 5 366 

 

800 4 566 5 366 449 3 471 3 920 56,13% 76,02% 73,05%   

19 
2950 

Projet Amodiation de la Faya et 

du Sousan Banifing Baoulé 
2016-2016 50 

 
50 0 50 50 

 
50 100,00% #DIV/0! 100,00% Clos en 2016 

20 
2951 

Projet Amodiation de Bougouni-
Yanfolila 

2016-2016 
50 

 
50 0 50 50 

 
50 100,00% #DIV/0! 100,00%   

21 2506 I.P.E.   2007-2018 1 800 633 1 377 2 010 421 1 492 1 913 66,51% 108,35% 95,17%   

    Secteur Infrastructure 
 

60 963 49 008 12 441 61 449 39 321 1 899 41 220 80,23% 15,26% 67,08%   

22 
2423 

Construction/Equipement du 

Siège de l’ANGESEM 
2009-2017 2 838 

 
4 238 0 4 238 3 610 0 3 610 85,18% #DIV/0! 85,18%   



 

LV 
 

23 

2192 Projet Réhabilitation Centre 
Formation Tabacoro 2006-2017 924 

 
1 399 0 1 399 981 0 981 70,12% #DIV/0! 70,12%   

24 

2344 

Projet Construction et 

Réhabilitation des Locaux de la 
DNEF et ses Services 

Déconcentrés 

2008-2016 
2 034 

 

2 034 0 2 034 1 939 0 1 939 95,33% #DIV/0! 95,33%   

25 
2261 

Programme Régional 
Aménagement Massif Fouta 

Djallon 

2009-2017 908 

 

639 420 1 059 517 245 762 80,91% 58,33% 71,95%   

26 2420 

Etude Diagnostique des Stations 

d’Epuration et Ouvrages 

Connexes 

2009-2017 4 400 

 

3 625 0 3 625 2 785 0 2 785 76,83% #DIV/0! 76,83%   

27 
2490 

Projet d’Assainissement de la 
Zone Industrielle de Sotuba 

2010-2017 3 015 

 
1 235 1 150 2 385 1 035 402 1 437 83,81% 34,96% 60,25%   

28 

2854 Programme de réhabilitation 

Stations d'épuration/Mali 
2015-2019 1 000 

 
441 0 441 241 0 241 54,65% #DIV/0! 54,65%   

29 
2048 

Protection et Aménagement des 
Berges du fleuve Niger 

2005-2017 
2 417 

 
2 417 0 2 417 2 066 0 2 066 85,48% #DIV/0! 85,48%   

30 
2284 

Dragage/Protection des berges 

de Diafarabé (PPTE) 
2007-2017 14 774 

 
14 774 0 14 774 13 068 0 13 068 88,45% #DIV/0! 88,45%   

31 1801 Curage collecteurs District Bko 2002-2017 3 612 3 612 0 3 612 3 156 0 3 156 87,38% #DIV/0! 87,38%   

32 
2054 

Projet de Construction 
Décharge Compactée 

Noumoubougou  

2006-2017 9 700 

 

9 700 0 9 700 7 641 0 7 641 78,77% #DIV/0! 78,77%   

33 

2737 Programme d'Urgence 
Assainissement 2014-2017 444 

 
444 0 444 253 0 253 56,98% #REF! 56,98%   

34 
2921 

Projet de réhabilitation 
Economique et 

Environnementale Fleuve Niger 

2015-2018 2 090 

 

200 1 890 2 090 100 1 100 1 200 50,00% 58,20% 57,42%   

35 
2922 

Faucardage curage Fleuve 
Niger 

2016-2018 250 

 
250 0 250 100 0 100 40,00% #DIV/0! 40,00%   

36 
2919 

Projet de drainage des eaux 
pluviales de Bamako 

2016-2019 
7 150 

 
615 6 559 7 174 315 0 315 51,22% 0,00% 4,39%   



 

LVI 
 

37 
2923 

Projet Elimination Prévention 
Pesticides Obsolètes 

2016-2019 
3 007 

585 2 422 3 007 100 152 252 17,09% 6,28% 8,38%   

38 2920 Construction Siège AEDD 2016-2018 400 400 0 400 14 0 14 3,50% #DIV/0! 3,50%   

39 

 

 

2952 
Programme Assainissement de 

11 villes  
2016-2018 

 
2 000 

 

2 400 0 2 400 1 400 0 1 400 58,33% #DIV/0! 58,33%   

  TOTAL GENERAL  115 952 64 820 51 252 116 072 51 052 28 111 79 163 78,76% 54,85% 68,20%   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LVII 
 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 

                              

(Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet/programme Durée Coût 

Financement acquis Décaissement cumulé au 

31/12/2016 

Taux de décaissement 

Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   177 494 57 794 105 975 163 769 32 218 33 992 66 210 55,75% 32,08% 40,43%   

Secteur Infrastructures   48 848 36 653 0 36 653 21 668 0 21 668 59,12% #DIV/0! 59,12%   

1 1317 Construction/Equipement Directions 
Douanes 

1997-2017 9 234 9 234 0 9 234 6 790 0 6 790 73,53% #DIV/0! 73,53%   

2 3052 Construction Centre de Formation 
pour le Développement 

2005-2017 1 955 830 0 830 447 0 447 53,86% #DIV/0! 53,86%   

3 2299 Aménagement/Equipement siège 

ONAP 

2008-2017 792 792 0 792 626 0 626 79,04% #DIV/0! 79,04%   

4 2908 Equipement Inspection des Finances 2016-2017 400 400 0 400 200 0 200 50,00% #DIV/0! 50,00%   

5 2967 Réhabilitation extension équipement 

Trésorerie et Perceptions 

2016-2017 1 200 1 200 0 1 200 233 0 233 19,42% #DIV/0! 19,42%   

6 2904 Reh/Ext/Equip DRPSIAP 2016-2017 800 800 0 800 177 0 177 22,13% #DIV/0! 22,13%   

7 2976 Renforcement/Equipement Postes 
frontaliers Douaniers 

2016-2017 600 600 0 600 300 0 300 50,00% #DIV/0! 50,00%   

8 2880 Reh/équipement des services du MEF 2015-2019 11 000 4 320 0 4 320 1 389 0 1 389 32,15% #DIV/0! 32,15%   

9 2101 Aménagement/ Equipement DRCF / 

Délégations  

2006-2017 2 015 2 015 0 2 015 1 397 0 1 397 69,33% #DIV/0! 69,33%   

10 2591 Réhabilitation Immeuble de la DGDP 2013-2017 562 562 0 562 288 0 288 51,25% #DIV/0! 51,25%   

11 1949 Construction/Equipement Immeuble 

Hôtel du Plan 

2003-2017 7 673 7 673 0 7 673 6 606 0 6 606 86,09% #DIV/0! 86,09%   

12 2830 Construction du siège de la Direction 
Générale des Douanes 

2015-2018 5 593 2 015 0 2 015 995 0 995 49,38% #DIV/0! 49,38%   

13 2881 Acquisition/Construction Terrain 
DRB/DRCF Bamako 

2015-2017 1 130 715 0 715 200 0 200 27,97% #DIV/0! 27,97%   

14 2592 Réhabilitation Hôtel des Finances 2013-2017 2 729 2 332 0 2 332 599 0 599 25,69% #DIV/0! 25,69%   

15 2656 Constitution Stock de Sécurité ONAP 2013-2017 2 503 2 503 0 2 503 1 091 0 1 091 43,59% #DIV/0! 43,59% les 800 millions de 2013 

ont été perdus à cause du 

retard dan la signature du 

marché. 



 

LVIII 
 

16 2721 Réhabilitation Extension DGMP 2014-2017 662 662 0 662 330 0 330 49,85% #DIV/0! 49,85%   

Secteur Ressources Humaines  128 646 21 141 105 975 127 116 10 550 33 992 44 542 49,90% 32,08% 35,04%   

17 2886 Elaboration Logiciel Gestion des 

Soldes 

2015-2017 452 452 0 452 233 0 233 51,55% #DIV/0! 51,55%   

18 2804 

Projet d'Appui à la Gouvernance 

Economique (PAGE) 

2015-2019 7 610 170 7 440 7 610 94 2 982 3 076 55,29% 40,08% 40,42%   

19 2827 Appui au processus Mali Emergent 2015-2018 850 461 0 461 124 0 124 26,90% #DIV/0! 26,90%   

20 
2731 

Fonds d'étude et de préparation des 

projets 

2014-2019 5 000 2 924 0 2 924 1 012 0 1 012 34,61% #DIV/0! 34,61%   

21 
2659 

Programme Promotion Planification 
Gestion du Développement 

2012-2017 733 733 0 
733 

517 0 517 
70,53% #DIV/0! 70,53% 

  

22 
1933 Renforcement Capacités de 

Modélisation 
2003-2017 2 056 2 056 0 2 056 1 815 0 1 815 88,28% #DIV/0! 88,28%   

23 2883 Programme de Perfectionnement des 

Agents du MEF 

2015-2019 376 376 0 376 167 0 167 44,41% #DIV/0! 44,41%   

24 2104 Appui à la Viabilité de la Dette  2006-2016 610 610 0 610 566 0 566 92,79% #DIV/0! 92,79%   

25 2872 Appui Cellule PAT 2015-2017 262 262 0 262 147 0 147 56,11% #DIV/0! 56,11%   

26 

1563 Fonds de Développement Economique 
(Projet d'Appui à la Promotion de la 

Sécurité Alimentaire (PAPSA)) 

2014-2018 2 478 103 2375 2 478 71 2375 2446 68,93% 100,00% 98,71%   

27 1536 Projet d'Appui à la Mobilisation des 

Recettes Intérieures (PAMORI) 

2003-2017 6 822 4 447 2 073 6 520 2 389 1 811 4 200 53,72% 87,36% 64,42%   

28 
2531 Appui Financement PME/PMI 2009-2017 595 595 0 595 292 0 292 49,08% #DIV/0! 49,08% 3972 

29 2673 Appui Mise en Œuvre CSCRP/PPTE 2012-2017 1 609 659 950 1 609 349 749 1 098 52,96% 78,84% 68,24%   

30 

2544 Appui mise en Œuvre Plan 

Harmonisation de l'Aide 

2009-2017 2 444 544 1 879 2 423 338 1 066 1 404 62,13% 56,73% 57,94% source dec ext 2015 

(rapport d'ext finan ext) 

31 2719 Projets filets sociaux JIGISEME 

JIRI/IDA 

2013-2019 35 600 1 600 35 258 36 858 432 17 213 17 645 27,00% 48,82% 47,87% source dec ext 2015 

(rapport d'ext finan ext) 

32 
2732 Projet de Reconstruction Relance 

Economique 
2014-2018 50 538 538 50 000 50 538 183 4 047 4 230 34,01% 8,09% 8,37%   

33 2631 Prog. Assistance Technique 
DFM/MEFB 

2011-2017 

6 000 0 6 000 6 000 0 3 749 3 749 

#DIV/0! 62,48% 

62,48% 

Depuis 2014 le pilotage 

revient à la Cellule PAT au 

lieu de la CARFIP. source 

dec ext 2015 (rapport 34 2630 Programme Assistance Technique 2011-2017 #DIV/0! #DIV/0! 
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CARFIP d'ext finan ext) 

35 2632 Programme Assistance Technique 
DGB 

2011-2017 #DIV/0! #DIV/0! 

36 

2633 Programme Assistance Technique 

DGI 

2011-2017 #DIV/0! #DIV/0! 

37 2634 Programme Assistance Technique 

DGMP/DSP 

2011-2017 #DIV/0! #DIV/0! 

38 
2635 Programme Assistance Technique 

DNCF 
2011-2017 #DIV/0! #DIV/0! 

39 2638 Programme Assistance Technique 
DNTCP 

2011-2017 #DIV/0! #DIV/0! 

40 2970 Appui migration PRED 5 2016-2017 152 152   152 52 0 52 34,21% #DIV/0! 34,21%   

41 2911 Appui Cellule Développement Secteur 
Financier 

2016-2017 187 187   187 87 0 87 46,52% #DIV/0! 46,52%   

42 2941 Appui Cellule de Suivi des Projets 2016-2017 159 159   159 59 0 59 37,11% #DIV/0! 37,11%   

43 2969 Interconnexion base de données MEF 2016-2017 1 499 1 499   1 499 499 0 499 33,29% #DIV/0! 33,29%   

44 2913 Renforcement Infrastructures CAISFF 2016-2017 999 999   999 499 0 499 49,95% #DIV/0! 49,95%   

45 2831 Acquisition laboratoire mobile 2016-2016 410 410   410 130 0 130 31,71% #DIV/0! 31,71% Suite à un appel d'offre 

infructueux, l'ONAP a 

acquis des véhicules 

46 2906 Appui FDE 2016-2017 250 250   250 100 0 100 40,00% #DIV/0! 40,00%   

47 2905 Appui Programmation Suivi des 
Investissements 

2016-2016 592 592   592 282 0 282 47,64% #DIV/0! 47,64%   

48 2942 
Appui Programme Economique et 
Financier 

2016-2016 97 97   97 97 0 97 100,00% #DIV/0! 100,00%   

49 2912 Archivage numérique DFM/MEF 2016-2017 266 266   266 16 0 16 6,02% #DIV/0! 6,02%   

Projets en préparation   1 650 335 0 335 0 0 0 0 #DIV/0! 0   

Secteur Infrastructures   1 500 185 0 185 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 SN Construction du siège du CNTIF 2017-2017 1 500 185 0 185 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Ressources Humaines   150 150 0 150 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

2 

2968 Développement Comptabilité matière 

phase 2 

2016-2016 100 100   100 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

3 
3057 Appui Cellule de Suivi des Reformes 

de l'UEMOA 
2017-2017 50 50 0 50 0 0           

TOTAL GÉNÉRAL    179 144 58 129 105 975 164 104 32 218 33 992 66 210 55,43% 32,08% 40,35%   
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MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               
N° RNP Intitulé du projet Durée Coût 

Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution   64 267 14 633 25 110 39 743 9 552 2 842 12 394 65,28% 11,32% 31,19%   

Secteur Infrastructures   6 000 3 166 0 3 166 641 0 641 20,25% #DIV/0! 20,25%   

1 2863 Construction Equipement Siège INSTAT 2015-2018 6 000 3 166 0 3 166 641 0 641 20,25% #DIV/0! 20,25%   

Secteur Ressources Humaines   58 267 11 467 25 110 36 577 8 911 2 842 11 753 77,71% 11,32% 32,13%   

2 2064 Appui à la Gestion de Politique Nationale 

Population 

2004-2017 2 280 1 796 484 2 280 1 406 136 1 542 78,29% 28,10% 67,63%   

3 708 Programme de Formation et de 

Perfectionnement des Agents du MEF/MPAT 

2001-2017 1 876 1 876 0 1 876 1 477 0 1 477 78,73% #DIV/0! 78,73%   

4 2460 Appui à la Mise en Œuvre du Shema Directeur de 

la Statistique 

2012-2019 21 800 2 091 1 276 3 367 1 660 245 1 905 79,39% 19,20% 56,58%   

5 2477 Appui Mise en Œuvre INSTAT 2010-2017 6 500 3 243 0 3 243 2 760 0 2 760 85,11% #DIV/0! 85,11%   

6 2825 Appui institutionnel au MPATP 2015-2017 695 695 0 695 485 0 485 69,78% #DIV/0! 69,78%   

7 2826 Appui au Renforcement et à la mise en œuvre du 

dispositif institutionnel et Juridique de 
l'Aménagement du Territoire 

2015-2017 1 315 1 315 0 1 315 834 0 834 63,42% #DIV/0! 63,42%   

8 2824 Appui centre de formation en statistique/INSTAT 2015-2017 266 266 0 266 154 0 154 57,89% #DIV/0! 57,89%   

9 2937 Programme CERCAP / ACBF Phase III 2016-2017 335 185 150 335 135 0 135 72,97% 0,00% 40,30%   

10 2938 Projet Autonomisation des Femmes et Dividende 

Démographique au Sahel (SWEDD) 

2015-2019 23 200 0 23 200 23 200 0 2 461 2 461 #DIV/0! 10,61% 10,61%   

Projets en Préparation   1 360 500 860 1 360 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%   

Secteur Infrastructures   500 500 0 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 3047 Construction Equipement Centre de 

Perfectionnement Statistique 

2017-2017 500 500 0 500 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Ressources Humaines   860 0 860 860 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%   

2 SN Projet d'Appui à l'Elaboration du Schéma 

National d'Aménagement du Territoire  (SNAT) 

2017-2019 860 0 860 860 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00% Don de la BAD 

TOTAL GÉNÉRAL    
65 627 15 133 25 970 41 103 9 552 2 842 12 394 63,12% 10,94% 30,15% 
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MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution 423 800 28 464 191 459 219 923 21 284 68 120 89 404 74,78% 35,58% 40,65%   

Secteur Ressources Humaines   423 800 28 464 191 459 219 923 21 284 68 120 89 404 74,78% 35,58% 40,65%   

1 2378 Appui à la CPS du MEN  1996-2017 659 659 0 659 582 0 582 88,32% #DIV/0! 88,32% Exécution normale 

2 2871 
Réhabilitation Académie Malienne des 

Langues 
2015-2017 136 136 0 136 132 0 132 97,06% #DIV/0! 97,06%   

3 1633 
Equipement structures -Enseignement 

secondaire                                  
2000-2016 9 961 9 961 0 9 961 9 270 0 9 270 93,06% #DIV/0! 93,06% Exécution normale 

4 2627 
Progr. Assistance Techn. 

CADD/Educat°/IDA 
2012-2017 600 0 600 600 0 384 384 #DIV/0! 64,00% 64,00%   

5 2395 Construction/Equipement de Lycées 2009-2017 10 920 10 920 0 10 920 7 319 0 7 319 67,02% #DIV/0! 67,02%   

6 2651 Projet d'Appui au PISE III  AFD 2013-2016 5 248 0 5 248 5 248 0 161 161 #DIV/0! 3,07% 3,07%   

7 2805 Projet Education pour tous/IDA 2013-2016 20 850 0 20 850 20 850 0 18 257 18 257 #DIV/0! 87,56% 87,56%   

8 2861 
Appui Develop, Petite Enfance régions 

Bko/Kayes/Kkoro/Sksso/Ségou 
2015-2018 1 092 572 0 572 345 0 345 60,31% #DIV/0! 60,31% 

Ce projet a été 

financé par IDA/DPE 

à hauteur de 2 

milliards F CFA dont 1, 

478 milliards 
décaissés, 

9 2650 Construction/Equipement IFM /Mali 2012-2017 6 500 929 5 772 6 701 702 2 847 3 549 75,57% 49,32% 52,96% Source CPS 

10 2688 Progamme Vigoureux Alphabétisation 2013-2016 586 586 0 586 570 0 570 97,27% #DIV/0! 97,27%   

11 1555 

PISE Phase III (Cantines Scolaires) 2010-2017 4 451 4 451 0 4 451 2 264 0 2 264 50,86% #DIV/0! 50,86%   

Contribution du projet US AID 2013-2016 400 0 400 400 0 329 329 #DIV/0! 82,25% 82,25%   

Cantines scolaires (développement et 
urgence) PAM 

2014-2016 10 200 0 10 200 10 200 0 4 163 4 163 #DIV/0! 40,81% 40,81%   

Programme d’Appui à la Formation 
Professionnelle, phase IV, PAFP. SUISSE 

2013-2016 10 500 0 10 500 10 500 0 2 207 2 207 #DIV/0! 21,02% 21,02%   

Sous/Total PISE III   25 551 4 451 21 100 25 551 2 264 6 699 8 963 50,86% 31,75% 35,08%   
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12 2935 
Projet pilote d'appui enfants besoins 
éducatifs spéciaux 

2016-2017 250 250 0 250 100 0 100 40,00% #DIV/0! 40,00%   

13 
2 

973 
Appui éducation bilingue de base/BID 2015-2019 12 742 0 12 742 12 742 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%   

14 NC 
Projet d'Appui à l'Education de Base de 

Qualité (UNICEF) 
2013-2016 9 926 0 9 926 9 926 0 7 181 7 181 #DIV/0! 72,35% 72,35%   

15 NC 

Education de base - Projet d’amélioration 
de la qualité de l’éducation à travers le 

renforcement des capacités des Comités 
de Gestion Scolaire (CGS) et de réponse 

aux interventions en situation d’urgence 
dans les régions de Mopti et de Sikasso 

(UNICEF) 

2015-2016 452 0 390 390 0 157 157 #DIV/0! 40,26% 40,26%   

16 NC 
Projet d'Insertion des Enfants 
Vulnérables (PIEV) UNICEF 

2015-2016 189 0 189 189 0 145 145 #DIV/0! 76,72% 76,72%   

17 NC GW075/Education UNICEF 2015-2016 591 0 591 591 0 156 156 #DIV/0! 26,40% 26,40%   

18 NC 
Projet de l’Education pour la 
Consolidation de la Paix dans les régions 

de Tombouctou et Gao (UNICEF) 

2015-2016 758 0 695 695 0 366 366 #DIV/0! 52,66% 52,66%   

19 NC 
Cantines scolaires (développement et 
urgence) PAM 

2014-2017 35 000 0 35 000 35 000 0 18 000 18 000 #DIV/0! 51,43% 51,43%   

20 NC 

Projet d'Amélioration de l'Accès aux 

Services d'Education de Qualité (PASEQ) 
ACDI 

2015-2017 2 187 0 1 282 1 282 0 1 282 1 282 #DIV/0! 100,00% 100,00%   

21 NC 
Renforcement des capacités dans le 
domaine du manuel scolaire ACDI 

2010-2018 6 221 0 6 221 6 221 0 2 859 2 859 #DIV/0! 45,96% 45,96%   

22 NC 
Programme d’Appui à la Décentralisation 
de l’Education, PADE. SUISSE 

2014-2016 6 005 0 6 005 6 005 0 1 802 1 802 #DIV/0! 30,01% 30,01%   

23 NC 
Programme de Construction de 
compétences pour le Développement 

Local, PCDL. SUISSE 

2014-2016 602 0 602 602 0 127 127 #DIV/0! 21,10% 21,10%   

24 NC 
Contribution à la politique du matériel et 
du manuel scolaire du MEN (Suisse) 

2014-2016 808 0 808 808 0 728 728 #DIV/0! 90,10% 90,10%   
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25 NC 
Amélioration de la Compétitivité des 
Entreprises par la Formation (ACEFOR) 

AFD 

2013-2016 3 872 0 3 872 3 872 0 805 805 #DIV/0! 20,79% 20,79% 
A valider auprès de 

l'AFD 

26 NC 
Projet d'appui a la consolidation de 
l'éducation au nord (PACEN) USAID 

2015-2020 75 000   7 500 7 500 0 327 327 #DIV/0! 4,36% 4,36% Exécution normale 

27 NC 
Projet d'Appui à l'Education en Situation 
d'Urgence (2015-2017) USAID 

2015-2017 7 500   7 500 7 500 0 656 656 #DIV/0! 8,75% 8,75% Exécution normale 

28 NC 

Projet d'Amélioration des compétences 

en lecture des élèves de niveau I (2015-
2020) USAID 

2015-2020 26 205   26 205 26 205 0 1 351 1 351 #DIV/0! 5,16% 5,16% Exécution normale 

29 NC 
Votre Enfant, la Lecture et Vous/OMAES 

(2015-2016) USAID 
2015-2016 154   154 154 0 77 77 #DIV/0! 49,97% 49,97% Exécution normale 

30 NC 

All children reading (Nos Enfants 

Apprennent à Lire/RARE (2015-2016) 
USAID 

2015-2017 472 0 472 472 0 28 28 #DIV/0! 5,88% 5,88%   

31 NC 
Accès équitable à une Education de 
Qualité pour les enfants des régions 

affectées par le conflit USAID 

2015-2017 2 500   2 500 2 500 0 526 526 #DIV/0! 21,04% 21,04% Exécution normale 

32 NC 
Projet d'appui aux jeunes entrepreneurs 
PAJE NIETA USAID 

2015-2020 150 000 0 15 000 15 000 0 3 088 3 088 #DIV/0! 20,59% 20,59%   

33 NC Education inclusive USAID 2014-2016 262 0 234 234 0 111 111 #DIV/0! 47,48% 47,48%   

TOTAL GÉNÉRAL    423 800 28 464 191 459 219 923 21 284 68 120 89 404 74,78% 35,58% 40,65%   
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis 

Décaissement cumulé au 

31/12/2016 Taux de décaissement Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projets en exécution 115 074 60 153 28 500 88 653 50 655 0 50 655 84,21% 0,00% 57,14%   

Secteur Ressources Humaines   115 074 60 153 28 500 88 653 50 655 0 50 655 84,21% 0,00% 57,14%   

1 1808 Réhabilitation/Aménagement et équipement des 
Laboratoires Universitaires BKO  

2001-2017 6 000 5 882 0 5 882 5 295 0 5 295 90,02% #DIV/0! 90,02% Exécution 
normale 

2 2373 Projet Extension Infrastructures ENI 2009-2017 1 891 1 891 0 1 891 1 802 0 1 802 95,29% #DIV/0! 95,29%   

3 2194 Réhabilitation IPR/Katibougou & Bamako 2006-2017 1 807 1 807 0 1 807 1 335 0 1 335 73,88% #DIV/0! 73,88%   

4 2601 Réhabilitation/Extension Ecole de Communication 2011-2016 472 472 0 472 359 0 359 76,06% #DIV/0! 76,06%   

5 2613 Construction Equipement Institut des Sciences 
Humaines 

2012-2017 850 850 0 850 674 0 674 79,29% #DIV/0! 79,29% Convention 
signée entre 

AGETIPE et ISH. 

Coût Totat: 700 
millions 

6 2372 Construction Equipement Cité Universitaire 2009-2016 29 375 29 375 0 29 375 28 769 0 28 769 97,94% #DIV/0! 97,94%   

7 2309 Aménag./Equip. Labos  Grandes écoles 2008-2017 1 520 1 720 0 1 720 1 447 0 1 447 84,13% #DIV/0! 84,13%   

8 2444 Construction Pôle Universitaire Ségou 2009-2017 9 000 4 880 0 4 880 2 106 0 2 106 43,16% #DIV/0! 43,16%   

9 2443 Réhabilitation/Extension FAST et IUG 2009-2016 1 254 1 254 0 1 254 1 237 0 1 237 98,64% #DIV/0! 98,64%   

10 2858 Construction bibliothèque Universitaire Centrale 

(BUC) 

2015-2018 1 272 1 272 0 1 272 746 0 746 58,65% #DIV/0! 58,65%   

11 2859 Construction Faculté de Pharmacie 2015-2017 636 636 0 636 266 0 266 41,82% #DIV/0! 41,82%   

12 2860 Construct°/Extension Campus Universitaire 

Kabala 

2015-2017 35 737 3 204 10 000 13 204 1 430 0 1 430 44,63% 0,00% 10,83%   

13 2770 Réhabilitation/Equip. Infrastructures CENOU 2014-2017 1 433 1 433 0 1 433 853 0 853 59,53% #DIV/0! 59,53%   

14 2619 Appui au CERFITEX 2005-2017 2 230 2 230 0 2 230 1 748 0 1 748 78,39% 0,00% 78,39%   

15 
2218 

Construction/Equipement Amphi 800 Places 

INFSS 

2009-2017 
1 763 

1 763 0 1 763 1 307 0 1 307 
74,13% #DIV/0! 74,13% 

  

16 2448 Construction/Equipement Bureau INFTS 2009-2016 1 334 1 484 0 1 484 1 281 0 1 281 86,32% #DIV/0! 86,32% Le projet 2513 a 
été intégré dans 

ce Projet 
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17 2972 Projet d'Appui au Développement de 
l'Enseignement Supérieur (PADES)/BM 

2015-2019 16 500   16 500 16 500 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00% CT: 33 millions 
de dollars US 

18 NC Projet d'Appui à la Gouvernance (Niche) Pays Bas 2015-2018 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%   

Projet en préparation   600 600 0 600 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

Secteur Ressources Humaines   600 600 0 600 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

1 2769 Projet Equipement ENETP 2017-2019 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

2 2982 Programme Appui réhabilitation des 

infrastructures de développement des 

structures socio-éducatives ENSUP 

2017-2019 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

3 3035 Construction/ Equipement Bibliothèque 

Spécialisée USSGB 

2017-2019 200 200 0 200 0 0 0 0,00% #DIV/0! 0,00%   

TOTAL GÉNÉRAL    115 674 60 753 28 500 89 253 50 655 0 50 655 83,38% 0,00% 56,75%   

 

 

COUR SUPREME 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               
N° RNP Intitulé du projet Durée coût 

Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projet en exécution   12 998 12 998 0 12 998 12 096 0 12 096 93,06% #DIV/0! 93,06%   

Secteur Infrastructures   12 998 12 998 0 12 998 12 096 0 12 096 93,06% #DIV/0! 93,06%   

1 2465 Construction Siège Cour 
Suprême 

2003-2016 12 064 12 064 0 12 064 11 862 0 11 862 98,33% #DIV/0! 98,33%   

2 2894 Equipement Siège Section 

des Comptes 

2016-2017 934 934 0 934 234 0 234 25,05% #DIV/0! 25,05%   

TOTAL GENERAL   12 998 12 998 0 12 998 12 096 0 12 096 93,06% #DIV/0! 93,06%   
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HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               
N° RNP Intitulé du projet Durée coût 

Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projet en exécution   1 300 1 300 0 1 300 750 0 750 57,69% #DIV/0! 57,69%   

Secteur Infrastructures   1 300 1 300 0 1 300 750 0 750 57,69% #DIV/0! 57,69%   

1 2760 Construction/équipement siège du 
HCC 

2014-2017 1 300 1 300 0 1 300 750 0 750 57,69% #DIV/0! 57,69%   

TOTAL GENERAL   1 300 1 300 0 1 300 750 0 750 57,69% #DIV/0! 57,69%   

 

CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 

               (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               
N° RNP Intitulé du projet Durée coût 

Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projet en exécution   1 375 1 375 0 1 375 1 149 0 1 149 83,56% #DIV/0! 83,56%   

Secteur Infrastructures   1 375 1 375 0 1 375 1 149 0 1 149 83,56% #DIV/0! 83,56%   

1 2680 Réhabilitation/équipement CESC 2013-2017 1 375 1 375 0 1 375 1 149 0 1 149 83,56% #DIV/0! 83,56%   

TOTAL GENERAL   1 375 1 375 0 1 375 1 149 0 1 149 83,56% #DIV/0! 83,56%   

               COUR CONSTITUTIONNELLE 

        
 

      (Les Montants sont en Millions de F CFA) 

               
N° RNP Intitulé du projet Durée coût 

Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2016 Taux de décaissement 
Observations 

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total 

Projet en exécution   400 400 0 400 200 0 200 50,00% #DIV/0! 50,00%   

Secteur Infrastructures   400 400 0 400 200 0 200 50,00% #DIV/0! 50,00%   

1 2895 Réhabilitation Rénovation Cour 

Constitutionnelle 

2016-2017 400 400 0 400 200 0 200 50,00% #DIV/0! 50,00%   

TOTAL GENERAL   400 400 0 400 200 0 200 50,00% #DIV/0! 50,00%   
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